

Tabla 7. Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

COMPONENTES DEL PGAR	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)											
	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FÍSICAS				TOTAL METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		
					2.016	2.017	2.018	2.019				
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1.1 Formulación y/o ajuste de POMCAS, implementación, evaluación y seguimiento de las cuencas prioritizadas en el área de jurisdicción de Corpoquesar.	1.1.1 Gestión de recursos y ejecución de fases de formulación de nuevos POMCAS de las cuencas prioritizadas en la jurisdicción de Corpoquesar (previo ajuste de la Res 0696 del 2012, según Decreto 1640 de 2012)	0	0	2	2	4	Número	Fases de nuevos POMCAS adelantadas (4 fases)		
			1.1.2 Gestión de recursos y ejecución de fases de ajuste de POMCAS formulados en la jurisdicción de Corpoquesar (Magüiraímo)	0	1	1	2	4	Número	Fases de POMCAS ajustadas (4 fases)		
			1.1.3 Gestión e Implementación de acciones de POMCA's adoptados	0	2	6	6	14	Número	Acciones implementadas (componentes de la fase 4)		
			1.1.4 Implementación de acciones prioritarias en cuencas prioritizadas y/o en ordenación.	0	2	2	2	6	Número	Acciones prioritarias implementadas		
			1.1.5 Apoyo logístico para seguimiento a procesos de formulación e implementación de POMCAS	1	1	1	1	4	Número	Procesos apoyados		
		1.2 Formulación e implementación de planes de manejo de microcuencas en el dpto. del Cesar.	1.2.1 Priorización de microcuencas	1	0	0	0	1	Número	Priorización identificada		
			1.2.2 Formulación de planes de manejo de las microcuencas prioritizadas en la jurisdicción de Corpoquesar.	0	1	0	1	2	Número	Fases de los Planes de manejo formulados		
			1.2.3 Implementación de acciones de planes de manejo de microcuencas formulados.	0	0	1	1	2	Número	Acciones implementadas		
		1.3 Formulación e implementación de planes de manejo ambiental de acuíferos en el dpto. del Cesar.	1.3.1 Priorización de acuíferos	1	0	0	0	1	Número	Priorización identificada		
			1.3.2 Formulación y adopción de plan de manejo ambiental departamental de acuíferos	0	1	0	0	1	Número	PMA formulado y adoptado		
			1.3.3 Implementación de acciones de plan de manejo ambiental departamental de acuíferos formulados y/o ejecución de acciones prioritarias de gestión de acuíferos.	1	1	1	1	4	Número	Monitoreo ejecutado		
				0	0	1	1	2	Número	Acciones del PMA implementadas		
		1.4 Gestión e Implementación del PORH del río Cesar.	1.4.1 Adopción y gestión para la Implementación de acciones del PORH del río Cesar	1	0	0	0	1	Número	PORH adoptado		
				0	1	1	1	3	Número	Acciones del PORH implementadas		
		1.5 Control, seguimiento a los PSMVS y PUEAA aprobados por la Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico en el dpto del Cesar.	1.5.1 Control y seguimiento a los PSMVS	100	100	100	100	400	Porcentaje	Cobertura de PSMV's con seguimiento		
			1.5.2 Control y seguimiento a los PUEAA	100	100	100	100	400	Porcentaje	Cobertura de PUEAA con seguimiento (PUEAA seguimiento/Aprobados)		
			1.5.3 Control y seguimiento a concesiones y usuarios del recurso hídrico	2	5	10	10	100	Porcentaje	Cobertura de Usuarios con seguimiento		
			1.5.4 Actualización y registro de usuarios en el SIRH	100	100	100	100	100	Porcentaje	Cobertura de nuevos usuarios		
			1.5.5 Apoyo a la implementación de los PSMV's para disminuir la contaminación hídrica (medidas estructurales y no estructurales)	0	30	30	40	100	Porcentaje	Porcentaje de usuarios actualizados		
				1	1	1	1	4	Número	STAR apoyados		
		1.6 Gestión para la formulación e implementación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico en	1.6.1 Priorización de corrientes objeto de PORH	0	1	0	0	1	Número	Priorización Identificada		
			1.6.2 Formulación en implementación de acciones de PORH de corrientes prioritizadas	0	0	1	1	2	Número	PORH Formulados		
				0	0	0	1	1	Número	Acciones del PORH implementadas		
		1.7 Control y seguimiento al programa de la tasa retributiva en la jurisdicción de Corpoquesar.	1.7.1 Actualización de las metas de cargas contaminantes	1	0	1	0	2	Número	Actualización realizada		
			1.7.2 Formulación de los objetivos de calidad de las corrientes superficiales del dpto del Cesar	0	0	1	0	1	Número	Objetivos de calidad formulados		
			1.7.3 Seguimiento a los usuarios de tasa retributiva	10	10	10	10	40	Número	Usuarios inspeccionados		
			1.7.4 Control a los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas que vierten de manera directa e indirecta a las fuentes hídricas.	100	100	100	100	400	Número	Número vertimientos monitoreados		
		1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	2. RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO	2.1 Promoción y apoyo para la implementación de la política Nacional de Cambio Climático y gestión para la implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar.	2.1.1 Promoción y apoyo a los Nodos Regionales de Cambio Climático	1	1	1	1	4	Número	Nodos apoyados
					2.1.2 Promoción de acciones con actores regionales para la formulación e implementación del Plan Departamental de Cambio Climático – PICC	1	0	0	0	1	Número	PICC apoyado
					2.1.3 Gestión y fortalecimiento del uso de la información de Cambio Climático para la priorización de medidas a implementar para reducir los riesgos actuales y futuros (escenarios de cambio climático IDEAM)	0	5	5	5	15	Porcentaje	Acciones del PICC promovidas
2.1.4 Asistencia técnica, asesoría, acompañamiento y seguimiento a los 25 ET en la incorporación del cambio climático en el proceso de revisión, ajuste y/o formulación de los procesos de OT y OAT (POT's, POMCAS)	0				1	0	0	1	Número	Sistema de información fortalecido		
2.1.5 Conformación de la división de Cambio Climático	100				0	0	0	100	Porcentaje	ET asesorados		
	0			1	0	0	1	Número	Institucionalidad de CC creada			
2.2 Estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático del sistema hídrico en el Cesar.	2.2.1 Desarrollo de estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático.	0,5	1,5	0	0	2	Número	Estudios realizados				
	2.2.2 Implementación de acciones de mitigación para la adaptación al cambio climático.	0	1	1	1	3	Número	Obras de mitigación ejecutadas				
		0	1	1	1	3	Número	Medidas no estructurales implementadas (REDD+ CC)				

COMPONENTES DEL PGAR	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)										
	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FISICAS				TOTAL METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	
					2.016	2.017	2.018	2.019			
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SUELO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	3.1 Identificación, Formulación e implementación de medidas integrales para la conservación y recuperación del recurso suelo.	3.1.1 Estudio para la revisión y actualización del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación y la sequía en el dpto del Cesar.	0	10	90	0	100	Porcentaje	Porcentaje de avance del estudio	
			3.1.2 Ejecución de acciones prioritarias para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía estructurales, no estructurales (estrategia de reforestación, restauración, agricultura y ganadería sostenible, estufas ecológicas, monitoreo, otras)	1	1	1	1	4	Número	Acciones ejecutadas	
			3.1.3 Ejecución de acciones estratégicas para el desarrollo de la política de RESPEL y gestión para el manejo de áreas degradadas por contaminantes (RESPEL, RAEE's, COP's, hidrocarburos, otros)	3	5	5	5	18	Número	Acciones de la política RESPEL ejecutadas (campañas de promoción, prevención, reducción, valoración y disposición final)	
				10	10	10	10	40	Número	Sitios degradados por contaminación focalizados	
				0	30	30	40	100	Porcentaje	Cobertura de Sitios intervenidos	
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	4.1 Adopción, Gestión e Implementación del POF del Cesar.	4.1.1 Adopción del POF	1	0	0	0	1	Número	POF Adoptado	
			4.1.2 Gestión e implementación de medidas del POF	0	1	0	1	2	Número	Medidas del POF implementadas	
		4.2 Declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en el	4.2.1 Desarrollo de estudios y procesos para la declaratoria de áreas protegidas y/o otras estrategias de la conservación de la biodiversidad.		0	10	90	0	100	Porcentaje	Porcentaje de avance del estudio
					1	0	1	0	2	Número	Procesos desarrollados
					0	25000	0	55000	80000	Hectáreas	Áreas declaradas
				4.2.2 Gestión para la formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas y otras estrategias de conservación.	0	10	90	100	200	Número	Procesos de Planes de Manejo formulados
				4.2.3 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional en el desarrollo de los sistemas de manejo de áreas protegidas (SMA, SPAP, SPPA, SIAA).	1	2	2	2	7	Número	Acciones de PM implementadas
					1	1	1	1	4	Número	Sistemas apoyados
		4.3 Formulación e implementación de acciones prioritarias para el manejo de ecosistemas estratégicos en el dpto. del Cesar (páramos, bosque seco, humedales, otros) para su restauración, rehabilitación y preservación.	4.3.1 Gestión para la formulación, adopción e implementación de planes de manejo e implementación de acciones prioritarias en los páramos del departamento del Cesar.		0	1	0	1	2	Número	PM formulados y adoptados
					1	1	1	1	4	Número	PM y/o acciones prioritarias implementados
				4.3.2 Gestión e implementación de acciones prioritarias en bosque seco y bosque muy seco tropical.	2	1	1	1	5	Número	Acciones prioritarias implementados
					0	1	0	0	1		PM formulado
				4.3.3 Gestión para la formulación, adopción e implementación de planes de manejo e implementación de acciones prioritarias en los humedales del departamento del Cesar.	2	3	2	0	7	Número	PM adoptados
					2	2	2	2	8	Número	PM y/o acciones prioritarias implementados
		4.4 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la fauna en el dpto del Cesar	4.4.1 Optimización del proceso operativo del CAVRF		1	0	0	0	1	Número	Estructuración operativa
					0	1	1	1	3	Número	Estrategia de operación sostenible implementada
				4.4.2 Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada.	0	3	3	3	9	Número	Acciones de los PM implementadas
				4.4.3 Identificación, Formulación e implementación del plan de manejo de especies invasoras	0	1	0	0	1	Número	Estudios de identificación de Especies invasoras
					0	0	10	20	30	Porcentaje	PM implementado

COMPONENTES DEL PGAR		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)										
LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FISICAS				TOTAL METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			
				2.016	2.017	2.018	2.019					
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	5. GESTIÓN AMBIENTAL URBANO REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES	5.1 Ajuste, diseño, gestión e implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbano regional en el dpto. del Cesar	5.1.1 Gestión y/o formulación de lineamientos políticos para promover el desarrollo urbano sostenible	0	1	0	0	1	Número	Lineamientos adoptados		
			5.1.2 Promoción, seguimiento y consolidación de la línea base ambiental urbana (ICAU)	20	30	40	10	100	Porcentaje	Línea base (ICAU) actualizada		
			5.1.3 Seguimiento y apoyo a la implementación del componente de aprovechamiento de RS en los PGIRS	100	100	100	100	100	Porcentaje	Estrategias de valoración y aprovechamiento evaluadas (evaluadas/implementadas por los ETM)		
				1	1	1	1	4	Número	PGIRS apoyados		
			5.1.4 Apoyo a la Identificación, prevención y mitigación de amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo en las áreas urbanas.	0	5	5	15	25	Número	Áreas urbanas caracterizadas		
				0	1	0	0	1	Número	Política formulada		
			5.1.5 Diseño e Implementación de la política regional de Producción y consumo responsable y sostenible.	1	2	1	1	5	Número	Líneas estratégicas implementadas		
				5.1.6 Implementación del programa regional de negocios verdes (formulación del PA para la ejecución del PRNV, conformación ventanilla de negocios verdes y promoción y acompañamiento de 2 pilotos de negocios verdes)	2	0	1	0	3	Número	Componentes del PRNV ejecutados	
			5.1.7 Promoción y apoyo al mejoramiento y optimización del sistema de arborización urbana enfocado al servicio ecosistémico (microclima, paisaje urbano, gestión de GEI y espacio público)	10	30	0	0	40	Porcentaje	Cobertura de mejoramiento apoyada		
				100	0	100	0	100	Porcentaje	Asistencia municipal prestada en promoción de manejo		
		5.1.8 Armonización de la información de los mapas de ruido con la gestión del observatorio ambiental del Cesar e implementación de medidas de manejo del ruido.	100	0	0	0	100	Porcentaje	Información ambiental de ruido generada			
			2	2	2	2	8	Número	Campañas de sensibilización realizadas			
		5.1.9 Optimización y operación para el control efectivo de fuentes móviles, enfocado a la gestión de GEI's en el marco de la política de cambio climático y al mejoramiento de la calidad del aire en centros poblados urbanos	0	1	0	0	1	Número	Equipo mejorado (transporte, dotación)			
			0	1	1	0	2	Número	Capacitación operativa			
					0	2	1	1	4	Número	Operativos realizados	
				5.2 Gestión para la promoción y/o construcción de infraestructuras ecológicas urbanas	5.2.1 Apoyo a la gestión para la construcción del ecoparque rio Guatapurí	1	1	0	0	2	Número	Estrategia financiera definida
					5.2.2 Apoyo y gestión para la construcción un parque ecológico	0	1	1	1	3	Número	Seguimiento a la implementación
					5.2.3 Gestión para la implementación del proyecto piloto demostrativo bioclimático (indicadores de URE)	1	1	1	1	4	Número	Infraestructura ecológica apoyada
						0	0	1	1	2	Número	Proyecto en operación
						0	1	0	0	1	Número	Apoyo a la implementación
				0	1	0	0	1	Número	Apoyo a la implementación		
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	6. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁMITES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	6.1 Optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación	6.1.1 Implementación del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.	100	0	0	0	100	Porcentaje	Sistema VITAL-SUIT dotado		
				1	1	1	1	4	Número	Sistema fortalecido con recurso humano		
			6.1.2 Gestión para el fortalecimiento integral del proceso de trámites (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones) a través del autocontrol en las diversas etapas del procedimiento y reestructuración organizacional de la entidad.	5	10	10	20	20	Porcentaje	Trámite optimizado		
		6.2 Implementación de un sistema de atención de quejas, contravenciones y sanciones ambientales.	6.2.1 Armonización del sistema de atención para las quejas y sanciones ambientales con el VITAL.	1	0	0	0	1	Número	Sistema articulado		
			6.2.2 Optimización del sistema de atención al ciudadano (PQR's, ventanilla única)	50	0	100	100	100	Porcentaje	Avance de optimización del sistema		
		6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia).	6.3.1 Implementación de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo	100	100	80	100	380	Porcentaje	Estrategia de seguimiento implementada (No seguimiento/ No informe)		
			6.3.2 Verificación en campo por alertas identificadas en los informes	100	100	80	100	380	Porcentaje	Alertas con seguimiento y evaluación en campo		
			6.3.2 Verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes	100	100	80	100	380	Porcentaje	Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones		
		1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	7. PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	7.1 Evaluación y ajuste de determinantes para el OT e implementación de un sistema de asesoría, seguimiento, evaluación y control a la incorporación efectiva de la determinantes y la gestión del riesgo en los POT's del dpto del Cesar.	7.1.1 Evaluación, ajuste y adopción y socialización de las determinantes ambientales para el OT	0	1	0	0	1	Número	Determinantes actualizadas
					7.1.2 Asesoría y asistencia a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	100	0	100	0	100	Porcentaje	Municipios asistidos
7.1.3 Seguimiento a los municipios en el cumplimiento de los asuntos ambientales concertados de los POT adoptados	0				25	25	25	75	Número	ET con seguimiento		
7.2 Estudios de conocimiento del riesgo ambiental en el territorio y gestión para la reducción y apoyo al	7.2.1 Revisión y actualización de estudios básicos de conocimiento de amenazas y riesgos y armonización con los riesgos climáticos.			0	1	1	1	3	Número	Estudios		

COMPONENTES DEL PGAR		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)										
LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FISICAS				TOTAL METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			
				2.016	2.017	2.018	2.019					
		manejo de desastres en el dpto. del Cesar.	7.2.2 Apoyo y gestión para la implementación de medidas de reducción del riesgo (incendios, avalanchas, inundaciones)	2	2	2	2	8	Número	Medidas apoyadas		
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	8.1 Revisión y/o ajuste e implementación de la red hidrometeorológica en la jurisdicción de Corpocesar.	8.1.1 Revisión del diseño	0	1	0	0	1	Número	Diseño revisado		
			8.1.2 Gestión e implementación de la red hidrometeorológica	0	0	10	30	40	Porcentaje	Cobertura de red instalada		
				0	0	1	0	1	Número	Diseño realizado		
				0	0	0	10	10	Porcentaje	Cobertura de la red implementada		
				1	2	2	2	7	Número	Monitoreo de cantidad ejecutado		
				0	2	2	2	6	Número	Monitoreo de calidad ejecutado		
				0	0	1	0	1	Número	Laboratorio de análisis de calidad de aguas implementado		
				15	15	15	15	60	Número	Informes de monitoreo realizados		
				6	6	6	6	24	Número	Boletines informativos socializados		
				8.3 Implementación del Sistema de información para la Gestión Ambiental – SIPGA (SIAC-SIG).	8.3.1 Gestión para el ajuste e implementación del sistema de información ambiental	0	0	1	0	1	Número	Gestión del diseño con el SINA
						0	0	0	1	1	Número	Ajuste del sistema implementado
				8.4 Ajuste, actualización y adopción del PGAR/PLANEAR	8.4.1 Revisión, ajuste metodológico, reformulación y adopción del PGAR/PLANEAR	0	1	0	0	1	Número	PGAR/PLANEAR ajustado
						0	0	1	0	1	Número	PGAR/PLANEAR articulado al PA
		2. MOVILIZACIÓN CIUDADANA	9. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	9.1 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia	9.1.1 Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático.	40	40	40	40	160	Número	Contenidos curriculares de PRAES incorporados
	1				1	1	1	4	Número	PRAUS apoyados		
9.1.2 Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias)	15				15	15	15	60	Número	Gremios, asociaciones, investigaciones apoyadas a través de los PROCEDAS		
9.1.3 Apoyo al fortalecimiento de la Etnoeducación, género y la participación ciudadana de los grupos étnicos y comunidades afro (wiwas, kankuamos, arhuacos, chimilas, koguis, proyectos de género con afrodescendientes)	4				4	4	4	16	Número	Comunidades apoyadas		
9.1.4 Coordinación interinstitucional e intersectorial (Comités municipales y departamental de educación ambiental - CIDEA's), en torno al cambio climático.	6				6	6	8	26	Número	CIDEA's asesorados		
9.1.5 Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático.	6				6	6	8	26	Número	Planes de educación apoyados		
			10.1.1 Apoyo a la conformación del banco de proyectos ambientales para la gestión de recursos orientados a su implementación en el marco de los planes de salvaguarda socializados y/o protocolizados con la entidad	2	1	0	2	5	Número	Convenios suscritos		

COMPONENTES DEL PGAR		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)								
LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FISICAS				TOTAL METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	
				2.016	2.017	2.018	2.019			
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.	10. GESTIÓN AMBIENTAL CON VISIÓN ANCESTRAL INDÍGENA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	10.1 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial.	10.1.2 Apoyo a la gestión de recursos para la implementación de actividades ambientales priorizadas del banco de proyecto, en el marco de la implementación de los planes de salvaguarda.	0	2	2	2	6	Numero	Proyectos Gestionados
			10.1.3 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua a comunidades indígenas	0	2	1	1	4	Numero	Sistemas de abastecimiento construidos
			10.1.4 Construcción de sistemas de saneamiento básico (baterías sanitarias) de carácter comunitario en asentamientos indígenas	0	0	2	2	4	Numero	Sistemas de saneamiento construidos
			10.1.5 Apoyo a la Adquisición de áreas de interés ambiental y cultural para la conservación de la biodiversidad y la cultura indígena, en el marco de la implementación y/u operación de los pueblos indígenas culturales del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta y del programa "Guardabosques Corazón del Mundo"	0	500	0	966	1466	Hectáreas	Área adquirida
			10.1.6 Gestión para la declaración de áreas protegidas o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad dentro del territorio demarcado por la línea negra y por fuera de los resguardos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas de la SNAM.	0	1	1	1	3	Numero	Estudio de caracterización realizado
			10.1.7 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades indígenas	0	5	5	5	15	Hectáreas	Área establecida
			10.1.8 Aislamiento de áreas de interés ambiental y cultural, para inducir su recuperación natural y/o protegerlas de las acciones de deterioro antrópicas.	0	50	50	50	150	Hectáreas	Área aislada
			10.1.9 Implementación de proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos en asentamientos indígenas.	0	2	1	1	4	Numero	Proyectos implementados
			10.1.10 Apoyo para la determinación de línea base socioambiental en asentamientos indígenas para el ordenamiento territorial ambiental con visión ancestral indígena.	0	2	0	1	3	Numero	Línea base ambiental apoyada
			10.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o poblaciones víctimas del conflicto armado.	10.2.1 Estudio de amenaza y riesgo por inundaciones en los ríos Badillo y Cesar (Tramo puente La Victoria (Río Badillo) a la desembocadura del río Seco (Río Cesar), para determinar la implementación de acciones de mitigación del riesgo a las poblaciones de Guacoeche y Guacochito.	0	1	0	0	1	Numero
	10.2.2 Recuperación de ecosistemas de interés ambiental y cultural para la conservación de las tradiciones de la población afrocolombiana en el departamento del Cesar	1		1	1	1	4	Numero	Ecosistemas recuperados	
	10.2.3 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades afrocolombianas	0		1	1	1	3	Numero	Proyectos implementados	
	11.1.1 Implementación de una estrategia efectiva en el Recaudo de las rentas propias de la entidad	11.1 Diseño e implementación de políticas efectivas para la gestión de ingresos y sostenibilidad financiera de las competencias misionales de la Corporación.	11.1.1 Implementación de una estrategia efectiva en el Recaudo de las rentas propias de la entidad	60	65	70	70	70	Porcentaje	Porcentaje de recaudo (recaudado/Facturado)
			11.1.2 Ejecución eficiente de los recursos	80	90	95	95	95	Porcentaje	Porcentaje de ejecución de ingresos (recaudado/presupuestado)
11.1.3. Protección de los activos y bienes corporativos			100	100	100	100	100	Porcentaje	Porcentaje de activos asegurados	
11.1.4. Fortalecimiento de procesos de gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable			40	45	50	60	60	Porcentaje	Recaudo efectivo de cobros (recaudado/total proyectado)	
11.1.5. Implementación de la estrategia de Compras públicas sostenibles			0	20	40	60	60	Porcentaje	Porcentaje de adquisiciones con criterios de sostenibilidad	
11.1.6. Fortalecimiento de acciones que promuevan el uso de recursos destinados al fondo de compensación ambiental			100	100	100	100	100	Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento de aportes anuales al fondo de compensación	
11.1.7 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la entidad como soporte a la gestión de la entidad			30	60	70	80	80	Porcentaje	Avance en la gestión de proyectos	

COMPONENTES DEL PGAR	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)										
	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTOS	ACTIVIDADES/ METAS	METAS FISICAS				TOTAL METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	
					2.016	2.017	2.018	2.019			
3.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	11.2 Organización integral de la institucionalidad.	11.2.1 Implementación del SIGC para la certificación de la entidad	100	100	100	100	100	Porcentaje	Maduración del sistema	
				70	100	0	100	100	Porcentaje	Certificación del sistema	
				0	80	90	100	100	Porcentaje	Mejoramiento continuo del sistema	
				1	1	1	1	4	Número	Sistema fortalecido con recurso humano	
				1	1	1	1	4	Número	Auditorías internas realizadas	
				15	0	0	0	15	Número	Audidores internos fortalecidos	
			11.2.2 Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión de la entidad.	0	100	100	100	100	Porcentaje	Sistemas contables con NIIF implementadas	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	TRD actualizadas	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	TDV elaboradas	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	PINAR elaborado	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	SIC de archivo elaborado	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	PGD elaborado	
			11.2.3 Implementación NIIF	1	2	3	4	4	Número	Fases del PIGA Implementadas	
				0	1	1	0	2	Número	Dotación implementada	
				0	100	0	0	100	Porcentaje	Actualización estructura organizacional de la entidad	
				100	100	100	100	100	Porcentaje	Implementación del programa de bienestar social e incentivos	
				100	100	100	100	100	Porcentaje	Implementación del programa de formación y capacitación	
				1	1	1	1	4	Número	Dotación con equipamiento de las cuatro sedes seccionales de la entidad	
	11.3 Fortalecimiento intrainstitucional de la estructura organizacional regional de la Corporación	0	1	0	0	1	Número	Implementación de un programa de fortalecimiento institucional de la sede principal de Corpocesar			
		70	80	90	100	100	Porcentaje	Gestión para el cumplimiento del proceso de transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014)			
		50	80	100	100	100	Porcentaje	Soporte interno en tecnología			
		1	0	0	0	1	Número	Gestión para la adquisición e implementación de hardware y software de seguridad informática.			
		60	80	100	100	100	Porcentaje	Adquisición y operación de un software integral de presupuesto, contabilidad, nómina, almacén			
		0	1	0	0	1	Número	Adquisición de equipos y elementos tecnológicos (software, hardware, licencias)			
		0	1	1	1	3	Número	Proceso de compra de equipos celebrado			
		1	1	1	1	4	Número	Plan de medios implementado			
		0	1	1	1	3	Número	Formación de los funcionarios de la entidad en el uso de las TIC'S			
		0	2	2	2	6	Número	Servidores públicos formados en TIC'S			

**ANEXO 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN.  
CORPORACIÓN AUTONOMÍA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 - 2019**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018																									
PERIODO EVALUADO (I SEMESTRE): (30 DE JUNIO 2018)																									
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (ApI)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (FapI)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapI	META FINANCIERA		PLAN DE ACCIÓN TRIENAL			(17) OBSERVACIONES						
														(11) FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)					
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>									30%																
<b>1.1 Formulación y/o ajuste de POMCAS, implementación, evaluación y seguimiento de las cuencas prioritizadas en el área de jurisdicción de Corpopesar.</b>									15%																
1.1.1 Gestión de recursos y ejecución de fases de formulación de nuevos POMCAS de las cuencas prioritizadas en la jurisdicción de Corpopesar (previo ajuste de la Res 0696 del 2012, según Decreto 1640 de 2012)	Fases de nuevos POMCAS adelantadas (4 fases)	2	0,20	10,0%	Se priorizaron las cuencas objeto de ordenación en concordancia a lo establecido en la normalidad vigente, y se está gestionando con las empresas mineras de la región, la cofinanciación para la formulación del POMCA Río Medio Cesar.		4	0,20	5%	20%	2,0%	0,1%	0,00	2.133.085.525,00	2.093.403.448,00	98%	5.500.000.000,00	3.017.011.784,00	55%						
1.1.2 Gestión de recursos y ejecución de fases de ajuste de POMCAS formulados en la jurisdicción de Corpopesar (Magüiraimo)	Fases de POMCAS ajustadas (4 fases)	1	1,00	100,0%	Esta en proceso de ajuste del POMCA del Río Magüiraimo y a la fecha, se encuentra aprobada la fase de aprestamiento y se avanza en el diagnóstico.		4	1,20	30%	20%	20,0%	0,9%	0,01												
1.1.3 Gestión e Implementación de acciones de POMCA's adoptados	Acciones implementadas (componentes de la fase 4)	6	2,00	33,3%	Se ejecuta proyecto para la recuperación ambiental del POMCA Río Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatoza, a través de repoblamiento pesquero, establecimiento de áreas reforestadas y talleres de sensibilización del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. A través de la estrategia de compensación con las empresas mineras se adelantan acciones para la recuperación y conservación de los acuíferos, flora y fauna en la parte alta del Río Calenturitas (área de influencia de la Serranía de Perijá)		14	4,00	29%	20%	6,7%	0,3%	0,01												
1.1.4 Implementación de acciones prioritarias en cuencas prioritizadas y/o en ordenación.	Acciones prioritarias implementadas	2	1,00	50,0%			6	3,00	50%	20%	10,0%	0,5%	0,02												
1.1.5 Apoyo logístico para seguimiento a procesos de formulación e implementación de POMCAS	Procesos apoyados	1	0,50	50,0%	Se apoya el proceso de formulación de los POMCAS de cuencas compartidas como: POMCA Río Algodonal (Corponor y Corpopesar), Río Lebrija Medio (CDMB, CAR, Corponor y Corpopesar), cuenca Río Bajo Magdalena entre El Banco y Plato (CSB, Corpomag y Corpopesar) Río Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatoza, Calenturitas y Río Guatapurí		4	7,50	188%	20%	10,0%	0,5%	0,02												
				<b>AVANCE</b>							<b>48,7%</b>	<b>2,2%</b>													

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA				PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ZFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									30%													
1.2 Formulación e implementación de planes de manejo de microcuencas en el dpto. del Cesar.									15%													
1.2.1 Priorización de microcuencas	Priorización identificada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,02									
1.2.2 Formulación de planes de manejo de las microcuencas priorizadas en la jurisdicción de Corporacesar.	Fases de los Planes de manejo formulados	0	0,00	N.A	Se aprobó la fase de aprestamiento y se avanza en el diagnóstico en un porcentaje del 90%, del PM de la microcuenca de la Quebrada Cuaré		2	0,20	10%	0%	N.A	N.A	0,02	50.000.000,00	17.543.504,00	35%	800.000.000,00	246.625.276,00	31%			
1.2.3 Implementación de acciones de planes de manejo de microcuencas formulados.	Acciones implementadas	1	0,10	10,0%	Se adelantó proceso de elaboración de estudios previos para la implementación de acciones de educación ambiental contempladas en el PMM Cuaré en proceso de formulación		2	0,10	5%	100%	10,0%	0,5%	0,03									
				AVANCE							10,0%	0,5%										
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									30%													
1.3 Formulación e implementación de planes de manejo ambiental de acuíferos en el dpto. del Cesar.									15%													
1.3.1 Priorización de acuíferos	Priorización identificada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,03									
1.3.2 Formulación y adopción de plan de manejo ambiental departamental de acuíferos	PMA formulado y adoptado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,40	40%	0%	N.A	N.A	0,03									
1.3.3 Implementación de acciones de plan de manejo ambiental departamental de acuíferos formulados y/o ejecución de acciones prioritarias de gestión de acuíferos.	Monitoreo ejecutado	1	1,00	100,0%	Con la participación de los funcionarios Gala López, Antonio Hinojosa, Germán Bolaño, Nasires Llamas y Carlos Andrade, se ha efectuado una jornada de monitoreo de niveles y calidad de agua subterránea, abarcando la zona de los valles del río Cesar y del río Magdalena, desde el Municipio de Valledupar, hasta el municipio de San Alberto. Así, se hizo presencia en la ubicación de 51 pozos profundos, 5 aljibes y 1 manantial, midiendo el nivel estático (o dinámico si fuese el caso) y la calidad fisicoquímica básica del agua subterránea (pH, conductividad eléctrica y temperatura), así como el estado general del punto de captación. La información se registra en el formato especificado por IDEAM para la actividad de monitoreo, con la intención de incorporarla a la red Básica Nacional de Aguas Subterráneas (RBNAS) que coordina dicho Instituto. Se ha programado realizar al menos tres jornadas adicionales en lo que resta del año, para dar continuidad a la labor desarrollada en los años anteriores del Plan de Acción 2016 - 2019. En la presente vigencia se ha ampliado la red de pozos, contemplando aquellos puntos que han sido objeto de concesión hídrica por parte de la Corporación		4	5,00	125%	50%	50,0%	2,3%	0,05	115.000.000,00	76.484.177,00	67%	1.150.000.000,00	413.048.932,00	36%			
	Acciones del PMA implementadas	1	0,00	0,0%	El PMA de acuíferos se encuentra en formulación. Se está a la espera del ajuste del documento por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, luego de las observaciones realizadas por la entidad en torno a los componentes de Diagnóstico y Formulación, incluyendo el componente cartográfico del Plan. NO OBSTANTE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, EN EL COMPONENTE DE FORMULACION SE TIENEN PROPUESTAS ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE, UNA DE LAS CUALES ES LA CONTINUACION DEL INVENTARIO Y MONITOREO DE NIVELES Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA, QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO ACTUALMENTE (ver reporte de la meta anterior)		2	0,00	0%	50%	0,0%	0,0%	0,05									
				AVANCE							50,0%	2,3%										



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA		PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									30%											
1.4 Gestión e Implementación del PORH del río Cesar.									15%											
1.4.1 Adopción y gestión para la implementación de acciones del PORH del río Cesar	PORH adoptado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	0,05								
	Acciones del PORH implementadas	1	1,00	100,0%	Se ejecutó el proyecto piloto de construcción de la planta de aireación por parte de EMDUPAR a través del convenio No. 19-6-0256-0-2016 dentro del marco del convenio suscrito entre el MADIS y CORPOCESAR		3	2,00	67%	100%	100,0%	0,1%	0,05	10.000.000,00	-	0%	950.000.000,00	-	-	
				AVANCE						100,0%	4,5%									
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									30%											
1.5 Control, seguimiento a los PSMVS y PUEAA aprobados por la Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico en el dpto del Cesar.									15%											
1.5.1 Control y seguimiento a los PSMVS	Cobertura de PSMV's con seguimiento	100	48,00	48,00%	Se cumple el cronograma de practicarle una visita a los PSMV en el primer semestre, solo faltara El copey y Paillitas (En evaluación). En el segundo semestre se practicará la segunda visita para cumplir en un 100%.		400	244,00	61%	20%	9,6%	0,4%	0,05							
1.5.2 Control y seguimiento a los PUEAA	Cobertura de PUEAA con seguimiento (PUEAA seguimiento/Aprobados)	100	44,44	44,44%	Se realizó control y seguimiento ambiental a 8 PUEAA, se hace observación que al momento de la formulación del Plan de Acción se registró un total de 18 PUEAA.		400	244,44	61%	20%	8,9%	0,4%	0,06							
1.5.3 Control y seguimiento a concesiones y usuarios del recurso hídrico	Cobertura de Usuarios con seguimiento	10	55,58	100,00%	La coordinación cuenta con 752 expedientes donde reposan los diferentes actos administrativos relacionados con el recurso hídrico, de enero a junio de 2018, se realizaron 418 actividades de seguimiento ambiental.		100	114,78	115%	20%	20,0%	0,9%	0,07							
1.5.4 Actualización y registro de usuarios en el SIRH	Cobertura de nuevos usuarios registrados (registrados/nuevos totales)	100	100,00	100,00%	Todos los nuevos usuarios se encuentran registrados en el SIRH.		100	300,00	300%	10%	10,0%	0,5%	0,07							
	Porcentaje de usuarios actualizados	30	15,00	50,00%	Actualización del 15%		100	25,00	25%	10%	5,0%	0,2%	0,07							
1.5.5 Apoyo a la implementación de los PSMV's para disminuir la contaminación hídrica (medidas estructurales y no estructurales apoyadas)	STAR apoyados	1	1,00	100,00%	Con la suscripción del Convenio No. 19-7-0014-0-2017 con el municipio de Pueblo Bello, cuyo objeto es IMPLEMENTACION DE LOS PSMV'S PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION HIDRICA (MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES) A TRAVES DE LA ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO-CESAR. Se encuentra en ejecución.		4	3,00	75%	10%	10,0%	0,5%	0,08							
	Medidas no estructurales apoyadas	1	0,80	80,00%	Se convocó a los usuarios a una capacitación sobre la implementación de la tasa retributiva y vertimientos. Esta se adelantó en el mes de junio, en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibrico, Curumani, Aguachica y Valledupar.		4	2,80	70%	10%	8,0%	0,4%	0,08							
				AVANCE						71,5%	3,2%			400.000.000,00	367.653.330,00	92%	4.173.468.000,00	2.886.269.976,00	69%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA			PLAN DE ACCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>									30%											
1.6 Gestión para la formulación e implementación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico en el departamento del Cesar.									15%											
1.6.1 Priorización de corrientes objeto de PORH	Priorización identificada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,08							
1.6.2 Formulación en implementación de acciones de PORH de corrientes prioritizadas	PORH Formulados	1	0,10	10,0%	Se adelanta proceso contractual para la formulación del PORH del Río Chiraimo, en los municipios de San Diego y La Paz		2	0,10	5%	100%	10,0%	0,5%	0,09	50.000.000,00	23.764.064,00	48%	2.900.000.000,00	23.764.064,00	0,82%	
	Acciones del PORH implementadas	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,09							
				<b>AVANCE</b>							10,0%	0,5%	0,09							
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>									30%											
1.7 Control y seguimiento al programa de la tasa retributiva en la jurisdicción de Corpoesar.									10%											
1.7.1 Actualización de las metas de cargas contaminantes	Actualización realizada	1	0,10	10,0%	Se encuentra en Concurso de Merito Abierto, una consultoría cuyo objeto es DETERMINACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS CUERPOS DE AGUA EN LA JURISDICCION DE CORPOCESAR 2019-2029 Y ACUERDO DE METAS CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES REGLAMENTADA SEGUN EL CAPITULO 7 DEL DECRETO 1076 DE 2015 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Se plantea el cumplimiento del 100% en esta vigencia.		2	1,08	25%	25%	2,5%	0,1%	0,09							
1.7.2 Formulación de los objetivos de calidad de las corrientes superficiales del dpto del Cesar	Objetivos de calidad formulados	1	0,10	10,0%	Se encuentra en Concurso de Merito Abierto, una consultoría cuyo objeto es DETERMINACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS CUERPOS DE AGUA EN LA JURISDICCION DE CORPOCESAR 2019-2029 Y ACUERDO DE METAS CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES REGLAMENTADA SEGUN EL CAPITULO 7 DEL DECRETO 1076 DE 2015 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Se plantea el cumplimiento del 100% en esta vigencia.		1	0,10	25%	25%	2,5%	0,1%	0,09	484.174.000,00	483.459.042,00	100%	1.950.000.000,00	1.137.450.396,84	58%	
1.7.3 Seguimiento a los usuarios de tasa retributiva	Usuarios inspeccionados	10	8,00	80,0%	Se ha adelantado seguimiento a: Matadero Codazzi, Embocerril ESP, Empojagua, Empaso ESP - La Loma, Matadero Arjona, Minas CDJ, PRODECO, CNR - La Francia		40	28,00	25%	25%	20,0%	0,6%	0,10							
1.7.4 Control a los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas que vierten de manera directa e indirecta a las fuentes hídricas.	Número vertimientos monitoreados	100	65,00	65,0%	En concordancia al cronograma de visitas, se ha ejecutado a satisfacción esta meta.		400	265,00	25%	25%	16,3%	0,5%	0,10							
				<b>AVANCE</b>							41,3%	1,2%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
2. RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO									30%										
2.1 Promoción y apoyo para la implementación de la política Nacional de Cambio Climático y gestión para la implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar.									50%										
2.1.1 Promoción y apoyo a los Nodos Regionales de Cambio Climático	Nodos apoyados	1	0,00	0,0%	Se adelantará gestión para el segundo semestre de 2018, con el apoyo del GIT para la gestión del riesgo de desastres, Cambio climático y gestión ambiental urbana.		4	2,00	50%	50%	0,0%	0,0%	0,10						
2.1.2 Promoción de acciones con actores regionales para la formulación e implementación del Plan Departamental de Cambio Climático – PICC	PICC apoyado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	0%	0%	N.A	N.A	0,10						
	Acciones del PICC promovidas	5	5,00	100,0%	Se ejecuta proyecto para la implementación de medidas de mitigación del cambio climático en zona rural del departamento del Cesar a través de la construcción de estufas ecológicas, huertos leñeros, educación ambiental y monitoreo de la calidad del aire. Así mismo, se adelanta proceso de contratación para la instalación de paneles solares en el edificio bioclimático de Corpesesar		15	10,00	50%	50%	50,0%	7,5%	0,18						
2.1.3 Gestión y fortalecimiento del uso de la información de Cambio Climático para la priorización de medidas a implementar para reducir los riesgos actuales y futuros (escenarios de cambio climático IDEAM)	Sistema de información fortalecido	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	0%	0%	N.A	N.A	0,18	50.000.000,00	40.561.000,00	81%	700.000.000,00	145.019.556,00	21%
2.1.4 Asistencia técnica, asesoría, acompañamiento y seguimiento a los 25 ET en la incorporación del cambio climático en el proceso de revisión, ajuste y/o formulación de los procesos de OT y OAT (POT's, POMCAS)	ET asesorados	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		100	100,00	0%	0%	N.A	N.A	0,18						
2.1.5 Conformación de la división de Cambio Climático	Institucionalidad de CC creada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	0%	0%	N.A	N.A	0,18						
				AVANCE						50,0%	7,5%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA				(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapl)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN (Fapi)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)
<b>2. RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										30%									
<b>2.2 Estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático del sistema hídrico en el Cesar.</b>										50%									
2.2.1 Desarrollo de estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático.	Estudios realizados	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		2	1,90	0%	0%	N.A	N.A	0,18						
2.2.2 Implementación de acciones de mitigación para la adaptación al cambio climático.	Obras de mitigación ejecutadas	1	0,67	66,8%	Se adelanta proyecto denominado: Construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundación sobre la margen izquierda del río Chiriamo en el municipio de San Diego, Cesar, a través del contrato de obras No 19-6-0206-0-2017 e inventoria No 19-6-0209-0-2017. El proyecto registra un avance del 66,88%, y comprende la ejecución de obras preliminares, excavaciones y construcción de gaviones.		3	1,67	50%	50%	33,4%	5,0%	0,23	500.000.000,00	70.000.000,00	14%	5.100.000.000,00	1.330.802.689,00	26%
	Medidas no estructurales implementadas (REDD+ CC)	1	1,00	100,0%	Paralelo a la construcción de obras en río Chiriamo se da la ejecución de talleres o campañas sobre uso racional de los recursos naturales (agua, bosques, suelo). Además, se realiza acompañamiento permanente a los Consejos municipales de gestión del riesgo y al Consejo Departamental de gestión del riesgo.  Evaluación de solicitudes de concepto ambiental en torno a proyectos de generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales (proyectos fotovoltaicos) en los municipios de El Paso (3), Valledupar (3) Bosconia (2), Chiriguaná (1), Aguachica (1)		3	2,00	50%	50%	50,0%	7,5%	0,30						
<b>AVANCE</b>																			
<b>3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SUELO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>										83,4%	12,5%								
<b>3.1 Identificación, Formulación e implementación de medidas integrales para la conservación y recuperación del recurso suelo.</b>										5%									
3.1.1 Estudio para la revisión y actualización del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación y la sequía en el dpto del Cesar.	Porcentaje de avance del estudio	90	30,00	33,3%	SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 19-6-0221-0-2017 del 28 de Diciembre de 2017 CON CONSTRUAMBIENTE S.A.S. CUYO OBJETO ES: ESTUDIO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		100	40,00	25%	20%	6,7%	0,3%	0,31						
3.1.2 Ejecución de acciones prioritarias para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía estructurales, no estructurales (estrategia de reforestación, restauración, agricultura y ganadería sostenible, estudios ecológicos, monitoreo, otras)	Acciones ejecutadas	1	0,40	40,0%	A TRAVES DEL CONTRATO No 19-6-0215-0-2017 22 diciembre de 2017 suscrito con AUDINTEG S.A.S. Cuyo objeto es: "Implementación de acciones de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en el marco de la política nacional de cambio climático en zonas rurales del departamento del Cesar", el cual contempla como objetivo específico Establecer un programa de 3.290 estufas ecoeficientes estufas eficientes y 411,25 has de bosques dendroenergéticos a través de parcelas agroforestales/huertos leñeros. lo cual le apunta a acciones para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía en lo municipios de Valledupar, La Paz, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, Chimichagua, Curumani, El Paso, Aguachica y San Alberto. departamento del Cesar.		4	2,40	25%	20%	8,0%	0,4%	0,31						
3.1.3 Ejecución de acciones estratégicas para el desarrollo de la política de RESPEL y gestión para el manejo de áreas degradadas por contaminantes (RESPEL, RAEE's, COP's, hidrocarburos, otros)	Acciones de la política RESPEL ejecutadas (campañas de promoción, prevención, reducción, valoración y disposición final)	5	2,00	40,0%	En cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos y/o desechos peligrosos y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se han desarrollado hasta la fecha dos campañas de promoción, prevención, reducción, valoración y disposición final de RAEEs, pilas, luminarias y toners, la primera fue en las instalaciones de la Gobernación del Cesar con el acompañamiento de la empresa Gestora Externa de residuos y/o desechos industriales LITO S.A., por otra parte, la segunda campaña se realizó en conmemoración del día mundial de medio ambiente, la cual tuvo como lugar las instalaciones de CORPOCESAR, además permanentemente a través de contenedores instalados en las instalaciones de la Corporación se viene recolectando residuos de luminarias, pilas y plaguicidas de uso doméstico; como resultado de la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se ha logrado recolectar la suma de 538 kilogramos de RESPEL, los cuales han sido dispuestos a través de los programas de pos consumo de la ANDI y el MADS.		18	10,00	25%	20%	8,0%	0,4%	0,32	645.000.000,00	644.380.778,00	100%	5.950.000.000,00	4.023.299.439,00	68%

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCEN TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACI ONES DE PROGRAMA S Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE PONDERAD O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACI ÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
	Sitios degradados por contaminación focalizados	10	5,00	50,0%	En la actualidad se han logrado identificar cinco sitios degradados por afectación de recursos naturales de suelo y agua, por derrame de productos y/o residuos de hidrocarburos y sus derivados resultado de contingencias en el transporte y almacenamiento en los municipio de El Paso, Rio de Oro y Aguachica – Cesar, los cuales fueron intervenidos por los funcionarios la Coordinación del GIT para la Gestión de PML, RESPEL y COPs.	40	25,00	25%	20%	10,0%	0,5%	0,32							
	Cobertura de Sitios intervenidos	30	5,00	16,7%		100	35,00	25%	20%	3,3%	0,2%	0,32							
					AVANCE					36,0%	1,8%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%										
4.1 Adopción, Gestión e Implementación del POF del Cesar.									0%										
4.1.1 Adopción del POF	POF Adoptado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,32						
4.1.2 Gestión e implementación de medidas del POF	Medidas del POF implementadas	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		2	1,00	50%	0%	N.A	N.A	0,32		#DIV/0!	500.000.000,00	10.000.000,00	2%	
<b>AVANCE</b>										0,0%	0,0%								
4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%										
4.2 Declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en el dpto. del Cesar.									35%										
4.2.1 Desarrollo de estudios y procesos para la declaratoria de áreas protegidas y/o otras estrategias de la conservación de la biodiversidad.	Porcentaje de avance del Estudio	90	30,00	33,3%	Se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 198 del 03 noviembre de 2017 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para la realización de actividades concernientes al proceso de declaración del Complejo de Humedal de Zapotosa bajo una figura de protección, de acuerdo a lo establecido en Resolución 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		100	40,00	40%	17%	5,7%	0,1%	0,32						
	Procesos desarrollados	1	0,00	0,0%			2	1,00	50%	16%	0,0%	0,0%	0,32						
	Áreas declaradas	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		80000	23.304,00	29%	0%	N.A	N.A	0,32						
4.2.2 Gestión para la formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas y otras estrategias de conservación.	Porcentaje de Planes de manejo formulados	90	45,00	50,0%	Se suscribió el contrato de consultoría No 19-6-00218-0-2017 del 28 de Diciembre de 2017 con la empresa UT BIODAZ, cuyo objeto es: REVISIÓN, AJUSTE, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL PERUJA, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS ASENTADAS EN EL ÁREA PROTEGIDA Y SU ZONA AMORTIGUADORA, Y DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES QUE EJERCEN PRESENCIA Y GESTION EN ESTAS ÁREAS, EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MANAURE, LA PAZ Y AGUSTÍN CODAZZI.		200	55,00	28%	25%	12,5%	0,2%	0,32	960.000.000,00	913.147.240,00	95%	2.100.000.000,00	1.661.444.094,00	79%
	Acciones de PM implementadas	2	1,00	50,0%	Se han adelantado las siguientes acciones: Contratación de un guardabosque para el PNR Los besotes y se formularon los estudios previos, y presupuesto para contratar la REALIZACIÓN DE GUARDARRAYADO, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SENDEROS ECOLÓGICOS, VÍAS INTERNAS Y ÁREAS PERIFÉRICAS DE INSTALACIONES EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL LOS BESOTES, JURISDICCIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS CORAZONES Y RÍO SECO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. BASE CALCULO UN KM. COSTOS EN PESOS: 2018.		7	4,00	57%	25%	12,5%	0,2%	0,33						
4.2.3 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional en el desarrollo de los sistemas de áreas protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP)	Sistemas apoyados	1	1,00	100,0%	Se suscribió el acuerdo 031 de 2017 para apoyar la mesa regional del SIRAP Caribe y se han adelantado toda la gestión para el giro de los recursos como aporte de Corpocoesar por la suma de \$ 27.000.000,00		4	3,00	75%	17%	17,0%	0,3%	0,33						
<b>AVANCE</b>										47,7%	0,8%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA			PLAN DE ACCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PONDERACIÓN DE AVANCE POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN (Fapi)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%											
4.3 Formulación e implementación de acciones prioritarias para el manejo de ecosistemas estratégicos en el dpto. del Cesar (páramos, bosque seco, humedales, otros) para su restauración, rehabilitación y preservación.									30%											
4.3.1 Gestión para la formulación, adopción e implementación de planes de manejo e implementación de acciones prioritarias en los páramos del departamento del Cesar.	PM formulados y adoptados	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		2	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,33							
	PM y/o acciones prioritarias implementados	1	0,30	30,0%	Una de la principal acción que ha realizado la Corporación fue el acompañamiento brindado al MADS a través de la realización de los estudios para determinar el Entorno Regional para la delimitación del complejo de páramos del Perijá, lo cual se materializa con la Resolución 151 de enero de 2018 expedida por dicho ministerio. En la actualidad Atraves del contrato No 19-7-0020-0-2017 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, suscrito con ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CENAGA GRANDE DE SANTA MARTA ASOCIENAGA se adelantan entre otras las siguientes acciones, 1. realizar el aislamiento para la conservación. 2 registrar y actualizar información con un software GIS 3. Implementar modelos productivos sostenibles 4. Sistema productivo apícola. 5. implementar HIMP (restauración activa) a través de la reintroducción de material vegetal al azar o por núcleos (30 hectáreas). 6. implementar un programa de monitoreo y seguimiento al proceso de restauración. 7. desarrollar espacios de educación ambiental en temas relacionados con restauración, prevención de incendios, liderazgo, organizaciones sociales, prácticas productivas sostenibles, aspectos de legislación ambiental que incluye la zona de alta. Montaña, subparamos y páramos en el municipio de La Paz, Serranía del Perijá		4	2,30	58%	25%	7,5%	0,1%	0,33							
4.3.2 Gestión e implementación de acciones prioritarias en bosque seco y bosque muy seco tropical.	Acciones prioritarias implementadas	1	0,30	30,0%			5	3,30	66%	25%	7,5%	0,1%	0,33	680.000.000,00	636.974.127,00	94%	3.100.000.000,00	2.097.064.685,67	68%	
4.3.3 Gestión para la formulación, adopción e implementación de planes de manejo e implementación de acciones prioritarias en los humedales del departamento del Cesar.	PM formulado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,10	10%	0%	N.A	N.A	0,33							
	PM adoptados	2	1,00	50,0%	Se formuló PMA de la Ciénaga de San Marcos		7	15,00	214%	25%	12,5%	0,2%	0,33							
	PM y/o acciones prioritarias implementados	2	1,20	60,0%	Se implementaron acciones de recuperación ambiental y prevención de riesgo por inundación en la vereda de Pachó Prieto, en el caño denominado Con su mismo nombre, municipio de Chiriguáná. Se adelanta proceso contractual para la protección de los humedales de la cabecera del municipio de Valledupar.		8	7,20	90%	25%	15,0%	0,2%	0,34							
				AVANCE							42,5%	0,6%								
4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%											
4.4 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la fauna en el dpto del Cesar									35%											
4.4.1 Optimización del proceso operativo del CAVRF	Estructuración operativa	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,34							
	Estrategia de operación sostenible implementada	1	1,00	100,0%	Se gestionó con el sector privado (empresas mineras), la articulación de estrategias o alianzas que garanticen la operación del CAVFFS en el periodo.		3	2,00	67%	33%	33,0%	0,6%	0,34							
4.4.2 Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada.	Acciones de los PM implementadas	3	2,00	66,7%	En el marco del proceso de operación del CAVFFS, se desarrollan acciones para la conservación del oso andino, cóndor y felinos en el departamento del Cesar. Así mismo, se adelantan actividades de rehabilitación, manejo, liberación de especies de fauna, operación de la red de fauna, en el área de jurisdicción de Corposesar, en el marco de ejecución del Convenio No con la Fundación hidrobiológica George Dahl, como operador del CAVFFS.		9	5,00	56%	33%	22,0%	0,4%	0,35	3.100.000.000,00	3.099.706.091,00	100%	3.500.000.000,00	7.464.432.901,34	213%	
4.4.3 Identificación, Formulación e implementación del plan de manejo de especies invasoras	Estudios de identificación de Especies invasoras	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,35							
	PM implementado	10	5,00	50,0%	Se adelantan acciones de manejo de la especie invasora caracol africano.		30	5,00	17%	34%	17,0%	0,3%	0,35							
				AVANCE							72,0%	1,3%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA											META FINANCIERA		PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO AL PLAN	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fap)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFap	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
<b>5. GESTIÓN AMBIENTAL URBANO REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES</b>										5%									
<b>5.1 Ajuste, diseño, gestión e implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbano regional en el dpto. del Cesar</b>										50%									
5.1.1 Gestión y/o formulación de lineamientos políticos para promover el desarrollo urbano sostenible	Lineamientos adoptados	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,35						
5.1.2 Promoción, seguimiento y consolidación de la línea base ambiental urbana (ICAU)	Línea base (ICAU) actualizada	40	40,00	100,0%	Se adelantan actualización de reporte y aclaración de datos de 2 de los 4 municipios con línea base ICAU según MADS.		100	90,00	90%	10%	10,0%	0,3%	0,35						
5.1.3 Seguimiento y apoyo a la implementación del componente de aprovechamiento de RS en los PGIRS	Estrategias de valoración y aprovechamiento evaluadas (evaluadas/implementadas por los ETM)	100	16,00	16,0%	Se han venido cumpliendo con el cronograma propuesto. Se ha practicado seguimiento a los PGIRS de Pelaya, Becerril, Manauare, San Diego, La Paz, La Jagua de Ibirico, El Copey, Pueblo Bello, Bosconia, El Paso, Valledupar, San Alberto, San Martín, Codazzi, Curumani y Pallitas.		100	196,00	196%	10%	1,6%	0,0%	0,35						
	PGIRS apoyados	1	0,10	10,0%	Se celebra un convenio con el Municipio de Tamalameque, para el apoyo de las actividades del PGIRS, en lo relacionado con el aprovechamiento de los residuos sólidos.		4	3,10	78%	10%	1,0%	0,0%	0,35						
5.1.4 Apoyo a la Identificación, prevención y mitigación de amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo en las áreas urbanas.	Áreas urbanas caracterizadas	5	3,00	60,0%	Convenio No 19-7-0018-0-2017 con el municipio de Aguachica para el mejoramiento del Parque ecológico Potosí de dicho municipio. En La Paz (Cesar) se construirá un parque lineal a orillas del río Mochó, un proyecto urbano que busca la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables del municipio. Se utilizó dron de la Corporación en el mes de junio para sobrevuelo en el corregimiento Las Casitas, margen del Río Cesar para evaluar la afectación al Centro poblado, por ocurrencia de fenómenos de inundación del Río		25	7,00	28%	10%	6,0%	0,2%	0,35						
5.1.5 Diseño e Implementación de la política regional de Producción y consumo responsable y sostenible.	Política formulada	0	1,00	N.A	La línea estratégica implementada de la política regional de producción y consumo responsable y sostenible, corresponde a la de emprendimiento de negocios verdes, a través de la cual se ha realizado la promoción de productos o servicios con calidades ambientales y/o aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y el fortalecimiento de los ya existentes, con acompañamiento de la Oficina de Negocios Verdes del MADS y la Unión Europea. Entre otras acciones se encuentran la participación estratégica en la Feria Internacional de Medio Ambiente, donde se logró apoyar a productores de miel de abeja orgánica, abonos orgánicos, mochilas y mantillas de lana de ovejo como artesanías de indígenas ahuacos, kits de siembra para huertos ecológicos y artesanías del aprovechamiento de totumo del departamento del Cesar, permitiendo obtener un intercambio comercial de negocios, contribuyendo a la transformación productiva y a la generación de empleo, así como al desarrollo de sectores con alto potencial.		1	2,00	200%	0%	N.A	N.A	0,35						
	Líneas estratégicas implementadas	1	1,00	100,0%			5	11,00	220%	10%	10,0%	0,3%	0,36						
5.1.6 Implementación del programa regional de negocios verdes (formulación del PA para la ejecución del PRNV, conformación ventanilla de negocios verdes y promoción y acompañamiento de 2 pilotos de negocios verdes)	Componentes del PRNV ejecutados	1	1,00	100,0%	En la actualidad se logró desarrollar reunión con la Oficina de Negocios Verdes del MADS para presentación de resultados de la verificación y acompañamiento de negocios verdes, además de la planificación de ejecución de actividades para cumplimiento de metas asignadas al año 2018.		3	3,00	100%	10%	10,0%	0,3%	0,36						
5.1.7 Promoción y apoyo al mejoramiento y optimización del sistema de arborización urbana enfocado al servicio ecosistémico (microclima, paisaje urbano, gestión de GEI y espacio público)	Cobertura de mejoramiento apoyada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		40	40,00	100%	0%	N.A	N.A	0,36						
	Asistencia municipal prestada en promoción de manejo	100	40,00	40,0%	Se realiza asistencia técnica a los municipios en las actividades de podas, aprovechamientos forestales y demás actividades de manejo silvicultural. Así mismo, en los proyectos que tienen el componente de reforestación, se incluye la actividad de capacitación y sensibilización ambiental en este componente (manejo de abonos orgánicos, restauración, prevención de incendios forestales, buenas prácticas agrícolas)		100	140,00	140%	10%	4,0%	0,1%	0,36						
5.1.8 Armonización de la información de los mapas de ruido con la gestión del observatorio ambiental del Cesar e implementación de medidas de manejo del ruido.	Información ambiental de ruido generada	0	2,00	N.A	Campañas de ruido ambiental (medición continua) efectuadas en las poblaciones de Valledupar y Bosconia.		100	102,00	102%	0%	N.A	N.A	0,36						
	Campañas de sensibilización realizadas	2	4,00	100,0%	Bosconia 2 campañas (Marzo y Mayo). La Jagua 2 campañas (Marzo y Mayo) La Loma 2 campañas (Marzo y Mayo). Valledupar 2 campañas (Marzo y Mayo). Total 8 campañas para el año 2018. Jornadas de sensibilización en las poblaciones de La Jagua, La Loma, Bosconia y Valledupar. Dichas jornadas se efectuaron entre los meses de Marzo y Mayo de 2018.		8	10,00	125%	10%	10,0%	0,3%	0,36						
													697.917.440,00	697.802.925,00	100%	2.400.000.000,00	1.518.034.915,00	63%	



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA		PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
5.1.9 Optimización y operación para el control efectivo de fuentes móviles, enfocado a la gestión de QEI's en el marco de la política de cambio climático y al mejoramiento de la calidad del aire en centros poblados urbanos	Equipo mejorado (transporte, dotación)	0	0,00	N.A	Se adelanta proceso precontractual para la compra del vehículo para realizar los operativos de fuentes móviles, así como la capacitación a los funcionarios de la entidad para el manejo de la unidad móvil y desarrollo de los operativos en el segundo semestre de 2018		1	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,36						
	Capacitación operativa	1	0,10	10,0%			2	0,10	5%	10%	1,0%	0,0%	0,36						
	Operativos realizados	1	0,10	10,0%			4	0,10	3%	10%	1,0%	0,0%	0,36						

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA				PLAN DE ACCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCEN TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERAC IONES DE PROGRAMA S Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTA JE AVANCE PONDERAD O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINAC IÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)		
				AVANCE						54,6%	1,4%										
5. GESTIÓN AMBIENTAL URBANO REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES									5%												
5.2 Gestión para la promoción y/o construcción de infraestructuras ecológicas urbanas									50%												
5.2.1 Apoyo a la gestión para la construcción del ecoparque río Guatapurí	Estrategia financiera definida	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		2	2,00	100%	0%	N.A	N.A	0,36								
	Seguimiento a la implementación	1	0,50	50,0%	De manera conjunta con la Gobernación del Cesar, se trabaja en la gestión de un proyecto para la construcción de la Fase I del ecoparque río Guatapurí, el cual ya se encuentra priorizado y en proceso de viabilización y aprobación.		3	1,50	50%	33%	16,5%	0,4%	0,37								
5.2.2 Apoyo y gestión para la construcción un parque ecológico	Infraestructura ecológica apoyada	1	0,90	90,0%	Apoyo al municipio de Aguachica en la recuperación paisajística del Parque Potosí. Mediante contrato interadministrativo No 19-7-0018-0-2017 entre Corpopecsar y la Alcaldía de Aguachica		4	2,90	73%	33%	29,7%	0,7%	0,37	779.199.328,20	748.868.759,00	96%	1.750.000.000,00	1.000.408.759,00	57%		
5.2.3 Gestión para la implementación del proyecto piloto demostrativo bioclimático (indicadores de URE)	Proyecto en operación	1	0,90	90,0%	Se finalizó la construcción de la obra para la terminación del edificio bioclimático de Corpopecsar y se desarrolla proceso contractual		2	0,90	45%	34%	30,6%	0,8%	0,38								
	Apoyo a la implementación	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	0%	0%	N.A	N.A	0,38								
				AVANCE						76,8%	1,9%										
6. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁMITES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%												
6.1 Optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación									33%												
6.1.1 Implementación del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.	Sistema VITAL-SUIT dotado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		100	100,00	100%	0%	N.A	N.A	0,38								
	Sistema fortalecido con recurso humano	1	1,00	100,0%	Se implementó el SunL Salvoconductor para la de Movilización de Fauna y Flora Silvente en Línea en todas las seccionales, se dotó de recursos físicos como computador y papeles de seguridad para la expedición de estos, capacitación; se realizaron convenios para la racionalización de trámites como lo son certificado de tradición y libertad, cámara de comercio. Por otra parte se esta capacitando al área de Jurídica Ambiental y la oficina Jurídica en la implementación de las quejas y denuncias ambientales por la plataforma Vital		4	3,00	75%	34%	34,0%	0,6%	0,39								
6.1.2 Gestión para el fortalecimiento integral del proceso de trámites (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones) a través del autocontrol en las diversas etapas del procedimiento y reestructuración organizacional de la entidad.	Trámite optimizado	10	10,00	100,0%	Capacitación para manejo de VITAL para el Salvoconductor Unico Nacional en Línea (SUNL)		20	25,00	125%	33%	33,0%	0,5%	0,39	120.000.000,00	73.568.174,00	61%	1.200.000.000,00	232.113.784,00	19%		
6.1.2 Optimización integral del trámite de autorización para el aprovechamiento de árboles aislados y en centros urbanos.	Trámites atendidos en los tiempos establecidos	100	30,00	30,0%	Se han adelantado los trámites para atender las solicitudes de usuarios para la poda, erradicación y/o aprovechamiento de árboles aislados en centros urbanos y predios públicos o privados, en ese sentido se han expedido autos de visitas y resoluciones para la autorización o permisos para realizar dichas actividades.		100	146,00	146%	33%	9,9%	0,2%	0,39								
				AVANCE						76,9%	1,3%										
6. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁMITES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%												

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA											META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN ZFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
6.2 Implementación de un sistema de atención de quejas, contravenciones y sanciones ambientales.										33%									
6.2.1 Armonización del sistema de atención para las quejas y sanciones ambientales con el VITAL.	Sistema articulado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A	N.A	0,39						
6.2.2 Optimización del sistema de atención al ciudadano (PQR's, ventanilla única)	Avance de optimización del sistema	100	60,00	60,0%	Se han logrado avances en el Sistema de atención al ciudadano. En ventanilla única se aprobó el Manual de Correspondencia, falta socializarlo y coordinar con Calidad.		100	110,00	110%	100%	60,0%	1,0%	0,40	40.000.000,00	38.786.890,00	97%	500.000.000,00	88.662.394,00	18%
				AVANCE						60,0%	1,0%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA					PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapl)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapl	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)				
6. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁMITES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%														
6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia).									34%														
6.3.1 Implementación de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo	Estrategia de seguimiento implementada (No informe)	80	65,00	81,3%	La meta propuesta para el año 2018 es de 200 autos de revision documental. A corte de 30 de junio se realizaron 130		380	250,00	66%	33%	26,8%	0,5%	0,41										
6.3.2 Verificación en campo por alertas identificadas en los informes	Alertas con seguimiento y evaluación en campo	80	63,00	78,8%	La meta propuesta para el año 2018 es de 300 visitas de inspeccion tecnica de seguimiento ambiental en campo. A corte de 30 de junio se realizaron 189 visitas.		380	243,00	64%	33%	26,0%	0,4%	0,41	2.965.000.000,00	2.713.472.410,00	92%	14.700.000.000,00	7.531.377.231,36	51%				
6.3.3 Verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes	Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones	80	63,00	78,8%	La meta propuesta para el año 2018 es de 300 visitas de inspeccion tecnica de seguimiento ambiental en campo. A corte de 30 de junio se realizaron 189 visitas.		380	251,00	66%	34%	26,8%	0,5%	0,42										
<b>AVANCE</b>										79,6%	1,4%												
7. PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%														
7.1 Evaluación y ajuste de determinantes para el OT e implementación de un sistema de asesoría, seguimiento, evaluación y control a la incorporación efectiva de la determinantes y la gestión del riesgo en los POT's del dpto del Cesar.									50%														
7.1.1 Evaluación, ajuste y adopción y socialización de las determinantes ambientales para el OT	Determinantes actualizadas	0	0,00	N.A.	No registra meta para el periodo evaluado.		1	1,00	100%	0%	N.A.	N.A.	0,42										
7.1.2 Asesoría y asistencia a los municipios en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	Municipios asistidos	100	0,00	0,0%	Se realizará seguimiento y asistencia a municipios según la programación acordada para segundo semestre de 2018		100	100,00	100%	50%	0,0%	0,0%	0,42	110.000.000,00	68.121.779,00	62%	800.000.000,00	301.495.079,00	38%				
7.1.3 Seguimiento a los municipios en el cumplimiento de los asuntos ambientales concertados de los POT adoptados	ET con seguimiento	25	0,00	0,0%			75	23,00	31%	50%	0,0%	0,0%	0,42										
<b>AVANCE</b>										0,0%	0,0%												

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA				(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (ApI)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (FapI)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN (FapI)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)		(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
7. PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%										
7.2 Estudios de conocimiento del riesgo ambiental en el territorio y gestión para la reducción y apoyo al manejo de desastres en el dpto. del Cesar.									50%										
7.2.1 Revisión y actualización de estudios básicos de conocimiento de amenazas y riesgos y armonización con los riesgos climáticos.	Estudios	1	0,10	10,0%	Se avanza en la ejecución del proyecto denominado: Elaboración del estudio de riesgo detallado por inundación en los municipios de Gamarra y Chiriguáná, a través del Contrato de Consultoría No 19-6-0184-0-2018. La consultoría ha avanzado en la revisión y análisis de información preliminar, definición del área de intervención en cada municipio.		3	1,10	37%	50%	5,0%	0,1%	0,42	280.000.000,00	258.794.490,00	92%	2.100.000.000,00	2.929.473.052,97	139%
7.2.2 Apoyo y gestión para la implementación de medidas de reducción del riesgo (incendios, avalanchas, inundaciones)	Medidas apoyadas	2	2,00	100,0%	En la presente vigencia se ha incorporado en componente de gestión del riesgo de desastres, al realizar el diagnóstico de los lechos de las corrientes, información que será suministrada a los Comités Municipales de Gestión del Riesgo, para los fines pertinentes. Capacitaciones en legislación ambiental a las brigadas forestales de las veredas de Buenos Aires, y la Pradera del corregimiento de caracolí - municipio de Valledupar. Elabora contrato de prestación con los cuerpos de bomberos como son: Aguachica, Codazzi, La Paz, el Paso, Curumani, san Alberto, Dolores, Contrabando.		8	6,00	75%	50%	50,0%	1,3%	0,43						
				AVANCE						55,0%	1,4%								
8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%										
8.1 Revisión y/o ajuste e implementación de la red hidrometeorológica en la jurisdicción de Corpoesar.									25%										
8.1.1 Revisión del diseño	Diseño revisado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,20	20%	0%	N.A	N.A	0,43	80.000.000,00	80.000.000,00	100%	750.000.000,00	80.000.000,00	11%
8.1.2 Gestión e implementación de la red hidrometeorológica	Cobertura de red instalada	10	0,00	0,0%	De manera conjunta con USAID y la UTP se realizó el diseño de la red hidrometeorológica y de alertas tempranas del río Guatapuri y se formuló proyecto y gestión con el OCAD Corpoesar para la revisión del diseño de la red hidrometeorológica del dpto del Cesar propuesta por el IDEAM. El proyecto se encuentra en etapa precontractual.		40	0,00	0%	100%	0,0%	0,0%	0,43						
				AVANCE						0,0%	0,0%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA				(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapl)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapl	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																				
8.2 Diseño, implementación y operación de las redes de monitoreo de los recursos naturales en el área de jurisdicción de la Corporación.																				
	Diseño realizado	1	0,00	0,0%	Durante 2017 se formuló el proyecto para la ejecución de la actividad de revisión del diseño de la red hidroclimatólogica en jurisdicción de Corpoespar. Se obtuvo asignación de recursos económicos hacia comienzo de 2018. La entidad abrió la convocatoria pública respectiva pero la misma se declaró desierta. Se está a la espera de la renovación del proceso precontractual. La ejecución del diseño, una vez este sea revisado, deberá ser financiada con recursos que aporte la entidad.		1	0,00	0%	16%	0,0%	0,0%	0,43							
	Cobertura de la red implementada	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		10	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,43							
8.2.1 Diseño e implementación de la red de monitoreo de aguas superficiales y/o implementación de acciones prioritarias.	Monitoreo de cantidad ejecutado	2	1,00	50,0%	Corresponde a la primera campaña de cantidad efectuada en Febrero de 2018. Sobre 22 puntos de agua superficiales ubicados en zona minera del Cesar y el Rio Guatapuri		7	5,00	71%	17%	8,5%	0,1%	0,43							
	Monitoreo de calidad ejecutado	2	6,00	100,0%	Corresponde a las 6 campañas mensuales de calidad del agua comprendido entre enero a junio de 2018, sobre 38 puntos ubicados en la zona centro del Cesar y el Rio Guatapuri.		6	8,00	133%	17%	17,0%	0,2%	0,43	1.960.000.000,00	1.937.685.500,00	99%	8.400.000.000,00	5.480.177.282,50	65%	
8.2.2 Estructuración e implementación del laboratorio de análisis de calidad de aguas (infraestructura, dotación, operación)	Laboratorio de análisis de calidad de aguas implementado	1	0,10	10,0%	Se adelanta proceso precontractual para la dotación y puesta en marcha del laboratorio de aguas que se encuentra ubicado en la sede del edificio bioclimático de Corpoespar. Esta actividad se iniciará en el segundo semestre de 2018.		1	0,10	10%	17%	1,7%	0,0%	0,44							
8.2.3 Operación, análisis de información y divulgación de alertas tempranas de calidad de aire en el departamento del Cesar.	Informes de monitoreo realizados	15	15,00	100,0%	Se relacionan los 5 informes mensuales de Enero a Mayo 2018, 1 informe trimestral y 1 informe semestral (Total 7 Informes). Adicionalmente la misma cantidad de informes son los generados para la red de monitoreo que se localiza en la ciudad de Valledupar (7 informes), más 1 informe Especial del "día sin carro".		60	80,00	133%	17%	17,0%	0,2%	0,44							
	Boletines informativos socializados	6	6,00	100,0%	Corresponde a 6 boletines informativos socializados con las comunidades de la zona centro del Cesar y Valledupar.		24	30,00	125%	16%	16,0%	0,2%	0,44							
					<b>AVANCE</b>						<b>60,2%</b>	<b>0,8%</b>								
8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																				
8.3 Implementación del Sistema de Información para la Gestión Ambiental – SIPGA (SIAC-SIG).																				
8.3.1 Gestión para el ajuste e implementación del sistema de información ambiental	Gestión del diseño con el SINA	1	0,00	0,0%	Se adelantará gestión ante la nueva administración del ministerio de ambiente debido a la propuesta de reforma del SINA. Se solicitará el aplazamiento de esta meta ante el Consejo directivo para la vigencia 2019 (modificación Ley 99 de 93 y cap 5 del decreto 1200 de 2014)		1	0,00	0%	100%	0,0%	0,0%	0,44	20.000.000,00	8.117.969,00	41%	110.000.000,00	8.117.969,00	7%	
	Ajuste del sistema implementado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,44							
					<b>AVANCE</b>						<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA				(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO AL PLAN	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapl)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapl	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )		(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									5%										
8.4 Ajuste, actualización y adopción del PGAR/PLANEAR									25%										
8.4.1 Revisión, ajuste metodológico, reformulación y adopción del PGAR/PLANEAR	PGAR/PLANEAR ajustado	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		1	0,10	10%	100%	N.A	N.A	0,44						
	PGAR/PLANEAR articulado al PA	1	0,10	10,0%	Se avanza en la actualización del PGAR/PLANEAR, para una vez ajustado este incluya la articulación con el plan de Acción		1	0,10	10%	0%	0,0%	0,0%	0,44	10.000.000,00	-	0%	210.000.000,00	150.000.000,00	71%
				AVANCE						0,0%	0,0%								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA												META FINANCIERA				PLAN DE ACCION TRIENAL		(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCEN TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACI ONES DE PROGRAMA S Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Apl)	FRACCIÓN DE PORCENTA JE AVANCE PONDERAD O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN (Fapl)	DETERMINACI ÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapl	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTA JE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
9. EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									4%										
9.1 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia.									100%										
9.1.1 Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático.	Contenidos curriculares de PRAES incorporados	40	2,00	5,0%	Se realizó la convocatoria a las instituciones educativas para hacer la reunión de PRAES los días 2 y 3 de agosto.		160	82,00	51%	20%	1,0%	0,0%	0,44						
	PRAUS apoyados	1	0,00	0,0%	La reunión con las instituciones educativas superiores se realizará en el mes de Agosto, ya se hizo un acercamiento con la UDES para que sirva como anfitrión en dicha reunión		4	2,00	50%	10%	0,0%	0,0%	0,44						
9.1.2 Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias)	Gremios, asociaciones, investigaciones apoyadas a través de los PROCEDAS	15	3,00	20,0%	Se realizaron las capacitaciones, talleres y tma de información en las comunidades de: Municipio (curimani, astrea), Corregimiento (Badillo)		60	76,00	127%	20%	4,0%	0,2%	0,44						
9.1.3 Apoyo al fortalecimiento de la Etnoeducación, género y la participación ciudadana de los grupos étnicos y comunidades afro (wivas, kankuamos, arhuacos, chimilas, koguis, proyectos de género con afrodescendientes)	Comunidades apoyadas	4	3,00	75,0%	Se envió la propuesta al director de las instituciones educativas de la comunidad WIWA de la SNSM para la actividad en 5 IE. Con comunidades afro se realizó actividad de Etnoeducación en los corregimientos de Guacoche y Los Venados. En el municipio de Chiriguana		16	10,00	63%	20%	15,0%	0,6%	0,45	350.000.000,00	339.934.143,00	97%	1.800.000.000,00	1.228.007.014,00	68%
9.1.4 Coordinación interinstitucional e intersectorial (Comités municipales y departamental de educación ambiental - CIDEA's), en torno al cambio climático.	CIDEA's asesores	6	4,00	66,7%	Se realizó reunión con el CIDEA de Valledupar, La Paz, San Diego y Aguachica		26	50,00	192%	20%	13,3%	0,5%	0,45						
9.1.5 Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático.	Planes de educación apoyados	6	1,00	16,7%	Asesorado el Plan de Educación ambiental del municipio de Valledupar		26	27,00	104%	10%	1,7%	0,1%	0,45						
				AVANCE						35,0%	1,4%								



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA											META FINANCIERA			PLAN DE ACCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
10. GESTIÓN AMBIENTAL CON VISION ANCESTRAL INDIGENA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									3%											
10.1 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial.									50%											
10.1.1 Apoyo a la conformación del banco de proyectos ambientales para la gestión de recursos orientados a su implementación en el marco de los planes de salvaguarda socializados y/o protocolizados con la entidad	Convenios suscritos	0	0,00	N.A	Para el año 2018 se ha dispuesto un presupuesto para suscribir convenio con autoridad Yukpa con el objeto de identificar y formular proyectos ambientales prioritarios en el territorio indígena.		5	2,00	40%	0%	N.A	N.A	0,45							
10.1.2 Apoyo a la gestión de recursos para la implementación de actividades ambientales priorizadas del banco de proyecto, en el marco de la implementación de los planes de salvaguarda.	Proyectos Gestionados	2	2,00	100,0%	Se radicaron en el FONAM el 8 de febrero de 2018, los proyectos denominados "Consolidación de áreas para la recuperación y/o conservación de la biodiversidad y la cultura en el resguardo indígena Kankuamo" y "Recuperación de suelos y fuentes hídricas, como estrategia para el restablecimiento de la base natural del río Chiskuinjua en el municipio de Valledupar", formulados a través del convenio No 19-7-011-0215 suscrito con la autoridad del pueblo Kankuamo, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna por parte del MADS.		6	3,00	50%	13%	12,5%	0,2%	0,46							
10.1.3 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua a comunidades indígenas	Sistemas de abastecimiento construidos	1	0,10	10,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera, y recientemente fue adjudicado el contrato y está en la etapa de suscripción del mismo: en este se incluye la construcción de un sistema de abastecimiento de agua para la comunidad indígena Arhuaca de Kuanima, en el municipio de Pueblo Bello. A la fecha este contrato no ha iniciado su ejecución ya que apenas se ha iniciado el proceso de contratación de la interventoría.		4	1,10	28%	13%	1,3%	0,0%	0,46							
10.1.4 Construcción de sistemas de saneamiento básico (baterías sanitarias) de carácter comunitario en asentamientos indígenas	Sistemas de saneamiento construidos	2	0,20	10,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera, y recientemente fue adjudicado el contrato y está en la etapa de suscripción del mismo: en este se incluye la construcción de un sistema de saneamiento (batería sanitaria comunitaria) para la comunidad indígena Arhuaca de Kuanima, en el municipio de Pueblo Bello. A la fecha este contrato no ha iniciado su ejecución ya que apenas se ha iniciado el proceso de contratación de la interventoría.		4	0,60	15%	13%	1,3%	0,0%	0,46							
10.1.5 Apoyo a la Adquisición de áreas de interés ambiental y cultural para la conservación de la biodiversidad y la cultura indígena, en el marco de la implementación y/o operación de los pueblos indígenas culturales del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta y del programa "Guardabosques Corazón del Mundo"	Área adquirida	0	0,00	NA	Se plantea suscribir convenio con autoridad Arhuaca y así poder coadyudar a la gestión de recursos del MADS en el marco de la implementación del programa Guardabosques Corazón del Mundo para la Sierra Nevada de Santa Marta. Se estaba a la espera que concluyeran las limitaciones de la Ley de Garantía pero sobre todo que el Ministerio disponga los recursos. De lo contrario y según orientación del Director General en su momento, se gestionará un convenio con los recursos disponibles de Corpocesar, por lo que se espera que la administración disponga la ruta a seguir ya que la gestión ante el MADS es de su competencia directa.		1466	510,00	35%	13%	N.A	N.A	0,46							
10.1.6 Gestión para la declaración de áreas protegidas o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad dentro del territorio demarcado por la línea negra y por fuera de los resguardos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas de la SNAM.	Estudio de caracterización realizado	1	1,00	100,0%	Dentro del proyecto Uso sostenible y conservación de la biodiversidad en zonas secas para garantizar el flujo de servicios ecosistémicos y mitigar los impactos de la deforestación, que desarrolla el PNUD en el marco del proyecto GET del MADS, en el cual CORPOCESAR participa como socio estratégico, se ha desarrollado la caracterización biofísica y socioeconómica, análisis de los atributos ecológicos y delimitación del área y se tiene una propuesta de declaratoria de un Distrito de Conservación de Suelos, la cual fue revisada por CORPOCESAR y PNUD, y se encuentra en ajuste por parte de "PATRIMONIO NATURAL" que es el consultor del proyecto, para ser entregado un documento final al PNUD, y este a CORPOCESAR para que esta desarrolle la ruta de declaratoria; la declaratoria comprendería un área aproximada de 7500 hectáreas en la cuenca del río Garupal-Diluvio. Esta gestión está en cabeza de la Coordinación de Recursos Naturales, Áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos.		3	2,00	67%	13%	12,5%	0,2%	0,46	630.000.000,00	563.543.393,00	89%	3.900.000.000,00	1.565.734.254,00	40%	
10.1.7 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades indígenas	Área establecida	5	0,20	4,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera, y recientemente fue adjudicado el contrato y está en la etapa de suscripción del mismo: en este se incluye la implementación de cinco (5) hectáreas de unidades agroforestales para la comunidad indígena Arhuaca de Kuanima, en el municipio de Pueblo Bello. A la fecha este contrato no ha iniciado su ejecución ya que apenas se ha iniciado el proceso de contratación de la interventoría.		15	0,20	1%	13%	0,5%	0,0%	0,46							

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA				PLAN DE ACCION TRIENAL		(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
10.1.8 Aislamiento de áreas de interés ambiental y cultural, para inducir su recuperación natural y/o protegerlas de las acciones de deterioro antrópicas.	Área aislada	50	1,00	2,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera, y recientemente fue adjudicado el contrato y está en la etapa de suscripción del mismo: en este se incluye la implementación de 4000 metros de cercado para aislar áreas de interés ambiental y cultural en las comunidades indígenas Arhuacas de Kuanima y Jimain, en el municipio de Pueblo Bello. A la fecha este contrato no ha iniciado su ejecución ya que apenas se ha iniciado el proceso de contratación de la interventoría.		150	1,00	1%	13%	0,3%	0,0%	0,46							
10.1.9 Implementación de proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos en asentamientos indígenas.	Proyectos implementados	1	0,10	10,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera, y recientemente fue adjudicado el contrato y está en la etapa de suscripción del mismo: en este se incluye la implementación de un proyecto para el manejo integral de los residuos sólidos en la comunidad indígena Arhuaca de Seykun, corregimiento de Villa Germania, en el municipio de Valledupar. A la fecha este contrato no ha iniciado su ejecución ya que apenas se ha iniciado el proceso de contratación de la interventoría.		4	0,10	3%	13%	1,3%	0,0%	0,46							
10.1.10 Apoyo para la determinación de línea base socioambiental en asentamientos indígenas para el ordenamiento territorial ambiental con visión ancestral indígena.	Línea base ambiental apoyada	0	0,00	N.A	Se dispuso un presupuesto, para realizar esta actividad orientada al territorio Arhuaco y enfocada a la formulación de planes de manejo para los predios de Corpocezar que actualmente usufructúan los pueblos Arhuacos y Kankuamo, por ser una actividad que debe desarrollarse al interior de sus comunidades indígenas habo expresado su aspiración de realizar directamente esta actividad a través de la suscripción de un convenio, situación que hasta hace poco tenía como limitante la vigencia de la Ley de Garantías. En este sentido debe definirse por la administración de la entidad la procedencia de suscribir este convenio, para adelantar con los indígenas lo pertinente.		3	0,00	0%	0%	N.A	N.A	0,46							
				AVANCE						29,5%	0,4%									

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA											META FINANCIERA					PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
10. GESTIÓN AMBIENTAL CON VISION ANCESTRAL INDIGENA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE									3%												
10.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o poblaciones víctimas del conflicto armado.									50%												
10.2.1 Estudio de amenaza y riesgo por inundaciones en los ríos Siedillo y Cesar (Tramo puente La Victoria (Río Badillo) a la desembocadura del río Seco (Río Cesar), para determinar la implementación de acciones de mitigación del riesgo a las poblaciones de Guacocho y Guacochito.	Estudio realizado	0	0,00	N.A	En la actualidad se continúa la meta del año 2017, en el marco del contrato No 19-6-0182-0-2017, del 26 de octubre de 2017, con la Unión Temporal Zonificación Ambiental 2017. Para el año 2018, aunque existe la meta de realizar un estudio no se dispusieron los recursos suficientes y de los \$200.000.000, se orientaron para el contrato antes indicado como vigencia futura y \$40.000.000, se dispusieron para cumplir la meta 10.2.3		1	0,10	10%	0%	N.A	N.A	0,46								
10.2.2 Recuperación de ecosistemas de interés ambiental y cultural para la conservación de las tradiciones de la población afrocolombiana en el departamento del Cesar	Ecosistemas recuperados	1	0,10	10,0%	Actualmente se continúa ejecutando la meta del año 2017, en el marco del contrato No 19-6-0194-0-2017, del 20 de noviembre de 2017, con la Unión Temporal ABIGAIL, para la implementación de 2000 metros de cercado para aislar tres áreas de interés ambiental y cultural para la comunidad afrocolombiana de Guacochito. Este contrato se inició el 4 de diciembre de 2017 y se prorrogó por tres meses y debe concluirse en septiembre próximo.		4	0,40	10%	50%	5,0%	0,1%	0,46	240.000.000,00	239.556.983,23	100%	1.500.000.000,00	451.481.368,39	30%		
10.2.3 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades afrocolombianas	Proyectos implementados	1	0,10	10,0%	Se entregaron los estudios previos a la Subdirección Gral. Área Administrativa y Financiera para que se procediera con la contratación de un proyecto para establecer 2,5 hectáreas de unidades agroforestales, la convocatoria del proyecto se encuentra publicada en el momento. Actualmente se continúa ejecutando la meta del año 2017, en el marco del contrato No 19-6-0194-0-2017, del 20 de noviembre de 2017, con la Unión Temporal ABIGAIL, en el cual se incluyó el establecimiento de tres (3) hectáreas de unidades agroforestales a nivel de parcelas en la comunidad afrocolombiana de Guacochito. Este contrato se inició el 4 de diciembre de 2017 y se prorrogó por tres meses y debe concluirse en septiembre próximo		3	0,20	7%	50%	5,0%	0,1%	0,46								
<b>AVANCE</b>										10,0%	0,2%										
11. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL									3%												
11.1 Diseño e implementación de políticas efectivas para la gestión de ingresos y sostenibilidad financiera de las competencias misionales de la Corporación.									25%												
11.1.1 Implementación de una estrategia efectiva en el Recaudado de las rentas propias de la entidad	Porcentaje de recaudo (recaudado/Facturado)	70	41,00	58,6%			70	210,00	300%	15%	8,8%	0,1%	0,46								
11.1.2 Ejecución eficiente de los recursos	Porcentaje de ejecución de ingresos (recaudado/presupuestado)	95	47,00	49,5%			95	221,92	234%	15%	7,4%	0,1%	0,46								
11.1.3. Protección de los activos y bienes corporativos	Porcentaje de activos asegurados	100	100,00	100,0%	Todos los activos están asegurados		100	300,00	300%	14%	14,0%	0,1%	0,46								
11.1.4. Fortalecimiento de procesos de gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable	Recaudo efectivo de cobros (recaudado/total proyectado)	50	50,00	100,0%	Se celebraron contratos con una persona natural para la gestión de cobro persuasivo. Y con Datacredit-Experian para la prestación de servicios profesionales de actualización de la base de datos de los deudores morosos (personas naturales y jurídicas) mediante el reconocimiento (dirección y teléfono), envió de cartas de cobro y el servicio de reporte de información crediticia.		60	212,66	354%	14%	14,0%	0,1%	0,46	160.000.000,00	113.846.735,00	71%	2.919.461.000,00	543.139.076,99	19%		
11.1.5. Implementación de la estrategia de Compras públicas sostenibles	Porcentaje de adquisiciones con criterios de sostenibilidad	40	100,00	100,0%	Se adquiere con criterios de sostenibilidad		60	105,00	175%	14%	14,0%	0,1%	0,46								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS S Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)
11.1.6. Fortalecimiento de acciones que promuevan el uso de recursos destinados al fondo de compensación ambiental	Porcentaje de cumplimiento de aportes anuales al fondo de compensación	100	20,00	20,0%	Se están realizando los aportes al Fondo de Compensación Ambiental conforme a lo establecido en la Ley.		100	220,00	220%	14%	2,8%	0,0%	0,46							
11.1.7 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la entidad como soporte a la gestión de la entidad	Avance en la gestión de proyectos	70	100,00	100,0%	El banco de proyectos de Corpocesar ha gestionado recursos a través de proyectos ante el FONAM, OCAD Corpocesar, Gobernación del Cesar, de los cuales ya se encuentran en ejecución 4 proyectos y próximamente iniciarán alrededor de 8 proyectos que le apuntan al cumplimiento de las metas del orden nacional y las establecidas en el PAI 2016-2019 de Corpocesar.		80	230,00	288%	14%	14,0%	0,1%	0,46							
<b>AVANCE</b>											<b>75,0%</b>	<b>0,6%</b>								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA													META FINANCIERA			PLAN DE ACCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)	FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO O POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi)	DETERMINACION DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ΣFapi	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100 )	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
11. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL										3%										
11.2 Organización integral de la institucionalidad.										25%										
11.2.1 Implementación del SIGC para la certificación de la entidad	Maduración del sistema	100	100,00	100,0%	Se continúa desarrollando las actividades para asegurar el mantenimiento y mejora del SIGC, en el marco de la gestión de los procesos estratégicos: planeación estratégica y gestión y mejora del SIGC.		100	300,00	300%	15%	15,0%	0,1%	0,47	450.000.000,00	449.821.572,00	100%	1.400.000.000,00	1.165.074.198,99	83%	
	Certificación del sistema	0	90,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		100	180,00	180%	0%	N.A	N.A	0,47							
	Mejoramiento continuo del sistema	90	90,00	100,0%	Se continúa desarrollando las actividades para asegurar el mantenimiento y mejora del SIGC, en el marco de la gestión de los procesos estratégicos: planeación estratégica y gestión y mejora del SIGC, con miras ala auditoria externa de seguimiento a la certificación		100	170,00	170%	14%	14,0%	0,1%	0,47							
11.2.2 Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión de la entidad.	Sistema fortalecido con recurso humano	1	1,00	100,0%	Se cuenta con los servicios profesionales de personal idóneo en la oficina de control interno y la Subdirección de Planeación.		4	3,00	75%	14%	14,0%	0,1%	0,47							
	Auditorías internas realizadas	1	0,00	0,0%	Se realizará la auditoría interna de gestión y de calidad en el segundo semestre de 2018		4	2,00	50%	14%	0,0%	0,0%	0,47							
	Audidores internos fortalecidos	0	0,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		15	15,00	100%	0%	N.A	N.A	0,47							
11.2.3 Implementación NIIF	Sistemas contables con NIIF implementadas	100	42,00	42,0%	Esta implementada la fase 1, politica contable, Se acaba de contratar la fase 2		100	142,00	142%	15%	6,3%	0,0%	0,47							
11.2.4 Optimización de la gestión archivistica y documental	TRD actualizadas	0	90,00	N.A	Se radicó ante el Archivo General de la Nación, el proyecto de ajuste de las Tablas de Retención Documental, se está a la espera de su estudio, evaluación y convalidación.		100	150,00	150%	0%	N.A	N.A	0,47							
	TDV elaboradas	0	70,00	N.A	El contratista se comprometió a realizar ajustes pero incumplió, se adelantan acciones por parte de la Oficina Jurídica, ésta ya ha realizado Audiencias con el contratista.		100	120,00	120%	0%	N.A	N.A	0,47							
	PINAR elaborado	0	100,00	N.A	No registra meta para el periodo evaluado.		100	200,00	200%	0%	N.A	N.A	0,47							
	SIC de archivo elaborado	0	100,00	N.A			100	200,00	200%	0%	N.A	N.A	0,47							
	PGD elaborado	0	100,00	N.A			100	200,00	200%	0%	N.A	N.A	0,47							
11.2.5 Ejecución de fases del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental)	Fases del PIGA Implementadas	3	1,74	58,0%	De acuerdo al Plan institucional de gestión ambiental- PIGA se encuentra a punto de pasar a la fase 2. luego de la planeación- diagnóstico de la entidad		4	2,74	69%	14%	8,1%	0,1%	0,47							
11.2.6 Dotación de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, sonómetros, cámaras fotográficas, otras dotaciones institucionales (según especificaciones técnicas)	Dotación implementada	1	2,00	100,0%	Adquisición Drone y tablet para uso en sobrevuelos, caracterización de riesgos, amenazas en zonas rurales y urbanas del departamento del Cesar, así como para el levantamiento de linea base para el desarrollo de proyectos.		2	3,00	150%	14%	14,0%	0,1%	0,47							
				AVANCE						71,4%	0,5%									
11. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL										3%										



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ACUMULADA A JUNIO 30/2018**

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO	% Ejec
<b>3000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>23.630.000.000,00</b>	<b>11.064.478.257,16</b>	<b>46,82</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.550.000.000,00</b>	<b>9.557.353.065,00</b>	<b>46,51</b>
<b>3110</b>	<b>Tributarios</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>6.083.439.071,00</b>	<b>43,45</b>
	Participación Ambiental Municipios	0,00	0,00	0,00
	Sobretasa Ambiental	14.000.000.000,00	6.083.439.071,00	43,45
	Otros	0,00	0,00	0,00
<b>3120</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>6.550.000.000,00</b>	<b>3.473.913.994,00</b>	<b>53,04</b>
<b>3121</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>296.822.317,00</b>	<b>59,36</b>
	Licencias, permisos y tramites ambientales	500.000.000,00	296.822.317,00	59,36
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
<b>3123</b>	<b>Operaciones Comerciales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3124</b>	<b>Aportes Patronales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3125</b>	<b>Aportes de Afiliados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3126</b>	<b>Aportes de otras entidades</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>581.061.803,00</b>	<b>72,63</b>
	Transferencias Sector Electrico	800.000.000,00	386.760.281,00	48,35
	Compensación Explotación Carbón	0,00	0,00	0,00
	Convenios	0,00	194.301.522,00	0,00
	Otros Aportes de Otras Entidades	0,00	0,00	0,00
<b>3128</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>5.250.000.000,00</b>	<b>2.596.029.874,00</b>	<b>49,45</b>
	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Tasa Material de Arrastre	0,00	0,00	0,00
	Tasa por Uso del Agua	500.000.000,00	880.098,00	0,18
	Tasa Aprovechamiento Forestal	500.000.000,00	780.657.564,00	156,13
	Multas y Sanciones	50.000.000,00	0,00	0,00
	Otros Ingresos (Fotocopias y Servicios CAVFS)	3.200.000.000,00	1.814.492.212,00	56,70
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.080.000.000,00</b>	<b>1.507.125.192,16</b>	<b>48,93</b>
<b>3210</b>	<b>Crédito externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Perfeccionado	0,00	0,00	0,00
3212	Autorizado	0,00	0,00	0,00
<b>3220</b>	<b>Crédito Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Perfeccionado	0,00	0,00	0,00
3222	Autorizado	0,00	0,00	0,00
<b>3230</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>6.431.145,16</b>	<b>12,86</b>
<b>3250</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>3.030.000.000,00</b>	<b>1.500.694.047,00</b>	<b>49,53</b>
3251	Venta de Activos	30.000.000,00	0,00	0,00
3252	Excedentes Financieros	0,00	0,00	0,00
3253	Cancelación de Reservas	0,00	0,00	0,00
3254	Recuperación de Cartera	3.000.000.000,00	1.500.694.047,00	50,02
3255	Otros Recursos del Balance	0,00	0,00	0,00
<b>3260</b>	<b>Donaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3500</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>12.613.953.135,00</b>	<b>1.274.249.322,78</b>	<b>10,10</b>
<b>4100</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>2.614.111.000,00</b>	<b>1.274.249.322,78</b>	<b>48,75</b>
<b>4200</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Inversión - FONAM CSF</b>	<b>9.999.842.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>36.243.953.135,00</b>	<b>12.338.727.579,94</b>	<b>34,04</b>

Elaboro: Armando Villazon

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		COMPENSACION CARBON-RCC		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS		% EJECC
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	RECURSOS CARBON	EJECUCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.973.826.000,00</b>	<b>1.168.527.029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.836.000,00</b>	<b>1.254.661.497,78</b>	<b>4.535.662.000,00</b>	<b>2.423.188.527,68</b>	53,4
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.580.000.000,00</b>	<b>961.620.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.089.000,00</b>	<b>19.587.825,00</b>	<b>1.626.089.000,00</b>	<b>981.207.889,42</b>	60,3
Adquisición de Bienes	40.000.000,00	12.389.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	12.389.146,32	31,0
Adquisición de Servicios	1.525.000.000,00	940.568.498,10	0,00	0,00	46.089.000,00	19.587.825,00	1.571.089.000,00	960.156.323,10	61,1
Impuestos y Multas	15.000.000,00	8.662.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.662.420,00	#####
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>96.549.487,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.186.000,00</b>	<b>96.549.487,82</b>	21,2
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>									
Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	0,00	36.186.000,00	0,00	0,0
Fondo de Compensación Ambiental (Art.24 Ley 344/96)	420.000.000,00	96.549.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	96.549.487,82	23,0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>									
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
Sentencias y Conciliaciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.103.826.000,00</b>	<b>2.226.696.582,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613.953.135,00</b>	<b>1.274.249.322,78</b>	<b>6.717.937.000,00</b>	<b>3.500.945.904,92</b>	52,1
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>19.526.174.000,00</b>	<b>18.223.051.908,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999.842.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.526.016.135,00</b>	<b>18.223.051.908,74</b>	61,7
1.1- FORMULACION Y/O AJUSTE DE POMCAS, IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO CUENCAS PRIORIZADAS	2.133.085.525,00	2.093.403.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.085.525,00	2.093.403.448,00	98,1
1.2- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DPTO. CESAR	50.000.000,00	17.543.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	17.543.504,00	35,1
1.3- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS EN DPTO. DEL CESAR	115.000.000,00	76.484.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	76.484.177,00	66,5
1.4- GESTION E IMPLEMENTACION DEL PORH DEL RIO CESAR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,0
1.5- CONTROL SEGUIMIENTO PSMVS y PUEAA APROBADOS E IMPLEMENTACION ACCIONES USOS EFICIENTE DESCONTAMINA	400.000.000,00	367.653.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	367.653.330,00	91,9
1.6- ACTUALIZACION BASE DATO DE USUARIOS Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES ENFOCADA A LA VARIABILIDAD DEL CLIMA	50.000.000,00	23.764.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	23.764.064,00	47,5
1.7- CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE LA TASA RETRIBUTIVA EN LA JURISDICCION CORPOCESAR	484.174.000,00	483.459.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.174.000,00	483.459.042,00	99,9
2.1- PROMOCION Y APOYO IMPLEMENTAC POLITICA NACIONAL CAMBIO CLIMATICO GESTION IMPLEMENT MEDIDAS MITIGACIO	50.000.000,00	40.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	40.561.000,00	81,1
2.2- ESTUDIOS INVESTIGAC Y CONOCIMIENT IMPLEMENTAR ACCIONES MITIGACION APROPIAD ADAPTAC CAMBIO CLIMATICO	500.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	70.000.000,00	14,0
3.1- IDENTIFICACION, FORMULAC E IMPLEMENTAC MEDIDAS INTEGRALES CONSERVACION Y RECUPERACION RECURSO SUELO	645.000.000,00	644.380.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00	644.380.778,00	99,9
4.2- DECLARACION AREAS PROTEGIDAS IMPLEMENTAC OTRAS ESTRATEG CONSERVAC BIODIVERSIDAD Y FORMULAC PLANES	960.000.000,00	913.147.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000.000,00	913.147.240,00	95,1
4.3- FORMULACION E IMPLEMENTAC ACCIONES PRIORITAR MANEJO ECOSIST ESTRATEG (PARAMOS, BOSQUES SECO, HUMEDA	680.000.000,00	636.974.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000.000,00	636.974.127,00	93,7
4.4- FORTALECIMIENTO, GESTION E IMPEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE LA FAUNA DPTO. DEL CESAR	3.100.000.000,00	3.099.706.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.099.706.091,00	100,0
5.1- AJUSTE, DISEÑO, GESTION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL DPTO.CESAR	697.917.440,00	697.802.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.917.440,00	697.802.925,00	100,0
5.2- GESTION PARA LA PROMOCION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS URBANAS	779.199.328,20	748.868.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.199.328,20	748.868.759,00	96,1
6.1- OPTIMIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRAMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CAR	120.000.000,00	73.568.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	73.568.174,00	61,3
6.2- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES AMBIENTALES	40.000.000,00	38.786.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.786.890,00	97,0
6.3- FORTALECIMIENTO INTERINSTIT SOSTENIBL EJERCICIO AUTORIDAD AMBIENT REGIONAL(SEGUIMIEN,CONTROL Y VIGILAC)	2.965.000.000,00	2.713.472.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.000.000,00	2.713.472.410,00	91,5
7.1- EVALUACION AJUSTES DETERMINAT PARA EL OT E IMPLEMENT SISTEMA ASESORIA, SEGUIMIEN, EVALUAC, Y CONTROL	110.000.000,00	68.121.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	68.121.779,00	61,9
7.2- ESTUDIOS CONOCIMIENTO DEL RIESGOS AMBIENTAL TERRITORIO Y GESTION PARA LA REDUCCION Y APOYO DESASTRES	280.000.000,00	258.794.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	258.794.490,00	92,4
8.1- REVISION Y/O AJUSTE E IMPLEMENTACION RED HIDROMETEOROLOGICA EN LA JURISDICCION DE CORPOCESAR	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,0
8.2- DISEÑO, IMPLEMENTAC Y OPERACION DE LAS REDES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES AREA DE LA CAR	1.960.000.000,00	1.937.685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000.000,00	1.937.685.500,00	98,9
8.3- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION AMBIENTAL -SIPGA(SIAC-SIG)	20.000.000,00	8.117.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.117.969,00	40,6
8.4- AJUSTE, ACTUALIZACION Y ADOPCION DEL PGAR-PLANEAR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,0
9.1- FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA CAR	350.000.000,00	339.934.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	339.934.143,00	97,1
10.1- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL TERRITORIOS INDIGENAS SIERRA NEVADA SNSM Y SERRANIA DE PERIJA	630.000.000,00	563.543.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	563.543.393,00	89,5
10.2- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, OTRAS MINORIAS ETNICAS POBLA	240.000.000,00	239.556.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	239.556.983,23	99,8
11.1- DISEÑO E IMPLEMENTAC POLITICAS EFECTIVAS GESTION DE INGRESOS SOSTENIBL FINANCIERA COMPETENC MISIONALE	160.000.000,00	113.846.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	113.846.735,00	71,2
11.2- ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIONALIDAD	450.000.000,00	449.821.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.821.572,00	100,0
11.3- FORTALECIMIENTO INTERAINSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL DE LA CORPORACION	380.000.000,00	347.255.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	347.255.678,71	91,4
11.4- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS TIC's	367.000.000,00	367.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000.000,00	367.000.000,00	100,0
A-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES CONV INTERADMON 2013 03 0098 04 DEPARTAMENTO DEL CESAR-CORPOCESAR	570.800.671,80	570.800.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	570.800.671,80	570.800.671,80	100,0
B-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES CONSORCIO CALENTURITAS 19-6-0138-0-2015	102.114.360,00	102.114.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.114.360,00	102.114.360,00	100,0
C-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES KGP CONSULTORIAS Y LOGISTICAS S.A.S 19-6-0286-0-2014	24.800.115,00	24.800.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.115,00	24.800.115,00	100,0
D-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES AUDINTERG S.A.S 19-6-0287-0-2014	12.082.560,00	12.082.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082.560,00	12.082.560,00	100,0
3205-0900-2- FONAM CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CONTROL INUNDACION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ARIGUANI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.842.135,00	0,00	9.999.842.135,00	0,00	0,0
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>23.630.000.000,00</b>	<b>20.449.748.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.613.795.270,00</b>	<b>1.274.249.322,78</b>	<b>36.243.953.135,00</b>	<b>21.723.997.813,66</b>	59,9

Elaboró: Leydis Montero