

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2012 de Corpopesar

PROGRAMA 1: PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
1.1. Declaración de áreas protegidas y zonas de reserva natural en la jurisdicción de Corpopesar.	1.1.1 Declaración de áreas protegidas Serranía de Perijá	Áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la CAR	Gestión Directa	Hectáreas	0	500	500	0	0	0	0	0	2.000	WILSON MARQUEZ, JORGE CARPIO, ISRAEL ALEMAN, ZULY CORONEL Y CRISTO HUMBERTO ORTIZ.
	Ejecución de las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas declaradas por Corpopesar.	Números de acciones de los Planes de Manejo de Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de Corpopesar en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	2	2	Dos (2) acciones consistentes en Guardarayo y mantenimiento o construcción de cercas del plan, contratadas para la conservación del área protegida y ejecutadas en un 10%	2	
	Estudio para declaración de áreas protegidas.	Área con estudio en ejecución para la declaración de Áreas protegidas en la jurisdicción de Corpopesar	Gestión Directa	Hectáreas	0	0	0	0	0	0	1000	Estudio para declaración de áreas protegidas en la Serranía de Perijá y otras zonas, ejecutado en un 10 %	5.000	
	Ejecución de Planes de manejo de las áreas protegidas en la Serranía de Perijá	Áreas protegidas declaradas por la CAR con planes de manejo en ejecución	Gestión Directa	Hectáreas	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
	1.1.2 Ejecución de los Planes de Manejo de las áreas protegidas en la Serranía de Perijá u otras áreas.	Áreas protegidas declaradas por la CAR con planes de manejo en ejecución	Gestión Directa	Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
	Declaración de áreas protegidas Sierra Nevada de Santa Marta	Áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la CAR	Gestión Directa	Hectáreas	0	700	0	0	0	0	0	0	700	
	Ejecución de Planes de manejo de las áreas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta.	Áreas protegidas declaradas por la CAR con planes de manejo en ejecución	Gestión Directa	Hectáreas	0	0	700	0	0	0	0	0	700	
	1.1.3 Ejecución de Acciones del PMA del área protegida en la Sierra Nevada de Santa Marta. (Santuario Regional de Vida Silvestre Besotes).	Programas del PMA del área protegida en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0	0	2	
	1.1.4 Apoyo profesional y técnico para la gestión misional ambiental.	Número de profesionales y técnicos de apoyo para la gestión misional ambiental.	Gestión Directa	Número	0	0	0	5	5	0	0	0	5	
1.1.5 Contratación de Guardabosques para la atención de áreas protegidas y zonas sensibles sujetas a la incidencia de incendios forestales y a otras acciones antrópicas y naturales.	Servicios relacionados con recursos naturales y de conservación	Gestión Directa	Número	0	0	0	3	3	0	0	0	3		

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2012 de Corpocesar

PROGRAMA 1: PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/suporte o evidencia		
Total ponderación/proyecto														
Formulación del plan de ordenación forestal del Departamento del Cesar	Formular el plan de ordenación forestal en el Departamento del Cesar.	Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la corporación formulado	Gestión Directa	Numero	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
1.2. Implementación del Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Cesar.	1.2.1 Implementación del plan de ordenación forestal en el Departamento del Cesar. (caracterización de ambientes terrestres: bosques secos, bosques semihúmedos, enclaves xerofíticos y urbanos), y otras acciones dentro del marco del Plan	Programas del POF en ejecución.	Gestión Directa	Numero	0	0	0	0,25	0	0	0	0		WILSON PEREZ ASCANIO
	1.2.2 mplementación del Plan de Ordenación Forestal en el Departamento del Cesar.	Avance del proceso de reforestación y/o revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras	Gestión Directa	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2012 de Corpocesar

PROGRAMA 1: PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/soporte o evidencia		
1.3. Implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAUJ- en el área de jurisdicción de Corpocesar	1.3.1 Consolidación de la línea base ambiental urbano- regional	Una base ambiental urbana cualificada y consolidada a nivel regional	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	1	ESPERANZA CHARRY MORON EDUARDO, LOPEZ y ALEX OSPINO
	1.3.2 Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento del estado de los recursos naturales renovables urbano-regionales	Plan de monitoreo formulado y adoplado	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0	0	1	
		Plan de monitoreo implementado y en evaluación dinámica	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1.3.3 Promoción y apoyo a proyecto municipales dirigidos a disminuir la generación de residuos de alto impacto en las áreas urbanas	No de proyectos municipales apoyados (en formulación e implementación).	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,75	0	0	0	0	6	
	1.3.4 Promoción y apoyo técnico a los municipios para la implementación de proyectos pilotos de PML en sectores productivos de áreas urbanas.	No de municipios asesorados en la implementación de proyectos pilotos de PML en áreas urbanas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,75	0	0	0	0	6	
	1.3.5 Promoción de la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público a través de la definición de directrices ambientales para el manejo del espacio público.	Elementos naturales incorporados a la política de espacio público.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,75	5,25	0	0	0	6	
	1.3.6 Investigación y estudios sobre dinámicas urbanas regionales para la concertación de estrategias con los E.T	Estudio de investigación sobre dinámicas urbano- regionales en el dpto. realizado	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	1	
	Estrategias urbano- regional concertadas entre AA y ET.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	5	0	0	0	5		
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpoesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
2. 1. Fortalecimiento del conocimiento científico ambiental con visión ancestral indígena y ejecución de acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento ambiental en la ecorregión estratégica Sierra Nevada de Santa Marta.	2.1.1.4 Conocimiento y conservación de sitios sagrados - Educación ambiental.	Número de personas capacitadas por la CAR.	Gestión Directa	Número	0	200	200	12,5	0	0	0	0	500	JORGE CARPIO SANCHEZ
	2.1.2 Ejecución de acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento ambiental en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta.									0	0	0	0	
	2.1.2.1 Establecimiento del programa de manejo de residuos solidos en zona indígena.	Número de programas y/o proyectos de manejo de residuos solidos promovidos y apoyados por la CAR.	Gestión Directa	Número	1	1	1	0,25	1,75	0	0	0	5	
	2.1.2.2 Establecimiento del programa de abastecimiento de agua para zona indígena	Numero de programas y/o proyectos de abastecimiento de agua apoyados y/o construidos por la CAR.	Gestión Directa	Número	0	1	1	0,25	0	0	0	0	4	
	2.1.2.3 Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en zona indígena.	Numero de programas y/o proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados y/o construidos por la CAR.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0	0	2	
	Construcción y/o mejoramiento de acueductos en zona indígena.	Avance de ejecución de la construcción y/o mejoramiento de acueductos en zona indígena.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	2.1.2.4 Acciones para la mitigación de impactos ambientales en la Quebrada Las Pavas, municipio de El Copev.	Número de acciones que permitan minimizar los impactos ambientales en la Quebrada Las Pavas, municipio de El Copev.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2.1.2.5 Programa de Acciones para la mitigación de impactos ambientales en la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí, municipio de Valledupar.	Número de acciones para lograr la mitigación de impactos ambientales en la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí, municipio de Valledupar.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,5	0	0	0	0	2	
		Número de planes de desarrollo sostenible formulados	Gestión Directa	Número	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	2.1.3 Apoyo al trabajo conjunto de la formulación del plan de desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta,	Actividades de apoyo técnico al CAR - Consejo Ambiental Regional-para la formulación del PDS de la SNSM ejecutadas por la corporación (grupo local), representadas en números de contratos personales suscritos para adelantar tales actividades.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	
2.1.4 Delimitación de zonas amortiguadoras del parque Sierra Nevada.	Número de hectáreas delimitadas en zonas amortiguadoras del parque Sierra Nevada	Gestión Directa	Hectáreas	0	200	100	25	0	0	0	0	500		
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpoesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
2.2 Ejecución del plan de manejo ambiental y acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento de la ecorregión estratégica Complejo Cenagoso de Zapatosa y humedales menores.	Estudio de factibilidad para establecimiento del proyecto REED (Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada), en el marco de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso de Zapatosa	Avance de ejecución del estudio de factibilidad para establecimiento del proyecto REED	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Total ponderación/proyecto														
2.3. Ejecución del plan de manejo ambiental de páramos, sub-páramo y alta montaña en la Serranía de Perijá.		Ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en ejecución, acciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3	Gestión Directa	Hectareas	0	12.000	17.000	750	5.250	0	0		35.000	ISMAEL ESCORCIA, ASDRUBAL GONZALEZ Y WILSON PEREZ
		Acciones estratégicas del PMA en ejecución dentro de la ERE, acciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3.	Gestión Directa	Número	0	0	0	1	5	0	0	0	4	
	2.3.1. Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema de páramos.	Número de personas capacitada por la CAR	Gestión Directa	Número	50	50	50	50	50	0	0	0	250	
	2.3.2 Aislamiento de áreas.	Número de metros de aislamiento	Gestión Directa	Metros	0	2.000	2.000	75	0	0	0	0	4.600	
	Investigación y monitoreo para conservación de especies.	Número de campañas de investigación y monitoreo ejecutadas.	Gestión Directa	Número	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	2.3.3 Acciones de Manejo y Mitigación Ambiental en zonas de páramos.	Número de acciones de Manejo y Mitigación Ambiental ejecutadas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0	0	2	
	Estudio para ajustar la delimitación del área de páramos en el Departamento del Cesar.	Avance de ejecución de un estudio de delimitación en el marco del PMA de Ecosistemas Estratégicos de Páramos.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	10	Estudio ejecutado en un 10%	100	
Total ponderación/proyecto														
2.4 Implementación del Plan de Manejo de la Especie Faunística Oso de Anteojos u Oso Andino, en el Departamento del Cesar, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Oso Andino.	2.4.1 Implementación del Plan de Manejo de la Especie Faunística Oso de Anteojos u Oso Andino, en zonas indígenas de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y La Paz, y en áreas estratégicas del municipio de Manaure, en el Departamento del Cesar, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Oso Andino.	Número de programas establecidos en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0	0	2	WILSON PEREZ ASCANIO
	Implementación programa de conservación del oso andino u oso de anteojos.	Números de acciones del programa de conservación del oso andino u oso de anteojos en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpoesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
2.5. Ejecución del plan de manejo ambiental Bosque el Aguil en el municipio de Aguachica.	2.5.1 Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema del bosque El Aguil..	Número de personas capacitadas por la CAR	Gestión Directa	Personas	30	40	40	25	175	0	0	0	310	ISMAEL ESCORCIA, ASDRUBAL GONZALEZ, RAUL SUAREZ Y ESPERANZA CHARRY
	2.5.2 Aislamiento de áreas.	Numero de metros de aislamiento	Gestión Directa	Metros	0	2000	2000	125	0	0	0	5000		
	2.5.3 Implementación de estrategias para el control y mitigación de la contaminación, y otras estrategias de manejo y mitigación ambiental.	Numero de estrategias implementadas	Gestión Directa	Número	0	1	1	0,25	1,75	0	0	0	4	
	Investigación y monitoreo para conservación de especies.	Numero de campañas de investigación y monitoreo ejecutadas.	Gestión Directa	Número	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	2.5.4 Articulación del PMA a la política de Gestión Ambiental urbana.	Actividades del PMA articuladas a la PGAU e implementadas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,5	3,5	0	0	0	2	
2.5. Ejecución del plan de manejo ambiental Bosque el Aguil en el municipio de Aguachica.	Ejecución de acciones del Plan de Manejo Ambiental Bosque El Aguil.	Número de acciones en ejecución en el marco del PMA del Ecosistemas estratégicos (Zonas secas).	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	1	La acción consiste en el Modelo de administración del bosque para la ejecución del plan y su conservación operando.	1	
Total ponderación/proyecto														
2.6. Promoción y apoyo a la implementación de proyectos productivos sostenibles en los Valles del Río Cesar y Río Magdalena.	2.6.1 Apoyo a proyectos de agroforestería y/o patios productivos apoyados por la Car.	Número de proyectos de agroforestería y/o patios productivos apoyados por la Car.	Gestión Directa	Número	2	4	4	2	14	0	0	0	26	ALEX OSPINO SARMIENTO
	Estudio de impacto ambiental y ecológico de la palma aceitera.	Avance de ejecución de un estudio (palma aceitera)	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	100		
	Implementación de proyectos productivos sostenibles, dentro de la estrategia de patios productivos a través del establecimiento de arboles frutales.	Avance del proceso de establecimiento de 7.500 árboles frutales con componente de educación ambiental complementario.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	10	30	A 30 de junio de 2012 avance de un 10% representado en el establecimiento de árboles frutales (fases de trabajo de campo para identificación de beneficiarios y socialización del proyecto.) A 31 de diciembre de 2012 un avance del 30% representado en árboles frutales producidos y/o adquiridos y por lo menos una jornada de educación ambiental realizada.	100	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
	Implementación programa de conservación del cóndor andino.	Números de acciones del programa de conservación del Cóndor andino en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		1	
	Formulación de dos (2) estudios sobre presencia de especie de fauna invasora y sobre especie que producen enfermedad de rabia (caracol africano y quirópteros)	Avance de dos estudios sobre presencia de especie de fauna invasora y sobre especie que producen enfermedad de rabia en formulación	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
2.7. Acciones para el uso, manejo y disposición de especímenes de fauna y flora silvestre en el departamento del Cesar.	Estudio para la formulación del plan de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.	Avance de estudio en ejecución para la formulación del plan de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
	Estudio para identificación de áreas potenciales de reincorporación de la fauna silvestre sujetas a liberación	Avance de estudio en ejecución en áreas potenciales de reincorporación de la fauna silvestre sujetas a liberación con identificación	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
	Estudio para el establecimiento de la Red de Monitoreo de fauna silvestre en la Zona Minera	Avance de estudios para establecer la Red de Monitoreo de fauna silvestre.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
Total ponderación/proyecto														
Total ponderación/proyecto														
2.8. Establecimiento del plan de manejo sobre áreas en proceso de desertificación y sequía.	2.8.1 Formulación e implementación del plan de acción regional de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del Cesar con énfasis en la región del Río Cesar.	Planes de manejo sobre áreas en proceso de desertificación formulados. Ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en ejecución, acción 2.8.2.	Gestión Directa	Numero	0	1	0	1	0	0	0	0	2	WILSON MARQUEZ DAZA
	2.8.2 Implementación del Plan del Acción Regional de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del Cesar.	Acciones del PAR de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del Cesar en ejecución	Gestión Directa	Hectareas	0	0	800.000	600.000	0	0	0	0	1.400.000	
	2.8.2 Implementación del Plan del Acción Regional de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del Cesar.	Acciones del PAR de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del Cesar en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	Implementación del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación y la sequía	Acciones del Plan de Acción regional contratadas y en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.															
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO	
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia			
2.9. Implementación de acciones de revegetalización para la protección del recurso hídrico.	2.9.1 Establecimiento de áreas revegetalizadas en la cuenca de tucuy - sororia.	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Gestión Directa	Hectareas	200	300	500	0	0	0	0	0	1100	WILSON MARQUEZ Y JORGE CARPIO	
		Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Gestión Directa	Hectareas	0	200	300	0	0	0	0	0	600		
	Establecimiento de áreas de revegetalización para la protección del recurso hídrico.	Avance del proceso de reforestación y/o revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras en un área de 33 Has.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
	2.9.2 Establecimiento de áreas revegetalizadas en cuencas abastecedoras de acueductos del PDA.	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Gestión Directa	Hectáreas				0	0	0	0	0	100		
		Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Gestión Directa	Hectáreas				0	0	0	0	0	100		
	2.9.3 Establecimiento de viveros y producción de arboles.	Numero de viveros establecidos	Gestión Directa	Numero	0	1	0	0,25	0	0	0	0	0		3
		Numero de arboles adquiridos y/o producidos por la CAR.	Gestión Directa	Numero	20.000	30.000	30.000	2.500	0	0	0	0	0		100.000
Total ponderación/proyecto															

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 3 : GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012		OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia	TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre			
3.1. Aprovechamiento y protección integral de aguas subterráneas en el Departamento Del Cesar.	Realizar el inventario de puntos de aprovechamiento de agua subterránea, pozos, aljibes y manantiales	Número de puntos de aprovechamiento inventariados	Gestión Directa	Número	0	200	300	0	0	0	0		500	JORGE ARMENTA JIMENEZ
	Monitoreo del comportamiento de los acuíferos	Numero de puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas instrumentados con equipos de monitoreo	Gestión Directa	Número	0	3	3	0	0	0	0		6	
	Caracterización básica de la calidad físico química del agua subterránea (sobre los nuevos puntos inventariados)	Cobertura de la caracterización de aguas subterráneas	Gestión Directa	Numero de puntos	0	20	90	0	0	0	0		110	
	3.1.1 Actualizar inventario de puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas, pozos, aljibes y manantiales (incluye adquisición de equipos de monitoreo).	Número de puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas inventariados, con monitoreo del comportamiento de los acuíferos y la caracterización básica de la calidad físico-química del agua subterránea.	Gestión Directa	Número	0	0	0	24	171	0	0		195	
	3.1.2 Seguimiento al diseño de la Red de monitoreo de AS y subterráneas.	Diseño evaluado	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	1	0	0		1	
	3.1.3 Construcción de la red de monitoreo de AS y subt.	Porcentaje de avance de la red construida (avance parcial/avance total *100).	Gestión Directa	%	0	0	0	0	30	0	0		30	
Total ponderación/proyecto														
3.2. Evaluación de la capacidad de transporte de sedimento y del potencial de explotación de material de arrastre en corrientes de aguas superficiales en el Departamento del Cesar.	3.2.1 Elaborar los estudios de hidrosedimentología en corrientes de aguas superficiales en el Departamento del Cesar.	Cobertura de corrientes de agua superficial con evaluación de la capacidad de explotación de material de arrastre.	Gestión Directa	Numero de Corrientes	1	2	2	0,25	0	0	0		5,25	JORGE ARMENTA JIMENEZ
	Estudio relacionado con los causas y efectos o impactos de la ola invernal, y la formulación de elementos y estrategias de prevención y control para emergencias de este tipo.	Avance de un estudio en ejecución para analizar causas e impactos de ola invernal y formular estrategias de prevención y control.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	10	A 31 de diciembre de 2012 ejecutado en un 10% s. El estudio será financiado con recursos de los proyectos 113.900.2, 410.903.11 y 420.900.1	100	
	3.2.2 Ejecución de acciones contempladas en los estudios de hidrosedimentología realizados por Corpocesar	Número de corrientes con acciones en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		0	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 3 : GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012		OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia	TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre			
3.3. Elaboración el mapa de riesgo en el Departamento del Cesar	3.3.1 Elaboración del mapa de riesgo por inundaciones.	Numero de corrientes con evaluación del riesgo por inundación.	Gestion Directa	Número	0	2	2	0,25	0	0	0		4,25	JORGE ARMENTA JIMENEZ
	3.3.2 Elaboración del mapa de riesgo por eventos geotécnicos.	Cobertura superficial con riesgos geotécnicos evaluados = Área bajo amenaza evaluada/ área de cuenca	Gestion Directa	Hectáreas	0	50	100	0	0	0	0		150	
		Número de corrientes de aguas superficiales con mapa de riesgo por eventos geotécnicos debidamente elaborado.	Gestion Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		0,25	
	3.3.3 Socialización del conocimiento del riesgo (Torcoroma, Chiriamo, Honda, San Alberto, Badillo y Guatapuri)	Conocimiento del riesgo socializado.	Gestion Directa	Número	0	0	0	0,75	0	0	0		0,75	
	3.3.4 Concertación e Implementación de Acciones de mitigación en el marco de la Gestión integral del riesgo.	Acciones concertadas e implementadas	Gestion Directa	Número	0	0	0	0,5	0	0	0		0,5	
	Estudio relacionado con causas e impactos de la ola invernal y la formulación de elementos y estrategias de prevención y control para emergencias de este tipo.	Avance de un estudio en ejecución para analizar causas e impactos de ola invernal y formular estrategias de prevención y control.	Gestion Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
Total ponderación/proyecto														
3.4. Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas en el Departamento del Cesar.	Formulación de planes de ordenación y manejo de las cuencas Guatapuri y Magiríamo.	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA, formulados	Gestion Directa	Número	0	1	1	0	0	0	0		167.000	WILSON MARQUEZ Y ASDRUBAL GONZALEZ
				Hectáreas	0	86.000	81.000	0	0	0	0			
	Estudio para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo-POMCA de la Cuenca Hidrográfica del río Tucuy.	Avance del proceso para formulación del POMCA del Río Tucuy	Gestion Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	10	30	A 30 de junio de 2012 Estudio ejecutado en un 10% A 31 de diciembre de 2012 ejecutado en un 30%.	100	
	Estudio para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo-POMCA de la Cuenca Hidrográfica del río Maracas.	Avance del proceso para formulación del POMCA del Río Maracas	Gestion Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
	3.4.1 Ejecución de Fases para la formulación de los POMCAS priorizados	No de fases ejecutados por POMCA en proceso de formulación	Gestion Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		0	
	3.4.2 Gestión para la priorización de nuevas cuencas según caracterización ambiental del PDA	Nuevas cuencas priorizadas para la formulación de POMCAS.	Gestion Directa	Número	0	0	0	1	3	0	0		4	
	Nuevas cuencas priorizada del PDA con formulación de POMCAS iniciado.	Gestion Directa	Número	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00		0		

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 3 : GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO																
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012		OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia	TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO		
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre					
	3.4.3 Ejecución del proceso de formulación de POMCAS en cuencas priorizadas mediante Res/2004 y en nuevas cuencas).	No de fases ejecutadas por cada POMCA en proceso de formulación de CUENCAS PRIORIZADAS mediante Reso/2004	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00		0			
		No de fases ejecutadas por cada POMCA en proceso de formulación de las cuencas nuevas PRIORIZADAS.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		0			
	Seguimiento a los planes de ordenación y manejo de la cuencas Guatapurí	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA, en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	1	0	0	0	0		1			
		Hectáreas		0	0	86.000	0	0	0	0		86.000				
3.4.4 Seguimiento a las fases de los POMCAS ejecutadas para su ordenación.	Número de POMCAS con fases monitoreadas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		3				
Total ponderación/proyecto																
3.5. Formulación de planes de ordenación de cuencas compartidas.	Formulación del POMCA río Ariguani.	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA formulados	Gestión Directa	Número	0	0	1	0	0	0	0		1	JORGE CARPIO Y LIBARDO LASCARRO		
	Estudio para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo-POMCA de la Cuenca Hidrográfica compartida río Badillo	Avance del proceso para formulación del POMCA del Río Badillo	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0					
	3.5.1 Concertación de Acciones para la formulación de POMCAS en cuencas compartidas, previamente priorizadas.	Número de cuencas compartidas en concertación para la formulación de POMCAS.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		2			
Total ponderación/proyecto																
3.6. Reglamentación del Recurso hídrico en el Departamento del Cesar.	3.6.1 Reglamentación de las corrientes hídricas priorizadas.	Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas.	Gestión Directa	Número	1	2	2			0	0		5	ALFREDO GOMEZ Y EDUARDO LOPEZ		
		Porcentaje del proceso de reglamentación de corrientes ejecutado de cada corriente en proceso de reglamentación (avance parcial/avance total *100).	Gestión Directa	%	0	0	0	7,5	0	0	0		60			
		Nuevas corrientes identificadas para su reglamentación.	Gestión Directa	Numero	0	0	0	1	0	0	0		3			
	Estudio para la recuperación de las rondas hídricas en jurisdicción de Corpocesar	Avance de Estudio para la recuperación de las rondas hídricas formulados	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		1			
		3.6.2 Facturación de recursos por tasa retributiva.	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Gestión Directa	Pesos/Pesos	400.000.000/400.000.000	450.000.000/450.000.000	500.000.000/500.000.000	0	0	0	0			100	ALFREDO GOMEZ, PABLO VALVERDE Y EDUARDO LOPEZ
			Indice de facturación por concepto de vertimientos (No de facturados/total usuarios * 100)	Gestión Directa	%	0	0	0	12,5	98	0	0			55	
Indice de recaudo por tasa retributiva (total recaudado/total facturado *100).	Gestión Directa	%	0	0	0	10	70	0	0		40					

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 3 : GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012		OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia	TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre			
	3.6.3 Facturación por concepto de uso del agua.	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso de agua.	Gestión Directa	Pesos/Pesos	0	100.000.000/130.000.000	150.000.000/200.000.000	0	0	0	0			ALFREDO GOMEZ, PABLO VALVERDE
		Indice de facturación por concepto de TUA (No de facturados/total usuarios * 100)	Gestión Directa	%	0	0	0	12,5	98	0	0		55	
		Indice de recaudo por TUA (total recaudado/total facturado * 100).	Gestión Directa	%	0	0	0	10	70	0	0		40	
3.6. Reglamentación del Recurso hídrico en el Departamento del Cesar.	3.6.4 Reducción de carga contaminante DBO y SST en consecuencia de la aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuenca de la jurisdicción de Corpocesar, Tramo 1 Río Calenturitas, Tramo 2 Río San Antonio, Tramo 3: Ciénaga de Zapatosa, Tramo 4: Río Magdalena, Tramo 5: Río Lebrija, Tramo Cesar I y Tramo Cesar II.	Cumplimiento por metas de reducción de carga contaminante en aplicación de la tasa retributiva y en las cuencas de la jurisdicción de corpocesar.	Gestión Directa	ton DBO	0.5 ton	1 ton	1.5ton	0	0	0	0		3	ALFREDO GOMEZ, PABLO VALVERDE
				Ton SST	0.5 ton	1 ton	1.5ton	0	0	0	0		3	
3.6. Reglamentación del Recurso hídrico en el Departamento del Cesar.	3.6.5 Implementación y seguimiento a las tasas de reducción de cargas contaminantes adoptadas por el Consejo Directivo	Cobertura de monitoreo de las tasas de reducción de carga adoptadas	Gestión Directa	%	0	0	0	12,5	97,5	0	0		55	ALFREDO GOMEZ, EDUARDO LOPEZ Y WILSON MARQUEZ
	3.6.6 Control y seguimiento al aprovechamiento y uso de las aguas superficiales y subterráneas para regular el uso del recurso hídrico y fortalecer el recaudo de la Tasa por Uso del Agua.	Cobertura de control y seguimiento.	Gestión Directa	%	0	0	0	12,5	97,5	0	0		55	
	Seguimiento al recurso hídrico subterráneo	Número de pozos o aljibes inspeccionados para determinar aprovechamiento y uso del recurso hídrico.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	25	50		50	
	Implementación Red de Monitoreo de aguas superficiales y seguimiento a vertimientos	Redes de Monitoreo de aguas superficiales y seguimiento a vertimientos implementadas	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		1	
	3.6.7 Establecimiento y ejecución de estrategias de Manejo Ambiental en el Arroyo El Salao, municipio de San Diego.	Estrategia establecida y en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,5	0	0	0	0		
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES															
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO	
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/ soporte o evidencia			
4.1. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles	Realizar convenios de producción mas limpia con los sectores productivos mas importante de la región (Palma, Minero- Carbón, Café, Refrigeración)	Número de convenios de producción mas limpia realizados.	Gestión Directa	Número	1	2	2	0	0	0	0		5	ALEX OSPINO, ESPERANZA CHARRY Y WILSON PEREZ	
		Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con los sectores productivos.	Gestión Directa	Porcentaje	10	20	20	0	0	0	0		17		
	Estudio para conocer las bondades de la arquitectura bioclimática y su viabilidad de implementación en el Departamento del Cesar.	Estudio formulado.	Gestión Directa	Número	0	1	0	0	0	0	0	0			1
	4.1.1 Diseño y Construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática.	Proyecto implementado.	Gestión Directa	Número	0	0	0,50	0,1	0,55	0	0		1		
	Construcción segunda fase del proyecto piloto de arquitectura bioclimática dentro del marco de la producción más limpia o tecnologías limpias y sostenibles.	Avance de ejecución de II fase del proyecto en construcción .	Gestión Directa	Avance de ejecución de II fase del proyecto en construcción .	0	0	0	0	0	10	50	A 30 de junio de 2012 un 10% de ejecución física. A31 de diciembre de 2012 un 50% de ejecución	100		
	4.1.2 Interventoría para la construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática.	Interventoría realizada	Gestión Directa	Número	0	0	0,50	0,25	0,25	0	0		1		
	4.1.3 Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados con los convenios vigentes	Cobertura de los Convenios vigentes evaluados. (número de convenios evaluados/Numero total*100)	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	25	100	0	0		100		
	4.1.4 Establecimiento del programa de protección de la capa de ozono.	Número de programas establecidos	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,5	0	0	0		3		
	4.1.5 Establecimiento del programa de Cambio Climático.	Número de programas establecidos	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		1		
	4.1.6 Establecimiento del programa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).	Número de programas establecidos	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		1		
	Promoción de proyectos de mercados verdes en la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y Valle del Río Cesar y Magdalena.	Número de proyectos de mercados verdes promovidos por la CAR	Gestión Directa	Número	1	2	3	0	0	0	0		6		
4.1.7 Promoción de proyectos de mercados verdes en el Departamento del Cesar.	Número de proyectos de mercados verdes promovidos por la CAR	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	2,75	0	0		3			

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/ soporte o evidencia		
4.1. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles	4.1.8 Apoyo al aprovechamiento de residuos sólidos bajo los programas de mercados verdes y aplicación de Tecnologías limpias en el municipio de Valledupar y en el resto del Departamento del Cesar	Volumen de residuos sólidos aprovechados en proyectos de mercados verdes o producción mas limpia	Gestión Directa	Metros Cúbicos	3 m3	5 m3	8 m3	1,25 m3	0	0	0		26 m3	ALEX OSPINO, ESPERANZA CHARRY Y WILSON PEREZ
	Apoyo a proyectos de ecoturismo y formación de áreas estratégicas de ecoturismo en el Complejo Cenagoso de Zapotosa, Sierra Nevada de Santa Marta (Eco parque Besotes), Serranía de Perijá.	Numero de proyectos apoyados por la CAR	Gestión Directa	Número	1	1	1	0	0	0	0		3	
	4.1.9 Apoyo a proyectos de ecoturismo y formación de áreas estratégicas de ecoturismo en el Departamento del Cesar	Numero de proyectos apoyados por la CAR	Gestión Directa	Número				0	0	0	0		2	
	4.1.10 Control de Deforestación y captura de CO2 en diferentes áreas bajo la figura de conservación a través de servicios ambientales.	Áreas intervenidas /vigencia	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,5	0	0		2	
	4.1.11 Fortalecimiento de la tienda ecológica de CORPOCESAR, en el marco de los productores que tengan como autoinvertirse.	Tienda Ecológica en marcha.	Gestión Directa	Número	1	0	0	0	0	0	0		1	
Total ponderación/proyecto														
4.2. Formulación e implementación de una POLITICA pública REGIONAL de PML.	4.2.1 Diseño y adopción de la política pública local de PML. (objetivo, estrategias, acciones y metas)	Política pública local de PML formulada y adoptada.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,75	0	0		1	ALEX OSPINO
	Formulación de una política regional de Producción Más Limpia (PML), incluye la formulación del Plan RESPEL.	Avance del Estudios para la formulación de una política pública regional de Producción Más Limpia (PML)	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	10	A 31 de diciembre de 2012 avance de politica formulada en un 10%	100	
	4.2.2 Conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para el desarrollo de la política o Programa de PML según sectores productivos y estratégicos vinculados.	Equipo estructurado.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,75	0	0		1	
	4.2.3 Formulación e implementación del Proyecto de gestión integral de RESPEL como estrategia de PML	Proyecto formulado.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0,75	0	0		1	
	4.2.4 Ejecución de acciones estratégicas priorizadas formuladas en la Política de PML.	Acciones de la política formuladas en ejecución.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	2	0	0		2	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpoesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 5 : CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS ACTIVIDADES QUE PRESIONAN LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
5.1. Control de la contaminación por emisiones atmosféricas en el Departamento del Cesar.	5.1.1 Control de la contaminación por emisiones atmosféricas en el Departamento del Cesar									0	0			RAUL SUAREZ, WILSON PEREZ, MARQUEZ, ASDRUBAL GONZALEZ, RAFAEL GUTIERREZ
	5.1.1.1 Operativos de control de fuentes móviles en Valledupar	Número de vehículos revisados en operativos de control de fuentes móviles	Producto	Número	60	70	80	0	100	0	0		310	
	5.1.1.2 Operativos de control de fuentes móviles en Aguachica				40	50	60	0	80	0	0		230	
	Operación de Fuentes móviles de vehículos automotores y motocicletas para el control ambiental de emisiones.	Número de vehículos automotores y motocicletas con fuentes objeto para la medición y control.	Producto	Número	0	0	0	0	0	70	400	A 30 de junio de 2012 Unidad Móvil operando en la medición de fuentes móviles en el número de vehículos indicado.	1500	
	5.1.1.3 Adquisición de vehículo y estación móvil para el control de emisiones de gases de automotores.	Vehículo y estación móvil adquirida y operando	Gestión	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		1	
	Construcción de túneles verdes.	Número de hectáreas de área verde urbana y rural establecida para control de la contaminación atmosférica	Gestión Directa	Hectáreas	5	15	30	0	0	0	0		50	
	Construcción de túneles verdes en el municipio de Tamalameque.	Número de hectáreas de área verde urbana y rural establecida para control de la contaminación atmosférica			5	0	0	0	0	0	0		5	
	Construcción de túneles verdes en el municipio de El Copey.				0	15	0	0	0	0	0		15	
	Construcción de túneles verdes en el municipio de Bosconia				0	0	30	0	0	0	0		30	
	5.1.2. Construcción de túneles verdes en el Departamento del Cesar.	Longitud de túnel establecido.	Gestión Directa	Km	0	0	0	0	0	0	0		2	
	5.1.3 Construcción de un sendero ecológico en el municipio de Agustín Codazzi.	Sendero construido	producto	Unidad	0	0	0	0	0	0	0		1	
	Concesión de permisos de emisiones atmosféricas.	Numero de permisos de emisiones atmosféricas otorgados.	Gestión Directa	Número	3	3	3	0,75	5,25	0	0		15	
		Numero de permisos de emisiones atmosféricas otorgados con seguimiento.	Gestión Directa	Número	0	3	3	0,75	5,25	0	0		12	
	Ampliación y operación de la red de monitoreo del aire en la zona minera del Departamento del Cesar.	Número de equipos instalados para la ampliación de la red de monitoreo	Gestión Directa	Número	0	3	3	0	0	0	0		6	
	Construcción Unidad Ambiental con laboratorio en La Jagua de Ibirico, incluye compra del terreno	Avance de la ejecución para la construcción de una Unidad Ambiental	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
	5.1.4 Operación de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en la ciudad de Valledupar	No. de mediciones anuales por operación de la Red.	Gestión Directa	No/año	0	0	0	396	396	0	0		2	
	No. de informes de monitoreo/año.	No/año		0	0	0	17	17	0	0				
Operación de Redes de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Zona Minera y la ciudad de Valledupar.	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	Gestión Directa	No/mes	0	0	0	0	0	2	2	Red operando.	2		
5.1.5 Realización estudio epidemiológico en la zona carbonífera del Cesar.	Número de estudios realizados	Gestión Indirecta	Número	0	0	0	1	0	0	0		1,1		
Total ponderación/proyecto														
5.2. Registro, control ambiental y monitoreo de la calidad del aire en la zona minera del carbón del Departamento del Cesar.	5.2.1 Acciones de control, monitoreo y manejo ambiental en la zona minera según acuerdos de la Jagua. Operación Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del Cesar.	Hectáreas con cobertura de acciones de control, monitoreo y manejo ambiental, acciones	Gestión Directa	Hectáreas	50.000	50.000	50.000	12.500	87.500	0	0		50.000	WILSON PEREZ
		Número de acciones de control, monitoreo y manejo ambiental realizadas por la corporación.	Gestión Directa	Número	1	2	2	0	0	0	0		5	
		Numero de registros y la calidad del aire en la zona minera del Departamento del Cesar determinada en redes acompañadas o implementadas por la CAR.	Gestión Directa	Número	1.170	1.560	1.560	0	0	0	0		4.290	
		No. de mediciones anuales por operación de la Red.		No/año	0	0	0	3.500,0	3.500,0	0	0		2	
		No. de informes de monitoreo/año.		No/año	0	0	0	17	17	0	0		24	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 5 : CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS ACTIVIDADES QUE PRESIONAN LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
5.5. Prevención y mitigación del Riesgo y desastres naturales en la jurisdicción de Corpocesar.	5.5.4 Interventoría de la construcción de obras de control de erosión e inundaciones.	Número de interventorías realizadas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	1	0	0		2	
	5.5.5 Estrategia de apoyo para solucionar la problemática ambiental de los tóxicos de Caracolcito (El Copey) y Agustín Codazzi.	Número de estrategias	Gestión Directa	Número	0	0	1	0	1	0	0		2	
5.5. Prevención y mitigación del Riesgo y desastres naturales en la jurisdicción de Corpocesar.	5.5.6. Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral del Riesgo GIR.	Plan de GIR formulado	Gestión Indirecta	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		1	RAUL SUAREZ, ESPERANZA CHARRY, FELIX VIDES, ALEX OSPINO, ASDRUBAL GONZALEZ Y WILSON MARQUEZ
		Mapa de riesgos por incendios forestales formulado para el monitoreo interinstitucional. (1 por c/tema).	Gestión Indirecta	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		2	
		Líneas de acción del plan de GIR articuladas a los programas de gestión y en ejecución, (según lineamientos del plan son 5 propuestas).	Gestión Indirecta	Número	0	0	0	0,5	0	0	0		5	
	Reforestación y aislamiento de áreas de cuencas afectadas por la ola invernal.	Avance del proceso de reforestación y/o revegetalización natural en 98 Has afectadas por Ola invernal	Gestión Indirecta	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0		100	
	Estudio relacionado con las causas y efectos o impactos de la ola invernal, y la formulación de elementos y estrategias de prevención y control para emergencias de este tipo.	Avance de un estudio en ejecución para analizar causas e impactos de ola invernal y formular estrategias de prevención y control.	Gestión Indirecta	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0			
	Ejecución de acciones de dotación a cuerpos de bomberos para fortalecimiento interinstitucional en la Atención de incendios forestales.	Avance del proceso de dotación a un número de dos Cuerpos de Bomberos.	Gestión Indirecta	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0			
	5.5.7. Estrategia de apoyo para solucionar la problemática del ataque del comején y las hormigas a la Arborización de Valledupar y otras Zonas del Departamento del Cesar.	Número de Estrategias	Gestión Indirecta	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		2	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocezar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011 y Resol 1874 de Nov de 2011

PROGRAMA 5 : CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS ACTIVIDADES QUE PRESIONAN LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/sopORTE o evidencia		
5.6. Fortalecimiento del control ambiental a través de los procesos misionales en la jurisdicción de Corpocezar.	Seguimiento a los proyectos con licencias permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos vertimientos)	Gestión directa	Porcentaje	50	80	100	0	0	0	0		77	RAUL SUAREZ, OPERARIOS Y OTROS
	5.6.1 Evaluación y Seguimiento a los instrumentos ambientales que otorga Corpocezar, y atención de quejas por infracciones ambientales.	Cantidad de proyectos con evaluación y seguimiento (licencias, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos vertimientos, etc.), y Cantidad de quejas atendidas.	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	11,3	98	0	0		55	
	Agilización del tiempo de evaluación de los trámites ambientales en CORPOCESAR.	Tiempo promedio de trámite para evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Gestión Directa	Dias	125	110	100	100	100	0	0		promedio107	
		Software de Estándar Nacional GESTOR INTEGRAL (Trámites y publicación de servicios en línea) adquirido: FASE DE TRANSACCION	Gestión Directa	Fase ejecutada	0	0	0	0,25	0,75	0	0		1	
	5.6.2 Implementación de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, en el marco de las políticas de GOBIERNO EN LINEA, mediante la ejecución de FASES del proceso. Orientado por el MAVDT.	Sistema de servicios organizados a partir de las necesidades (Racionalización y standarización de trámites, ventanillas virtuales, servicios en líneas e interporalidad con otras entidades): FASE DE TRANSFORMACION	Gestión Directa	Fase ejecutada	0	0	0	0	1	0	0		1	
	Políticas y decisiones colectivas en construcción durante la operación del sistema (información, consultas en discusión y seguimiento en la marcha): FASE DE DEMOCRACIA.	Gestión Directa	Fase INICIADA	0	0	0	0	1	0	0		1		
Total ponderación/proyecto														
5.7. Fortalecimiento del componente ambiental del Plan Departamental de Agua del Cesar a través de la vinculación de la CAR a todos los procesos ambientales del PDA.	5.7.1 Gestión de vinculación y operación de acciones interinstitucionales.	Convenio marco suscrito.	Gestión directa	Número	0	0	0	0,25	0,00	0	0		1	EDUARDO LOPEZ Y ESPERANZA CHARRY
		Documento de caracterización ambiental del PDA, consultado, formulado y adoptado.	Gestión directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		1	
		Plan de obras e inversiones del componente ambiental del PDA formulado.	Gestión directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		1	
		Plan de obras e inversiones del componente ambiental del PDA en ejecución.	Gestión directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		1	
	Convenios específicos para la ejecución de actividades del componente ambiental del PDA suscritos y en ejecución.	Gestión directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		3		
Ejecución de obras e inversiones del componente ambiental del PDA.	Obras e inversiones del componente ambiental del PDA concertadas	Gestión directa	Número de proyectos concertados	0	0	0	0	0	0	0		1		

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 6 : CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL COLECTIVA														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/ soporte o evidencia		
6.1. Construcción de una nueva cultura ambiental colectiva en el Departamento del Cesar.	6.1.1 Establecimiento y operación de la Red Interna de Multiplicadores Ambientales.	Numero de mesas funcionando e integradas a la Red	Gestión Indirecta	Numero	1	3	4	1	0	0	0		16	ISMAEL ESCORCIA, ESPERANZA CHARRY Y JAIME ARAUJO
	6.1.2 Desarrollo y fortalecimiento de las comunicaciones (periodico ambiental, programa mision revive, programa en radio, revistas, boletín oficial, divulgación y pautas) como estrategia de formación de cultura ambiental en la región.	Número de estrategias de comunicación establecidas para la formación de una cultura ambiental colectiva/año.	Gestión Directa	Numero	3	3	3	1,25	16,75	0	0		13	
	Desarrollo de los programas de la política de educación ambiental	Convenios de cooperación, de apoyo y/o para aunar esfuerzos para desarrollar los programas de la política de educación ambiental, suscritos y en ejecución	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	1	1	Convenio con un avance del 10% a 30 de junio de 2012	1	
	Educación ambiental impartida en campo para la protección de los ecosistemas y para generar conciencia en los sectores productivos y localidades del	Ecosistemas, sectores productivos o localidades con jornadas de educación ambiental en ejecución o ejecutadas.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	2	2	Avance de ejecución en un promedio del 10%	2	
	Educación ambiental a través de la emisión en los medios de comunicación	Medios de comunicación con programas y mensajes enmarcados en la estrategia de educación ambiental en emisión	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	2	2	Avance de ejecución en un promedio del 10%	3	
	6.1.3 Implementación del programa pedagógico a los proyectos corporativos PROCEDAS Y PRAES.	Numero de programas pedagógicos implementados	Gestión Directa	Numero	1	2	3	0	0	0	0		6	
		Numero de programas pedagógicos comunitarios implementados/año.	Gestión Directa	Numero	0	0	0	0,5	3,5	0	0		4	
6.1.4 Impulso a la formación y dinamización de promotores ambientales	Numero de promotores ambientales formados y dinamizados, incluyendo la gestión del riesgo	Gestión Directa	Numero	50	50	50	12,5	0	0	0		250		

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 6 : CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL COLECTIVA														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/ soporte o evidencia		
6.1. Construcción de una nueva cultura ambiental colectiva en el Departamento del Cesar.	6.1.5 Impulso a la formación de veedores ambientales para fortalecer los sistemas de veedurias.	Número de veedores formados	Gestión Directa	Numero	10	10	10	0	0	0	0		30	
		Número de veedores formados por cada municipio del Dpto.	Gestión Directa	Número	0	0	0	1,25	0	0	0		5	
	6.1.6 Conmemoraciones, exaltaciones ambientales y formación de periodistas y comunicadores regionales para el fortalecimiento de la cultura ambiental.	Número de conmemoraciones y exaltaciones ambientales realizadas	Gestión Directa	Numero	3	3	3	0	0	0	0		9	
		Número de periodistas y/o comunicadores formados.	Gestión Directa	Número.	0	0	0	7,5	0	0	0		60	
6.1. Construcción de una nueva cultura ambiental colectiva en el Departamento del Cesar.	6.1.7 Fortalecimiento del proceso de educación y comunicación del riesgo	Línea de acción de la GIR incorporada al programa de CNCA y EC	Gestión Directa	Número.	0	0	0	0,25	0,75	0	0		1	ISMAEL ESCORCIA, ESPERANZA CHARRY Y JAIME ARAUJO
		Componente de educación y comunicación del riesgo incorporado a todos los PRAES y CIDEA . (No de PRAES y CIDEA con línea icoporada/No de PRAES y CIDEA en operación*100)	Gestión Directa	Porcentaje	0	0	0	12,5	97,5	0	0		55	
		Estrategias de comunicación para la promoción de la culura de prevención del riesgo ejecutadas/año	Gestión Directa	Número.	0	0	0	0,75	5,25	0	0		3	
	6.1.8 Educación ambiental para la conservación de sitios turísticos o ecosistemas sensibles.	Número de estrategias de educación ambiental implementadas para la conservación de sitios turísticos o ecosistemas sensibles.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		2	
Total ponderación/proyecto														

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN ATONOMA REGIONAL DEL CESAR														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/soporte o evidencia		
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.1 Implementación de ISO 9001 y la norma técnica de calidad para la gestión pública.	Sistema de calidad implementado y certificación establecida	Gestión Directa	Porcentaje de Avance	20%	30%	50%	12,5%	87,5%	0,0%	0,0%		100%	Esperanza Charry M. y César León A.
	Auditoría para certificación de calidad ISO .	Avance de auditoría para certificación de calidad ISO	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	10	100	A 30 de junio de 2012 avance de un 10%	100	
	7.1.2 Apoyo profesional y técnico para la gestión misional de la Oficina de Control Interno	Apoyo realizado	Gestión Directa	Número de Profesionales y Técnicos apoyando	0	0	0	2	2	0	0		2	César León A., Moises Gómez y Gustavo Amaris
	7.1.3 Revisión general e integral de MECl y SGC, y ajuste de mecanismos para su efectividad en la búsqueda del mejoramiento continuo.	Herramientas revisadas, ajustadas y mejoradas continuamente (cada año)	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,5	3,5	0	0		2	Esperanza Charry M. y César León A.
	7.1.4 Implementación de mecanismos de autoevaluación y autocontrol para la promoción del mejoramiento continuo.	Herramienta implementada y en operación	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		1	
	Implementación de la Reestructuración en la Corporación como mecanismo de fortalecimiento	Programa de reestructuración formulado e implementado	Gestión Directa	Porcentaje de Avance	20%	80%	0	0	0	0	0		100	
	7.1.5 Gestión para la terminación del proceso de reestructuración e implementación de la nueva estructura organizacional	Proceso ejecutado (2010) e implementado (2011).	Gestión Directa	Porcentaje de Avance	0	0	0	12,5	87,5	0	0		100	César León A.
	Fortalecimiento al apoyo técnico y asesorías a los municipios y demás actores del SINA.	Numero de apoyos y asesorías brindadas	Gestión Directa	Número	4	4	4	0	0	0	0		12	
														PROMEDIO 66
	7.1.6 Bienestar social de los funcionarios, capacitación, recreación y salud ocupacional	Numero de acciones de acciones de capacitación, recreación y salud ocupacional	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,75	5,25	0	0		6	Jaime Araújo C.

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpoesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN ATONOMA REGIONAL DEL CESAR														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/soporte o evidencia		
	Apoyo a los Servidores Públicos de Corpoesar con elementos de dotación y protección.	Servidores Públicos de Corpoesar con elementos de dotación y de protección.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	30	A 31 de diciembre de 2012 elementos entregados a los servidores públicos.	30	
	Apoyo a los Servidores Públicos de Corpoesar para la educación formal y no formal..	Servidores Públicos de Corpoesar con apoyo para educación formal y no formal.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	4	4	Servidores Públicos de Corpoesar con apoyo para educación formal y no formal.	4	
	Apoyo a los Servidores Públicos de Corpoesar para actividades recreativas, deportivas y/o culturales.	Servidores Públicos de Corpoesar con apoyo en ejecución para actividades recreativas, deportivas y/o culturales	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	65	65	A 31 de diciembre de 2012 actividades recreativas, deportivas y/o culturales apoyadas.	65	
	Dotación logística para el fortalecimiento del Programa de Salud Ocupacional.	Número de acciones o ítems de dotación en ejecución para fortalecimiento del archivo central.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	2	2	A 30 de junio de 2012 avance del proceso para adquisición de dos(2) ítems o grupos según recomendaciones del Comité de Salud Ocupacional. A 31 de diciembre de 2012 dos (2) ítems o grupos de elementos recibidos y en uso en el Programa de Salud Ocupacional.	3	
	7.1.7 Adecuación, construcción, adquisición y/o mejoramiento de la infraestructura de la entidad.	Numero de infraestructuras construidas, adquiridas o mejoradas	Gestión Directa	Número	1	1	1	1	0	0	0		4	Esperanza Charry, Felix Vides y Rafael Gutiérrez
	Adecuación y/o mantenimiento de infraestructura locativa o inmuebles de Corpoesar para fortalecimiento institucional.	Número de inmuebles con arreglos locativos en proceso y/o adecuados.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	2	2	A 30 de junio de 2012 avance de ejecución en un 10% .	2	
	7.1.8 Dotación y modernización de elementos y soportes físicos de los espacios de trabajo según requerimientos y recursos disponibles.	Espacios modernizados y/o dotados por áreas funcionales de trabajo.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	0	0	0		4	Esperanza Charry, Jaime Araujo y Rafael Gutiérrez
	Fortalecimiento del SINA a través de la cooperación institucional.	Numero de convenios firmados para fortalecer el SINA	Gestión Directa	Número	1	1	1	0	0	0	0		3	

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN ATONOMA REGIONAL DEL CESAR															
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO	
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/soporte o evidencia			
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.9 Fortalecimiento del SINA a través de la cooperación institucional con ASOCARS, Unidad de Enlace SNSM y SIRAP Caribe.	Numero de convenios firmados para el fortalecer SINA/año	Gestión Directa	Número	0	0	0	1	5,25	0	0		6		
	7.1.10 Fortalecimiento de la gestión mediante el apoyo asistencial, técnico, profesional y especializado.	Número de apoyos.	Gestión Directa	Número	0	0	0	7,5	52,5	0	0		30	Jaime Araujo, Esperanza Charry, Felix Vides.	
	Implementación y fortalecimiento del Banco de proyectos de la Corporación, sistemas de información de la entidad (SIG, SIA, BANCO DE PROYECTOS E INDICADORES)	Número de sistemas implementados	Gestión Directa	Número	1	1	1	0	0	0	0		3		
	Dotación del componente de recurso humano para operación del SIA -SIG	Sistemas de Información Ambiental en operación	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0		1		
	Dotación del componente de hardware del SIA -SIG para el fortalecimiento institucional y misional	Número de equipos por tipo y necesidad técnica para el Sistema de Información Ambiental	Gestión Directa	Número	0	0	0	0	0	0	0	1	A 31 de diciembre de 2012 equipo adquirido y operando.	2	
	7.1.11 Implementación, operación e interporalización con otras entidades del SINA y el SIPGA del SIA_SIG y el PIGA.		Sistema implementado (2010) y operando (2011).	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		1	Esperanza Charry
						0	0	0	1,00	0,00	0	0			
	7.1.12 Operación del Gestor integral del banco de proyectos Implementado para fortalecer el proceso de formulación, seguimiento informes internos y a entes de Control (auditorías, plan de mejoramiento, otros) con todos los involucrados.	Gestor en operación	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		1	Esperanza Charry	
7.1.13 Fortalecimiento de la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, instalación, construcción y/u operación de equipos, elementos e infraestructuras para el desarrollo de la investigación, monitoreo, control, seguimiento, mejoramiento y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Numero de equipos, elementos e infraestructuras adquiridas, instaladas, construidas y/u operadas por la CAR.	Gestión Directa	Número	5	5	5	1	1	0	0		17	Felix Vides P.		
Actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, como referente de la gestión ambiental en el Departamento.	Plan de Gestión Ambiental Regional actualizado	Gestión Directa	Número	0	0	1	0	0	0	0		1			

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 2007-2011 de Corpocesar
Acuerdo de Consejo Directivo No. 036 de Mayo de 2011.

PROGRAMA 7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN ATONOMA REGIONAL DEL CESAR														
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007	META 2008	META 2009	META 2010	META 2011	META 2012			TOTAL META QUINQUENIO (Revisar y Ajustar)	COORDINADOR DEL PROYECTO
										A 30 de Junio	A 31 de Diciembre	OBSERVACIONES/soporte o evidencia		
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.14 Actualización del PGAR según fases requeridas y ajuste de líneas estratégicas articuladas a la dinámica de las políticas públicas del sector.	PGAR actualizado	Gestión Directa	Número	0	0	0,25	0,1875	0	0	0		1	Esperanza Charry
	7.1.15 Implementación o apoyo a la conformación del centro de documentación y archivo.	Numero de centros establecidos y fortalecidos	Gestión Directa	Porcentaje de Avance	30%	30%	40%	0%	0%	0	0		100%	
		Acciones de modernización y actualización dinámica del centro de documentación y archivo (Información, nuevo material, infraestructura, divulgación etc.) ejecutadas.	Gestión Directa	Número de acciones ejecutadas	0	0	0	0,5	3,50	0	0		4	Jaime Araújo C.
		Servicios de apoyo administrativo con técnicos.	Gestión Directa	Número de técnicos contratados para apoyo administrativo	0	0	0	0,25	1,75	0	0		1	Jaime Araújo C.
	Dotación logística para el fortalecimiento del Archivo Central de la entidad.	Número de acciones o ítems de dotación en ejecución para fortalecimiento del archivo central.	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,00	0	2	2	A 30 de junio de 2012 avance del proceso de adquisición de dos (2) ítems o grupos de elementos que son cajas y carpetas según recomendaciones del Archivo General de la Nación. A 31 de diciembre de 2012 dos (2) ítems o grupos de elementos recibidos y en uso en dependencia de Archivo Central.	2	
7.1.16 Consultoría para interventoría de proyectos.	Número de interventorías contratadas	Gestión Directa	Número	0	0	0	0,25	1,75	0	0		2	Felix Vides P.	
Total ponderación/proyecto														