Impreso el 2/09/2020 10:05:15 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación y evaluación de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar

Código BPIN

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/08/2020 06:38:51

Identificador: 304687

Formulador:

Impreso el 2/09/2020 10:05:15 a.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300401 - 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático

Programa

3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LO HACEMOS MEJOR 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje Estratégico IV. Sostenibilidad ambiental y adaptabilidad: la ruta del futuro

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión del riesgo de desastre

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Restauración Ecológica Integral del Cesar: “Por la Resiliencia Climática y la sostenibilidad económica Territorial” 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3. GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HIDRICO

Identificación y descripción del problema

Problema central

Atraso en la implementación de acciones del plan integral de gestión de cambio climático -PIGCC- territorial del Cesar

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las entidades que confluyen en la implementación del PIGCCTC, se ubican en el sector público y privado, Corpocesar desde el sector público ambiental, tiene interés en ejecutar varios proyectos y/o estrategias que se hayan articulados en el PAI, sin embargo, la estructura organizacional no se encuentra fortalecida y se carece de personal especializado en cambio climático que puedan gestionar las acciones previstas en el plan, es necesario que se delegue una persona responsable de la gestión de cambio climático cuya función principal sea la de velar por la implementación de las medidas previstas en este plan desde su competencia institucional.
Otra problemática que se evidencia es no contar con gente capacitada y educada en los efectos del cambio climático y en tener la capacidad de respuesta desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para lograr acciones climáticamente inteligentes.
Por otro lado, la conexión con el Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, a nivel de intercambio de experiencias, conocimientos e información ha sido débil, es imperativo que la participación de CORPOCESAR sea de forma activa, proponiendo, gestionando, liderando y ejecutando proyectos, coherentes con los objetivos del PIGCCTC, que fortalezcan el accionar de la corporación.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

27 estrategias programadas en el plan de acción del PIGCC, territorial Cesar para implementar el el mediano plazo están atrasadas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pocos avances en el cumplimiento de metas de estrategias de corto y mediano plazo	**1.1** Desarticulación de acciones con las demás instituciones participantes en la implementación del PIGCC
2. Baja capacidad técnica e institucional en la gestión de proyectos y acciones en el marco de la política nacional de cambio climático	**2.1** Deficiencia en la planta de personal de la Corporación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento en las metas del plan de acción establecido en el PIGCC	**1.1** Incumplimiento de medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de los GEI
2. Baja gestión de la información en el marco de la ejecución de acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático	**2.1** Deficiente información para la toma de decisiones

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Cesar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Lidera el Plan de Cambio Climático Departamental	Planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de lineamientos de sostenibilidad, dentro del territorio de su jurisdicción
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Regulación, Coordinación, gestión de la información, Autoridad ambiental	Financiera y Ejecutor de la política ambiental en el área de su jurisdicción
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Organismo rector del SINA	Formulador de la política nacional de cambio climático
Actor: Otro **Entidad:** Entes territoriales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejercer como autoridad local que formula, coordina e implementa: los Planes de Ordenamiento Territorial	Propender por la inclusión en el PDM de los programas y proyectos priorizados en el PIGCCT en cuanto a mitigación de los GEI y las alianzas con el sector privado para llevar a cabo proyectos y programas para la mitigación.
Actor: Otro **Entidad:** Organizaciones comunitarias, **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Interesados en la ejecución del proyecto	Demandan el uso y aprovechamiento de recursos naturales

02 - Análisis de los participantes

Los participantes son parte activa de la implementación del PIGCC, están en constante diálogo y discusión para la identificación, priorización e implementación de acciones encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.295.387

Fuente de la información

DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Total del territorio del departamento del Cesar

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.295.387

Fuente de la información

DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Total del territorio del departamento del Cesar	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	639.985	DNP
	Femenino	655.402	DNP
Grupos étnicos	Población Indígena	51.233	DNP
	Población Afrocolombiana	142.233	DNP
	Población Raizal	128	DNP
	Pueblo Rom	20	DNP
	Población Mestiza	1.101.698	DNP
	Población Palenquera	75	DNP
Etaria (Edad)	0 a 14 años	383.175	DNP
	15 a 19 años	120.601	DNP
	20 a 59 años	668.938	DNP
	Mayor de 60 años	122.673	DNP
Población Vulnerable	Desplazados	407.012	DNP
	Discapacitados	1	DNP
	Víctimas	918	DNP

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Atraso en la implementación de acciones del plan integral de gestión de cambio climático -PIGCC- territorial del Cesar

Objetivo general – Propósito

Implementar y evaluar de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- territorial del Cesar

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones ejecutadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 15 **Tipo de fuente:** Documento oficial	CORPOCESAR

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Pocos avances en el cumplimiento de metas de estrategias de corto y mediano plazo	Ejecutar los proyectos competencia de Corpocesar dentro del plan de acción del PIGCC- Territorial del Cesar, en el mediano plazo
Causa indirecta 1.1 Desarticulación de acciones con las demás instituciones participantes en la implementación del PIGCC	Determinar los avances a corto plazo y definir las estrategias a implementar a mediano plazo
Causa directa 2 Baja capacidad técnica e institucional en la gestión de proyectos y acciones en el marco de la política nacional de cambio climático	Fortalecer la gestión técnica e institucional para el desarrollo de la política nacional de cambio climático
Causa indirecta 2.1 Deficiencia en la planta de personal de la Corporación	Fortalecer la planta de personal de la corporación

Impreso el 2/09/2020 10:05:16 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático - PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Ejecución de estrategias para la gestión de adapatación y mitigación al cambio climático

Medido a través de

Número

Descripción

Proyectos por medio de los cuales se reduzcan los GEI

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	2,00	20,00	-18,00
2017	2,00	20,00	-18,00
2018	2,00	20,00	-18,00
2019	2,00	20,00	-18,00
2020	2,00	20,00	-18,00

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones (de manera coordinada entre sectores y actores), dirigidas a la implementación del PIGCC del Cesar; con el fin de evaluar el impacto sobre la estrategia de desarrollo bajo en Carbono -EDBC-, y resiliente al clima; haciendo uso de las líneas instrumentales y abordando los lineamientos de la PNCC.

Sus alcances se orientan, entre otros, principalmente a:

- Planeación coordinación
- Gestión
- Ejecución, y
- Evaluación

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Todo el territorio del departamento del Cesar

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.900.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.110.000.000

Ejecutar los proyectos competencia de Corpocesar dentro del plan de acción del PIGCC- Territorial del Cesar, en el mediano plazo

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático **Medido a través de:** Número de pilotos **Cantidad:** 15,0000 **Costo:** $ 1.110.000.000	**1.1.1** Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -PIGCC- Territorial del Cesa **Costo:** $ 1.110.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 790.000.000

Fortalecer la gestión técnica e institucional para el desarrollo de la política nacional de cambio climático

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 320.000.000	**2.1.1** Implementación del SIA de cambio climático departamental y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE **Costo:** $ 320.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
2.2 Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 470.000.000	**2.2.1** Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el Nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe **Costo:** $ 470.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Actividad 1.1.1 Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -PIGCC- Territorial del Cesa

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$50.000.000,00	$70.000.000,00	$10.000.000,00
1		$20.000.000,00	$110.000.000,00	$150.000.000,00	$20.000.000,00
2		$20.000.000,00	$110.000.000,00	$150.000.000,00	$20.000.000,00
3	$5.000.000,00	$30.000.000,00	$100.000.000,00	$205.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$15.000.000,00**	**$80.000.000,00**	**$370.000.000,00**	**$575.000.000,00**	**$70.000.000,00**

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
1	$300.000.000,00
2	$300.000.000,00
3	$360.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementación del SIA de cambio climático departamental y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
1	$70.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
2	$70.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
3	$90.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$230.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$60.000.000,00**

Periodo	Total
1	$100.000.000,00
2	$100.000.000,00
3	$120.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el Nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$50.000.000,00	$80.000.000,00		$20.000.000,00
1		$70.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
2		$70.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
3		$90.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**	**$310.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$80.000.000,00**

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
1	$100.000.000,00
2	$100.000.000,00
3	$120.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Desfinanciación de los proyectos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Puede demorar la ejecución de las actividades del proyecto y limitar el alcance y la efectividad del proyecto. Afecta la calidad, el presupuesto y el alcance del resultado	Realizar campañas de recaudo, cobros persuasivos, explorar otras fuentes de financiación
2-Componente (Productos)	Operacionales	La información para reportar al SIA es deficiente	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad del resultado y alcance del proyecto	Solicitar colaboración de forma oportuna a las entidades que manejan sistemas de información
	Administrativos	Desarticulación de los actores de la implementación del PIGCC de los ejecutar las acciones de la autoridad programadas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto	Promover espacios permanentes de intercambio de experiencias e información con la gobernación, cámara de comercio y con las sectoriales encargadas de la gestión de riesgo y cambio climático en cada municipio
3-Actividad	Administrativos	En la planta de personal no se cuenta con suficiente recurso humano la ejecutar los proyectos de gestión de cambio climático	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto	Realizar los procesos de contratación del personal con los perfiles requeridos
	Administrativos	Ausentismo en la participación activa del NRCC	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Afecta calidad y alcance del proyecto	Designar responsable de participación en el NRCC, Solicitar capacitaciones al MADS

Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	$0,00	$0,00

02 - Totales

Periodo	Total	Total
0	$0,00	$0,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$259.300.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-259.300.000,0
1	$0,0	$0,0	$0,0	$408.300.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-408.300.000,0
2	$0,0	$0,0	$0,0	$408.300.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-408.300.000,0
3	$0,0	$0,0	$0,0	$500.750.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-500.750.000,0

Impreso el 2/09/2020 10:05:18 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC					
$-1.305.771.790,73	No aplica	$0,00	$1.008,02	$1.305.771.790,73	$-429.905.039,46

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	$45.349.111,24
Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	$239.767.561,04
Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	$96.441.890,26

03 - Decisión

Alternativa

Implementar y evaluar acciones del Plan Integral de Gestión de cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar, en el contexto de la PNCC

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ejecutar los proyectos competencia de Corpocesar dentro del plan de acción del PIGCC- Territorial del Cesar, en el mediano plazo

Producto

1.1. Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

Indicador

1.1.1 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados

Medido a través de: Número de pilotos

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	3,0000
2	5,0000	3	5,0000
		Total:	15,0000

Indicador

1.1.2 Documentos técnicos de propuestas de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en función del cumplimiento de metas y compromisos de mitigación y de adaptación diseñados

Medido a través de: Número

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	3,0000
2	5,0000	3	5,0000
		Total:	15,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la gestión técnica e institucional para el desarrollo de la política nacional de cambio climático

Producto

2.1. Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia

Indicador

2.1.1 Documentos con los resultados del monitoreo elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Indicador

2.1.2 Sistemas de Información fortalecidos

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

2.2. Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales

Indicador

2.2.1 Espacios de articulación desarrollados en el marco del SISCLIMA

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Autoridades Ambientales Fortalecidas

Medido a través de: Número

Código: 0900G115

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Proyectos De Reducción O Captura De Gases De Efecto Invernadero (gei) Acompañados En Los Sectores Colombianos

Medido a través de: Número

Código: 0900G069

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	3
2	5	3	5
		Total:	**15**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Impreso el 2/09/2020 10:05:19 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar)	Corporaciones-SGR	Asignaciones directas	0	$300.000.000,00
				1	$500.000.000,00
				2	$500.000.000,00
				3	$600.000.000,00
				Total	$1.900.000.000,00
	Total Inversión				$1.900.000.000,00
Total					**$1.900.000.000,00**

Impreso el 2/09/2020 10:05:20 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar y evaluar de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- territorial del Cesar	**Acciones ejecutadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	**Los recursos necesarios para la ejecución del proyectos son recaudados**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	**Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	2.1 Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	**Documentos con los resultados del monitoreo elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	**La información para realizar los reportes al SIA y a la plataforma RENARE, se gestiona oportunamente y con calidad**
	2.2 Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	**Espacios de articulación desarrollados en el marco del SISCLIMA**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	**Todos los actores de la implementación del PIGCC, territorial Cesar, trabajan armónicamente**
Actividades	1.1.1 - Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -PIGCC- Territorial del Cesa(*)	**Nombre: Autoridades Ambientales Fortalecidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Proyectos De Reducción O Captura De Gases De Efecto Invernadero (gei) Acompañados En Los Sectores Colombianos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 15.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Implementación del SIA de cambio climático departamental y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se vinculan laboralmente los profesionales con los perfiles requeridos**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.2.1 - Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el Nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**CORPOCESAR participa activamente, presentando proyectos de gestión de cambio climático**

(*) Actividades con ruta crítica