Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Código BPIN

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/08/2020 12:30:22

Identificador: 296049

Formulador: Luz Marina Rodríguez Gutiérrez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300402 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

Programa

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Lo hacemos Mejor 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

 Eje Estratégico IV: Sostenibilidad Ambiental y Adaptabilidad, La Ruta del futuro.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Restauración Ecológica Integral del Cesar: “Por la Resiliencia Climática y la sostenibilidad económica Territorial”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión para la producción sostenible y Gestión de asuntos ambientales sectoriales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistémicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO

Identificación y descripción del problema

Problema central

ALTA EROSIÓN DE LOS SUELOS POR DEFORESTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El departamento del Cesar tiene uno de los suelos con más degradación por erosión: el 81,9 % de los suelos del departamento, se estableció que, de ese porcentaje, 0,27 % es degradación muy severa y 11,6 % severa.
Existen focos de erosión en la mayoría de los municipios del Cesar, especialmente en los del noroccidente, como El Paso, Bosconia, El Copey, Agustín Codazzi y Becerril.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que desarrolla los inventarios y análisis del conflicto de uso de suelos, describe la vocación de las tierras del Cesar. El 63 % es de tierras productivas (28 % con vocación agrícola, 8 % con vocación agroforestal, 10 % con vocación ganadera y 17 % con vocación forestal), un 32 % son áreas prioritarias para la conservación y 5 % áreas de protección legal.
Sin embargo, en Cesar solo un 36 % de las tierras (793 000 hectáreas) presenta usos adecuados en relación con su vocación natural. Actualmente en este departamento la subutilización asciende al 31 % (700 000 hectáreas); aunque tienen una vocación agrícola, son dedicadas a la ganadería extensiva y se desaprovecha el máximo su potencial. La sobreutilización es del 33 % (746 000 hectáreas).Se genera conflicto de uso en zonas con cultivos como palma africana, arroz, algodón y varios frutales, uso que supera la capacidad productiva real de los suelos, afectando los ecosistemas estratégicos y generando procesos de degradación del recurso por sobreutilización. Esta tendencia en el uso se entiende porque la actividad agropecuaria, junto con la de servicios y la minería son las que más aportan a la economía del departamento", señala el IGAC.
"La producción agrícola en este departamento es bastante limitada por causa de la minería y las plantaciones de palma de aceite. Los palmicultores desvían los ríos para regar sus grandes cultivos haciendo que las poblaciones aledañas no disfruten del líquido vital para alimentarse, mucho menos para mantener cultivos que satisfacen necesidades básicas y darle d

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La deforestación afecta al 2,59 % del departamento del Cesar, y en esas áreas deforestadas la erosión es del 60 %.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja presencia institucional para promover el uso adecuado y cumplimiento normativo fijado en el Régimen de Aprovechamiento Forestal	**1.1** Deficiente aplicación de los mecanismos de control al aprovechamiento, movilización y almacenamiento de productos forestales
	1.2 Baja capacidad de gestión comunitaria
2. Inadecuado desarrollo y aplicación de los planes ordenamiento y de manejo forestal.	**2.1** Bajo desarrollo de proyectos para uso y aprovechamiento forestal.
	2.2 Escaso desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Fragmentación y pérdida de ecosistemas boscosos	**1.1** Pérdida de biodiversidad
	1.2 Degradación de suelos
	1.3 Disminución de bienes y servicios forestales

Impreso el 18/08/2020 5:15:39 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Aplicaciòn de la politica ambienal en su jurisdicciòn	Apoyo tecnico, financiero
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Aplicaciòn de la politica ambeintal a nivel nacional	ApoyoTècnico
Actor: Departamental **Entidad:** Cesar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Aplicaciòn de la politica ambiental departamental	Apoyo a la politica ambiental departamenta
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Velar por que los recursos sean bien invertidos	Veedurias ciudadana

02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas de concertaciòn con todos los actores de los distintos municipios del departamentos. para la formulaciòn del PLAN DE ACIÒN INSTITUCIONAL 2020-2023, donde se identificaron los problemas mas relecantes en materia ambiental y sus posibles soluciones.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.295.387

Fuente de la información

Dane 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	NA

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.295.367

Fuente de la información

DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	NA	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	639.985	DANE 2020
	Femenino	655.402	DANE 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ALTA EROSIÓN DE LOS SUELOS POR DEFORESTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Objetivo general – Propósito

DISMINUIR LA EROSION DE LOS SUELOS POR DEFORESTACIÒN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
DEFORESTACION DISMINUIDA	**Medido a través de:** Hectáreas **Meta:** 500 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documento ofical

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja presencia institucional para promover el uso adecuado y cumplimiento normativo fijado en el Régimen de Aprovechamiento Forestal	Aumentar la presencia institucional para promover el uso adecuado y cumplimiento normativo fijado en el règiment de aprovechamiento forestal
Causa indirecta 1.1 Deficiente aplicación de los mecanismos de control al aprovechamiento, movilización y almacenamiento de productos forestales	Mejorar la aplicaciòn de mecanismos de control al aprovechamiento, movilizaciòn y almacenamiento de productos forestales.
Causa indirecta 1.2 Baja capacidad de gestión comunitaria	Fortalecer la capacidad de gestiòn comunitaria
Causa directa 2 Inadecuado desarrollo y aplicación de los planes ordenamiento y de manejo forestal.	Promover el desarrollo y aplicación de los planes ordenamiento y de manejo forestal.
Causa indirecta 2.1 Bajo desarrollo de proyectos para uso y aprovechamiento forestal.	Implementar el desarrollo de proyectos para uso y aprovechamiento forestal.
Causa indirecta 2.2 Escaso desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación	Ampliar el desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación

Impreso el 18/08/2020 5:15:40 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Reforestacion d suelos erosionados

Medido a través de

Hectáreas

Descripción

Controlar la erosion de suelos por deforestaciòn

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	300,00	700,00	-400,00
2018	300,00	700,00	-400,00
2019	300,00	700,00	-400,00
2020	300,00	700,00	-400,00
2021	400,00	700,00	-300,00
2022	500,00	700,00	-200,00
2023	600,00	700,00	-100,00

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La ejecuciòn del proyecto contempla las siguientes actividades durante el cuatrenio:
1. Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación
2. Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación.
3. Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación.
4. Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5)
5. Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible.6. 6. Promoción y 6. Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Na

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Topografía

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 800.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 360.000.000

Aumentar la presencia institucional para promover el uso adecuado y cumplimiento normativo fijado en el règiment de aprovechamiento forestal

Producto	Actividad
1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas **Medido a través de:** Hectáreas de plantaciones **Cantidad:** 300,0000 **Costo:** $ 360.000.000	**1.1.1** Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación **Costo:** $ 80.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación. **Costo:** $ 120.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.3 Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación **Costo:** $ 160.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 440.000.000

Promover el desarrollo y aplicación de los planes ordenamiento y de manejo forestal.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies **Medido a través de:** Número de operativos de control y vigilancia **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 440.000.000	**2.1.1** Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5) **Costo:** $ 110.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
2.1 Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies **Medido a través de:** Número de operativos de control y vigilancia **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 440.000.000	**2.1.2** Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible **Costo:** $ 240.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.3 Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación **Costo:** $ 90.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Actividad 1.1.1 Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$25.000.000,00
3	$25.000.000,00
Total	**$80.000.000,00**

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$25.000.000,00
3	$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$40.000.000,00
Total	**$120.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	**$160.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$35.000.000,00
Total	**$110.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$35.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$50.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	**$240.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$50.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	**$90.000.000,00**

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Alta deforestacion por incendios forestales	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	perdida de cobetura vegetal, Suelos erosionados	Prevenir los incndios forestales a traves de buenas practicas agricolas
2-Componente (Productos)	De costos	Transporte ilegal de material forestal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Amenasas de especies en via de extinciòn	Seleccion de semillas de especies endemicas
3-Actividad	Administrativos	Que no se realice la coordinacion institucional	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Deficiente monitoreo y seguimiento a los agentes causantes de la deforestaciòn	Realizar los convenios con las entidades responsables del monitoreo y seguimiento

Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento de la cobertura vegetal de los suelos erosionados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Hectáreas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	300,00	$5.000.000,00	$1.500.000.000,00
2	300,00	$5.500.000,00	$1.650.000.000,00
3	300,00	$6.000.000,00	$1.800.000.000,00
4	300,00	$6.500.000,00	$1.950.000.000,00
5	300,00	$7.000.000,00	$2.100.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00
2	$1.650.000.000,00	$1.650.000.000,00
3	$1.800.000.000,00	$1.800.000.000,00
4	$1.950.000.000,00	$1.950.000.000,00
5	$2.100.000.000,00	$2.100.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$150.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-150.000.000,0
1	$1.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$150.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.050.000.000,0
2	$1.320.000.000,0	$0,0	$0,0	$250.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.070.000.000,0
3	$1.440.000.000,0	$0,0	$0,0	$250.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.190.000.000,0
4	$1.560.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.560.000.000,0
5	$1.680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.680.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar					
$4.432.201.263,80	703,36 %	$7,70	$510,41	$661.172.102,77	$1.078.025.336,59

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de reforestación de ecosistemas	$988.559,13
Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies	$91.151.091,02

03 - Decisión

Alternativa

Estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la presencia institucional para promover el uso adecuado y cumplimiento normativo fijado en el règiment de aprovechamiento forestal

Producto

1.1. Servicio de reforestación de ecosistemas

Indicador

1.1.1 Plantaciones forestales realizadas

Medido a través de: Hectáreas de plantaciones

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	50,0000

02 - Objetivo 2

2. Promover el desarrollo y aplicación de los planes ordenamiento y de manejo forestal.

Producto

2.1. Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies

Indicador

2.1.1 Operativos de control y vigilancia realizados

Medido a través de: Número de operativos de control y vigilancia

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Apoyo Interinstitucional

Medido a través de: Número

Código: 0900G028

Fórmula: Rhoe= Poet1-poet0

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficiall de convenio interadministrativos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Infracciones Impuestas Por Explotacion Ilegal

Medido a través de: Número

Código: 0900G001

Fórmula: Iei = I1 - Io

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Informe de estadisticas de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	**Total:**	**1**

Indicador

Planes De Inspección, Vigilancia Y Control Diseñados Para Las Corporaciones Autónomas Regionales

Medido a través de: Número

Código: 0900G080

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoria del proyecti

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Planes Forestales Regionales Asesorados Y Con Acompañamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G057

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de proyectos formulados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	**Total:**	**3**

Indicador

Programas de manejo ambiental formulados

Medido a través de: Número

Código: 0900G172

Fórmula: Sumatoria de programas formulados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Reglamentos Sobre Manejos De Recursos Forestales Concertados

Medido a través de: Número

Código: 0900G083

Fórmula:

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: informe de Evaluacion del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Impreso el 18/08/2020 5:15:43 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Propios	0	$150.000.000,00
				1	$150.000.000,00
				2	$250.000.000,00
				3	$250.000.000,00
				Total	$800.000.000,00
	Total Inversión				$800.000.000,00
Total					**$800.000.000,00**

Impreso el 18/08/2020 5:15:43 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	DISMINUIR LA EROSION DE LOS SUELOS POR DEFORESTACIÒN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	**DEFORESTACION DISMINUIDA**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento ofical	**No se presentan incendios forestales**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas	**Plantaciones forestales realizadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de interventoria, registro fotografico	
	2.1 Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies	**Operativos de control y vigilancia realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de interventoria, registro fotografico	**Se realiza control al transporte ilegal de material forestal**

Actividades	1.1.1 - Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación(*) 1.1.2 - Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación. 1.1.3 - Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación	**Nombre: Infracciones Impuestas Por Explotacion Ilegal** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Apoyo Interinstitucional** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Planes Forestales Regionales Asesorados Y Con Acompañamiento** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3.0000** **Nombre: Planes De Inspección, Vigilancia Y Control Diseñados Para Las Corporaciones Autónomas Regionales** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Reglamentos Sobre Manejos De Recursos Forestales Concertados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Programas de manejo ambiental formulados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realiza la coordinacion institucional**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5)(*) 2.1.2 - Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible 2.1.3 - Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica