Impreso el 10/09/2020 11:33:33 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Administración e implementación de acciones para el aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar. Cesar

Código BPIN

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/09/2020 19:24:00

Identificador: 310783

Formulador: Mónica Inés González thomas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Programa

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR:

2019-2040 “Alianza integral estratégica, por el desarrollo sostenible del Cesar: desafíos y oportunidades”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL 1: Gestión para el fortalecimiento institucional.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1.1 Fortalecimiento técnico y financiero para la gestión ambiental

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Acción 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Proyecto: 8.2 Gestión e implementación de acciones para el aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidades en la organización, operatividad y desempeño institucional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La entidad presenta debilidades en la organización, operatividad y desempeño institucional. Esto debido a que existen falencias en la implementación del sistema
de gestión de calidad de la entidad para la certificación de la misma, debilidad en el modelo integrado de planeación y gestión de la entidad, en la gestión archivística y documental de la entidad, existen fallas en la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad, deficiencia de recursos físicos (infraestructuras y dotaciones), los cuales impiden que la corporación cumpla a cabalidad con su objeto misional .

Todos estos aspectos traen como consecuencia que exista una inadecuada atención y satisfacción del usuario, deterioro de la imagen corporativa, desarrollo de estrategias imprecisas dirigidas a la realización de acciones puntuales y aisladas, incumplimientos legales, materialización de riesgos financieros, altos costos y pérdidas por errores en la inadecuada interpretación de normas y nula identificación y medición de los impactos en las áreas de negocio para la Entidad y
finalmente, no se logra el impacto requerido en cuanto a una eficiente prestación del servicio y ejecución de la misión de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

SIGC en proceso de mejoramiento continuo
MIPG en proceso de implementación
Gestión archivística en mejoramiento
Banco de proyectos en operación con algunas dificultades

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falencias en la implementación del sistema de gestión de calidad de la entidad y del modelo integrado de planeación y gestión	**1.1** No existe una maduración del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la entidad ni MIPG
2. Fallas en la operatividad de lineamientos y políticas a nivel institucional en la entidad	**2.1** Debilidad en la gestión archivistica, documental e institucional

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Inadecuada atención y satisfacción del usuario.	
1. Deterioro de la imagen corporativa	**1.1** No se logra el impacto requerido en cuanto a una eficiente prestación del servicio y ejecución de la misión de la entidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Autoridad ambiental del departamento	Ejecutor de las políticas para un mejor desempeño institucional
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Organismo rector del SINA	Apoya a las CARS para mejorar su gestión
Actor: Otro **Entidad:** Usuarios **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Prestación de un buen servicio	Mejorar la imagen de la entidad

02 - Análisis de los participantes

En la construcción de la síntesis ambiental durante el proceso de formulación del PAI 2020-2023, los funcionarios de la entidad identificaron las problemáticas que afectan la institucionalidad y plantearon las posibles alternativas de solución.

Impreso el 10/09/2020 11:33:34 a.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

300

Fuente de la información

Corpocesar

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

300

Fuente de la información

Corpocesar

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en la organización, operatividad y desempeño institucional.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo institucional integral de la Corporación

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desempeño institucional	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falencias en la implementación del sistema de gestión de calidad de la entidad y del modelo integrado de planeación y gestión	□ Implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y el modelo integrado de planeación y gestión de CORPOCESAR
Causa indirecta 1.1 No existe una maduración del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la entidad ni MIPG	Maduración del SIGC y MIPG
Causa directa 2 Fallas en la operatividad de lineamientos y políticas a nivel institucional en la entidad	Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas a nivel institucional en la entidad
Causa indirecta 2.1 Debilidad en la gestión archivistica, documental e institucional	Fortalecer la gestión archivistica, documental e institucional

Impreso el 10/09/2020 11:33:35 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Tramites ambientales optimizados

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

El servicio de evaluación y seguimiento a los instrumentos ambientales que otorga la entidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	70,00	100,00	-30,00
2021	80,00	100,00	-20,00
2022	80,00	100,00	-20,00
2023	80,00	100,00	-20,00
2024	80,00	100,00	-20,00
2025	80,00	100,00	-20,00
2026	80,00	100,00	-20,00
2027	80,00	100,00	-20,00
2028	80,00	100,00	-20,00
2029	80,00	100,00	-20,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de gestión e implementación de acciones para el aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar, tiene la finalidad principal de fortalecer la organización, operatividad y desempeño institucional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se pretender alcanzar con la articulación institucional para el cumplimento de los objetivos específicos del proyecto, a través del desarrollo de los siguientes componentes:

Implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y el modelo integrado de planeación y gestión de CORPOCESAR.

Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.700.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.310.000.000

 Implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y el modelo integrado de planeación y gestión de CORPOCESAR

Producto	Actividad
1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.310.000.000	**1.1.1** Optimización del SIGC de la entidad en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG (revisión de la política de calidad y sus sistemas) enfocada al desempeño óptimo de la entidad - IEDI- (eficiencia comparativa) y control interno de gestión, en armonía con la política y retos del PGAR). **Costo:** $ 830.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad **Costo:** $ 730.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.3 Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación **Costo:** $ 40.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.4 Optimización física de la sede principal de Corpocesar y seccionales (infraestructura, Dotación, mantenimiento, protección de activos y bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM y SIGC). **Costo:** $ 710.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 390.000.000

Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas a nivel institucional en la entidad

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 390.000.000	**2.1.1** Optimización integrada del sistema de atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), quejas y sanciones ambientales con el VITAL. (RH, tecnológicos, documental y físicos). **Costo:** $ 170.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Continuación de la optimización física y operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC) de la gestión archivística y documental (consulta virtual y física centro de documentación), según plan específico. **Costo:** $ 170.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.3 Optimización de la estrategia de Compras públicas sostenibles **Costo:** $ 50.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Actividad 1.1.1 Optimización del SIGC de la entidad en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG (revisión de la política de calidad y sus sistemas) enfocada al desempeño óptimo de la entidad - IEDI- (eficiencia comparativa) y control interno de gestión, en armonía con la política y retos del PGAR).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$200.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$230.000.000,00
Total	**$830.000.000,00**

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$230.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	$100.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$230.000.000,00
Total	**$730.000.000,00**

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$230.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación

Periodo	Materiales
0	$10.000.000,00
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
3	$10.000.000,00
Total	**$40.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
3	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Optimización física de la sede principal de Corpocesar y seccionales (infraestructura, Dotación, mantenimiento, protección de activos y bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM y SIGC).

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$110.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$200.000.000,00
Total	**$710.000.000,00**

Periodo	Total
0	$110.000.000,00
1	$200.000.000,00
2	$200.000.000,00
3	$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Optimización integrada del sistema de atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), quejas y sanciones ambientales con el VITAL. (RH, tecnológicos, documental y físicos).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	**$170.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Continuación de la optimización física y operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC) de la gestión archivística y documental (consulta virtual y física centro de documentación), según plan específico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$40.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	**$170.000.000,00**

Periodo	Total
0	$40.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Optimización de la estrategia de Compras públicas sostenibles

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	

Alternativa: Aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	Acciones de grupo realizadas por parte de grupos influyentes de interesados no involucrados en el proyecto reclamando atención a otras necesidades prioritarias de la población, obstaculizando las labores del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Puede demorar la ejecución de las actividades del proyecto y limitar el alcance y la efectividad del proyecto. Afecta la calidad y el alcance del resultado.	Socialización y divulgación masiva de los beneficios del proyecto y su impacto en el ambiente, en la economía de la región y en la sociedad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	No ratificación de la certificación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Pérdida de credibilidad en la institucionalidad, afecta la imagen de la entidad	Continuo seguimiento y monitoreo a cada uno de los procesos
3-Actividad	Legales	Incumplimiento de politicas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Sanciones, bajo desempeño institucional	Liderazgo constante en los procesos

Impreso el 10/09/2020 11:33:36 a.m.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la imagen, mayor credibilidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
1	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
2	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
3	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
4	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
5	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
6	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
7	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
8	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
9	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00
10	100,00	$200.000.000,00	$20.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
1	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
2	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
3	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
4	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
5	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
6	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
7	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
8	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
9	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00
10	$20.000.000.000,00	$20.000.000.000,00

Impreso el 10/09/2020 11:33:37 a.m.

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$475.900.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.524.100.000,0
1	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$657.900.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.342.100.000,0
2	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$657.900.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.342.100.000,0
3	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$757.900.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.242.100.000,0
4	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
5	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
6	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
7	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
8	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
9	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0
10	$16.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000.000,0

Impreso el 10/09/2020 11:33:37 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar					
$104.276.325.638,43	No aplica	$50,02	$7.090.809,39	$2.127.242.816,14	$17.561.739.541,08

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de implementación sistemas de gestión	$1.802.606.792,09
Servicios de información implementados	$324.636.024,05

03 - Decisión

Alternativa

Aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y el modelo integrado de planeación y gestión de CORPOCESAR

Producto

1.1. Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas a nivel institucional en la entidad

Producto

2.1. Servicios de información implementados

Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Impreso el 10/09/2020 11:33:38 a.m.

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Y Consolidación De Instrumentos Economicos Y Financieros Ejecutadas

Medido a través de: Número

Código: 0900G124

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados

Medido a través de: Número

Código: 0900G120

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Número de auditorias realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0800G123

Fórmula: Número de auditorias realizadas/Número de auditorias programadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Indicador

Número de sedes regionales construidas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1500G065

Fórmula: Número de Sedes regionales construidas y dotadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	5
2	5	3	5
		Total:	**16**

Indicador

Porcentaje de dependencias con el archivo organizado de acuerdo a la normatividad vigente

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G611

Fórmula: (dependencias con el archivo organizado / total de dependencias) * 100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	**400**

Indicador

Porcentaje De Proyectos Activos Con Acciones De Seguimiento

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G062

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	**400**

Impreso el 10/09/2020 11:33:39 a.m.

Indicador

Solicitudes Atendidas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0800G002

Fórmula: Nsa = Nsa1 * 100 / Nsr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	**400**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Impreso el 10/09/2020 11:33:39 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Propios	0	$500.000.000,00
				1	$700.000.000,00
				2	$700.000.000,00
				3	$800.000.000,00
				Total	$2.700.000.000,00
	Total Inversión				$2.700.000.000,00
Total					**$2.700.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el desarrollo institucional integral de la Corporación	**Desempeño institucional**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**El proyecto es socializado**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión	**Sistema de gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**Se mantiene el sistema**
	2.1 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	
Actividades	1.1.1 - Optimización del SIGC de la entidad en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG (revisión de la política de calidad y sus sistemas) enfocada al desempeño óptimo de la entidad - IEDI- (eficiencia comparativa) y control interno de gestión, en armonía con la política y retos del PGAR).(*) 1.1.2 - Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad 1.1.3 - Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación 1.1.4 - Optimización física de la sede principal de Corpocesar y seccionales (infraestructura, Dotación, mantenimiento, protección de activos y bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM y SIGC).	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Y Consolidación De Instrumentos Economicos Y Financieros Ejecutadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Porcentaje de dependencias con el archivo organizado de acuerdo a la normatividad vigente** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 400.0000** **Nombre: Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Número de sedes regionales construidas y dotadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 16.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

		Nombre: Solicitudes Atendidas **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 400.0000** **Nombre: Porcentaje De Proyectos Activos Con Acciones De Seguimiento** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 400.0000** **Nombre: Número de auditorias realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**		
	2.1.1 - Optimización integrada del sistema de atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), quejas y sanciones ambientales con el VITAL. (RH, tecnológicos, documental y físicos).(*) 2.1.2 - Continuación de la optimización física y operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC) de la gestión archivística y documental (consulta virtual y física centro de documentación), según plan específico. 2.1.3 - Optimización de la estrategia de Compras públicas sostenibles		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se cumple la normatividad**

(*) Actividades con ruta crítica