Impreso el 29/09/2020 4:26:36 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación. Cesar

Código BPIN

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/09/2020 15:47:50

Identificador: 313242

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Programa

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2020-2023 "LO HACEMOS MEJOR"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO IV, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD, LA RUTA DEL FUTURO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA I. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad institucional en el ejercicio de la autoridad ambiental regional en los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La falta de la continuación para el desarrollo institucional donde la poca cooperación, entre los componentes de los procesos estratégicos, misionales, y de soporte de la entidad; han traído como consecuencia la no ejecución las estrategias del fortalecimiento y la modernización de CORPOCESAR. Esto trae como consecuencia un buen desempeño, en el cumplimiento de los objetivos del PAI 2020 “Fortalecer el Desarrollo institucional integral para Administración, Control y Vigilancia ambiental efectiva”. Lo que se origina debido a las fallas en la capacidad administrativa y de gestión ambiental, lo que conlleva a debilitar el cumplimiento de la misión y visión de la corporación generando que los procesos no se hagan de una forma transparente y no permite la optimización de los recursos que repercuten en la gestión para que se pueda lograr los objetivos de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Falta de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.
Falta de verificación en campo por alertas identificadas en los informes.
Falta de verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes.
Poca optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.
Carencia de Dotación, mantenimiento y/o calibración de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGIS) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015).
Fallas en la implementación del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.
Desactualización de la base de datos de los procesos sancionatorios.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.	
4. Carencia de Dotación, mantenimiento y/o calibración de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global y otras dotaciones institucionales	**4.1** No se encuentran en el mercado nacional

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Ineficiencia en los procesos.	
1. Perdida de oportunidades para la gestión y cumplimiento de metas.	**1.1** Desventaja competitiva para una gestión ambiental sostenible.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento de metas del PND	A favor
Actor: Departamental **Entidad:** Cesar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Entidad territorial para el apoyo de las acciones ambientales	A favor
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento dentro de su jurisdicción acciones ambientales	A favor
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Veeduría ciudadana del proyecto a ejecutar	A favor

02 - Análisis de los participantes

El proyecto permitirá la identificación de la necesidad, posterior a unas mesas de trabajo o de concertación con las comunidades, grupos étnicos, gremios y autoridades del ámbito público Nacional y Departamental. Se identificaron con las comunidades afectadas la elaboración del Plan de acción y se inicia el proceso de formulación del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.098.577

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.098.577

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	543.838	DANE
	Femenino	554.739	DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad institucional en el ejercicio de la autoridad ambiental regional en los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer institucionalmente el ejercicio de la autoridad ambiental regional en los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Procesos operativos de trámites ambientales	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Corpocesar

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.	Implementar una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.
Causa directa 2 Falta de verificación en campo por alertas identificadas en los informes.	Verificar en campo por alertas identificadas en los informes.
Causa directa 3 Poca optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.	Optimizar integralmente los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.
Causa directa 4 Carencia de Dotación, mantenimiento y/o calibración de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global y otras dotaciones institucionales	Dotar, mantener y/o calibrar de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGIS) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015).
Causa indirecta 4.1 No se encuentran en el mercado nacional	Dotar con equipos de tecnología acorde a las necesidades
Causa directa 5 Falta de verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes.	Verificar en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes.
Causa directa 6 Fallas en la implementación del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.	Implementar el sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA) Y APOYO INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRÁMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA) Y APOYO INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRÁMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejorar el seguimiento y monitoreo al uso y aprovechamiento de los recursos naturales,

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Se busca aumentar la eficiencia del sistema de información de control y monitoreo de los recursos naturales

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La metodología que se utiliza para este proyecto está enfocada en la cadena de valor, identificando los insumos para alcanzar una actividad, productos, propósito y finalidad, debidamente soportada con instrumentos. Dentro de los métodos a seguir se referencia en normatividad del sector y los procesos que están incluidos en las actividades de Corpocesar.
Lo anterior estará soportado en seguimientos a los informes, evaluación en campo, dotaciones, mantenimientos y calibración de equipos aerofotografos, GPS, software, otras dotaciones institucionales y actualización de las bases para seguimientos jurídicos a los incumplimientos.
El proyecto aplicará para su ejecución los procedimientos establecidos conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de Corpocesar para realizar el seguimiento y control a los instrumentos ambientales que otorga a los usuarios de los recursos naturales y a lo establecido en la ley 99 de 1993, Decreto 1541 de 1978, la Ley 373 de 1997, el Decreto 1594 de 1984, la Resolución 1433 de 2004 y el Decreto 1076 de 20

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 8.376.394.308,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.396.065.718

Implementar una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**1.1.1** Desarrollar una Estrategia de seguimiento implementada anualmente **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.396.065.718

Verificar en campo por alertas identificadas en los informes.

Producto	Actividad
2.1 Documentos de Planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**2.1.1** Realizar Alertas con seguimiento y evaluación en campo. **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 1.396.065.718

Optimizar integralmente los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

Producto	Actividad
3.1 Servicios de información actualizados **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**3.1.1** Implementar Procesos óptimos **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 1.396.065.718

Dotar, mantener y/o calibrar de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGIS) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015).

Producto	Actividad
4.1 Servicios tecnológicos **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**4.1.1** Realización de procesos para Dotacion,mantenimiento y/o calibración **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 1.396.065.718

Verificar en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes.

Producto	Actividad
5.1 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**5.1.1** Implementar un Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

6 - Objetivo específico 6 **Costo:** $ 1.396.065.718

Implementar el sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.

Producto	Actividad
6.1 Documentos normativos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.396.065.718	**6.1.1** Elaboración de un sistema fortalecido (R. humano, y de soporte tecnológico) c/año. **Costo:** $ 1.396.065.718 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Desarrollar una Estrategia de seguimiento implementada anualmente

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$96.653.446,00	$16.108.907,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.649,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.571,00**	**$418.819.716,00**

Periodo	Total
0	$161.089.076,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.829,00
3	$524.923.813,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar Alertas con seguimiento y evaluación en campo.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Terrenos
0	$96.653.446,00	$16.108.908,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.648,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.572,00**	**$418.819.715,00**

Periodo	Total
0	$161.089.077,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.828,00
3	$524.923.813,00
Total	

Actividad 3.1.1 Implementar Procesos óptimos

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$96.653.446,00	$16.108.908,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.648,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.572,00**	**$418.819.715,00**

Periodo	Total
0	$161.089.077,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.828,00
3	$524.923.813,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realización de procesos para Dotacion,mantenimiento y/o calibración

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$96.653.446,00	$16.108.908,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.648,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.572,00**	**$418.819.715,00**

Periodo	Total
0	$161.089.077,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.828,00
3	$524.923.813,00
Total	

Actividad 5.1.1 Implementar un Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$96.653.446,00	$16.108.908,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.648,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.572,00**	**$418.819.715,00**

Periodo	Total
0	$161.089.077,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.828,00
3	$524.923.813,00
Total	

Actividad 6.1.1 Elaboración de un sistema fortalecido (R. humano, y de soporte tecnológico) c/año.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$96.653.446,00	$16.108.908,00	$48.326.723,00
1	$180.560.400,00	$30.093.400,00	$90.280.200,00
2	$245.471.297,00	$40.911.883,00	$122.735.648,00
3	$314.954.288,00	$52.492.381,00	$157.477.144,00
Total	**$837.639.431,00**	**$139.606.572,00**	**$418.819.715,00**

Periodo	Total
0	$161.089.077,00
1	$300.934.000,00
2	$409.118.828,00
3	$524.923.813,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Desfinanciación de los proyectos.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Puede demorar la ejecución de las actividades del proyecto y limitar el alcance y la efectividad del proyecto. Afecta la calidad, el presupuesto y el alcance del resultado.	Realizar campañas de recaudo, cobros persuasivos, explorar otras fuentes de financiación
2-Componente (Productos)	Administrativos	Los usuarios se oponen al seguimiento y no permiten el ingreso y acceso a información a los funcionarios	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento de la normatividad ambiental, bajo control ambiental.	Realizar acercamiento previo con los usuarios y explicar de manera clara los objetivos y beneficios del seguimiento
3-Actividad	Administrativos	Dificultad para acceder a los sitios donde se desarrollan las actividades que impactan sobre los recursos naturales	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Condiciones desfavorables del clima, problemas de orden público.	Realizar un plan de seguimiento en campo con base a predicciones climáticas del IDEAM, solicitar acompañamiento de la fuerza pública en aquellas zonas de alto

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA) Y APOYO INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRÁMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	$0,00	$0,00

02 - Totales

Periodo	Total	Total
0	$0,00	$0,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$898.877.048,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-898.877.048,6
1	$0,0	$0,0	$0,0	$1.679.211.720,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.679.211.720,0
2	$0,0	$0,0	$0,0	$2.282.883.061,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.282.883.061,2
3	$0,0	$0,0	$0,0	$2.929.074.876,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.929.074.876,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA) Y APOYO INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRÁMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN.					
$-6.302.931.268,40	No aplica	$0,00	$5.737,36	$6.302.931.268,40	$-2.075.142.023,22

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de implementación sistemas de gestión	$1.039.192.968,86
Documentos de Planeación	$1.106.966.423,45
Servicios de información actualizados	$1.039.192.969,02
Servicios de información implementados	$1.039.192.969,02
Servicios tecnológicos	$1.039.192.969,02
Documentos normativos	$1.039.192.969,02

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA) Y APOYO INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRÁMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo.

Producto

1.1. Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Verificar en campo por alertas identificadas en los informes.

Producto

2.1. Documentos de Planeación

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Optimizar integralmente los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

Producto

3.1. Servicios de información actualizados

Indicador

3.1.1 Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Dotar, mantener y/o calibrar de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGIS) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015).

Producto

4.1. Servicios tecnológicos

Indicador

4.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

05 - Objetivo 5

5. Verificar en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes.

Producto

5.1. Servicios de información implementados

Indicador

5.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

06 - Objetivo 6

6. Implementar el sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales.

Producto

6.1. Documentos normativos

Indicador

6.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Autoridades Ambientales Fortalecidas

Medido a través de: Número

Código: 0900G115

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Corpocesar

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar)	Corporaciones-SGR	Asignaciones directas	0	$966.534.461,00
				1	$1.805.604.000,00
				2	$2.454.712.969,00
				3	$3.149.542.878,00
				Total	$8.376.394.308,00
	Total Inversión				$8.376.394.308,00
Total					**$8.376.394.308,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer institucionalmente el ejercicio de la autoridad ambiental regional en los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.	**Procesos operativos de trámites ambientales**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Corpocesar	**Afectación de los procesos por la nueva pandemia a nivel mundial COVID-19**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión	**Sistema de gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	
	2.1 Documentos de Planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	**El comportamiento de los ingresos es el proyectado para el desarrollo normal del proyecto.**
	3.1 Servicios de información actualizados	**Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	
	4.1 Servicios tecnológicos	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	
	5.1 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	
	6.1 Documentos normativos	**Documentos normativos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Corpocesar	
Actividades	1.1.1 - Desarrollar una Estrategia de seguimiento implementada anualmente(*)	**Nombre: Autoridades Ambientales Fortalecidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Los beneficiarios del proyecto están de acuerdo con los alcances del mismo**
	2.1.1 - Realizar Alertas con seguimiento y evaluación en campo.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Implementar Procesos óptimos(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.1.1 - Realización de procesos para Dotacion,mantenimiento y/o calibración(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	5.1.1 - Implementar un Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	6.1.1 - Elaboración de un sistema fortalecido (R. humano, y de soporte tecnológico) c/año.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica