

Anexo 1. Cronograma Conformación Consejo de Cuenca POMCA Río Guatapurí

CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA (CCC) POMCA RÍO GUATAPURÍ		
Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Convocatoria oficial a CCC (publicación de avisos en página web, prensa, instituciones)	20/feb./17	21/feb./17
Recepción de documentos de acreditación de candidatos y electores al CC	22/feb./17	03/mar./17
Verificación de documentos de acreditación de candidatos y electores al CC	06/mar./17	08/mar./17
Preparación logística para reunión de elección del CC	21/mar./17	22/mar./17
Reunión de Elección del CC	03/abr./17	03/abr./16
Publicación de resultados de la elección del CC	04/abr./17	04/abr./17
Reunión de instalación formal del CC	07/abr./17	07/abr./17
Informe final de CCC	11/abr./17	11/abr./17