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PRESENTACIÓN 
 

Frente al  alcance de este Producto  y de acuerdo a lo expresado en el numeral 3.2.1.6 de la 

Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y lo 

establecido en el decreto 1640 de agosto de 2012; se estructuró de acuerdo con los objetivos, 

actividades y resultados a partir de ello, los requerimientos técnicos, financieros, logísticos y 

acorde con el plan de trabajo definido se proceder a elaborar el Plan operativo detallado que 

contenga los resultados verificables del proceso, así como las actividades propias para 

lograrlos y los indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan 

en todas sus fases. 

El documento Plan Operativo Detallado se puede verificar en el Anexo Plan operativo, 
distribuidas hoja del libro de Excel para cada fase (Aprestamiento; Diagnóstico; Prospectiva y 
Zonificación; Formulación) del POMCA Río Medio Cesar.  
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
✓ Generar un documento de resultados verificables del POMCA Río Medio Cesar. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 
✓ Identificar indicadores para lograr su cumplimiento. 

✓ Identificar y priorizar los requerimientos de información. 

✓ Definir los recursos Técnicos, logísticos y financieros para cada fase.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO. 
 Ver anexo archivo Adjunto PDF Descripción detallada. 

2.1. FASE DE APRESTAMIENTO. 

 

2.1.1. Definición del Plan de Trabajo. 

 
FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Definición del Plan de Trabajo 

MESES INICIO Enero/2023 MES FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Personal: 

✓ Director del Proyecto 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Profesional Social 

✓ Profesional Experta Consulta Previa 

✓ Profesional en Participación y comunicaciones 

Equipo Técnico 

 

 

 

  
 

 

Logística: 

Folletos - Cuñas Radiales – Transporte – Refrigerios – Video beam - Lapiceros – Formatos de Recolección de 
Información – Cartografía análoga y Digital, otros insumos de acuerdo con el guion metodológico definido para la fase 
de Aprestamiento.  
Información: 

Guía Técnica para la Formulación de POMCA del MADS, POMCA del Río Medio Cesar vigente, Documentos Técnicos 

de Apoyo, Documentos que forman parte integral del Contrato de Consultoría suscrito con CORPOCESAR. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Elaboración del Plan de Trabajo para el POMCA Río 

Medio Cesar. 
Documento con el Plan de Trabajo Elaborado. 
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2.1.2. Identificación y caracterización de Actores. 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Identificación, caracterización y priorización de actores 

MES INICIO Febrero/2023 MES FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Personal: 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta Previa. 

✓ Profesional en Participación y Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓  

 
 

Logística: 

En primera instancia los medios para facilitar la convocatoria de los actores, lo cual incluyó la redacción, impresión, 

envío y entrega de oficios, por otro lado, la promoción a través de medios de comunicación locales (radio comunitaria, 

periódicos murales, carteleras informativas, etc.) y el transporte para el traslado del personal) 

(Folletos - Cuñas Radiales – Transporte – Refrigerios – Video beam - Lapiceros – Formatos de Recolección de 
Información – Cartografía análoga y Digital) 

Información: 

Bases de datos de entidades oficiales, agremiaciones, organizaciones civiles y productivas, universidades, oficinas de 

enlace Étnico, Social y Secretarias de Gobierno municipales, otros insumos de acuerdo con el guion metodológico 

definido para la fase de Aprestamiento. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Consistió en la Identificación, caracterización y 

priorización de aquellos que desarrollan actividades 

productivas, culturales, ancestrales, tradicionales y/o que 

se usufructúan en el área de influencia de la Cuenca Cesar, 

incluyendo los actores de la gestión del riesgo 

Documento entregado con la identificación, 

caracterización y priorización de actores, 

Elaborar las recomendaciones iniciales sobre 

herramientas de diálogo apropiadas para actores 

identificados 

Documento de recomendaciones iniciales sobre 

herramientas del diálogo apropiadas para actores 

identificados, que forman parte del documento de 

Identificación, caracterización y priorización de actores. 
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2.1.3. Estrategias de Participación. 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Estrategia de Participación 

MES INICIO Enero/2023 MEA FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS Registro Fotográfico 

 

Personal: 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Experto en participación y comunicación. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta Previa. 

✓ Auxiliares de Apoyo Social  

 

 
 

Logística: 

Guía Técnica para la Formulación de POMCA del MADS, POMCA del Río Medio Cesar vigente, Documentos Técnicos 

de Apoyo, Documentos que forman parte integral del Contrato de Consultoría suscrito con CORPOCESAR. 

 

Información: 

Resultados de la identificación, caracterización y priorización de actores; y otros insumos de acuerdo estuvieron dadas 

con el guion metodológico definido para la fase de Aprestamiento; Propuesta de estructura organizativa y de 

participación del plan. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Consistió en la elaboración de la estrategia de 

participación para el POMCA, que contuviera el proceso 

para la conformación del Consejo de Cuenca 

Documento con la estrategia de Participación, que refleja 

los aportes recibidos en el proceso de socialización con 

actores de acuerdo a su pertinencia e incluyendo la 

estrategia propuesta para la conformación del Consejo de 

Cuenca, para ser concertar concertada con CORPOCESAR, 

apara su visto bueno. 

 

  

mailto:pomcasodt@corpocesar.gov.co
mailto:pomcariomediocesar@gmail.com


 
 
 

  

FORMULACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANJEO DE LA  

CUENCA RÍO MEDIO CESAR 

Unión Temporal POMCA Río Medios Cesar 

 

             
 

 
 
pomcasodt@corpocesar.gov.co  
Km 2 Vía La Paz Lote 1 UIC 
Frente a la feria ganadera. 
Valledupar - Cesar 

 

 

 
 

pomcariomediocesar@gmail.com 
Calle 7D # 16 – 51. B/Pontevedra 

Valledupar - Cesar 
 

  Plan Ordenación y Manejo Cuenca Río Medio Cesar – CORPOCESAR 2023    

 
 

 

2.1.4. Recopilación y Análisis de la Información. 

 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Recopilación y análisis de la información existente 

MES INICIO Enero/2023 MEA FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Personal: 

✓ Director del Proyecto 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Profesional Experto aspectos hidrológicos. 

✓ Profesional Experto calidad de agua. 

✓ Profesional Experto en ecosistemas. 

✓ Profesional Experto en cartografía y SIG. 

✓ Profesional Experto en gestión del riesgo. 

  

 
Logística: 

Envío físico y/o virtual de información desde CORPOCESAR y demás entidades consultadas; Consulta por internet para 

acceder virtualmente a información, y otros insumos de acuerdo con el guion metodológico definido para la fase de 

Aprestamiento. 

Información: 

POMCA Río Medio Cesar y Estudios y documentos oficiales realizados en el área de la Cuenca Cesar; Imágenes de sensor 

y cartográfica Base IGAC; Modelos de Elevación Digital 12.5 m; entre otros. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Consistió en la recopilación y análisis de la información 

existente, tanto cartográfica como documental, sobre la 

Cuenca, disponibles en fuentes oficiales y académicas, 

relacionada con aspectos biofísicos, sociales, económicos 

y culturales, así como estudios de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos junto con los registros históricos 

de eventos amenazantes 

Documento con los resultados del análisis de la 

información existente en aspectos biofísicos, sociales, 

económicos, culturales y de gestión del riesgo. 

Lograr la adquisición de la información 

hidrometeorológica disponible en el IDEAM 

correspondiente a datos anuales y mensuales 

multianuales de mínimo 15 años (Plataforma IDEAM) 

Base de datos con la información hidrometeorológica 

adquirida 
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2.1.5. Análisis Situacional Inicial. 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Análisis Situacional Inicial 

MES INICIO Enero/2023 MES FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS Registro Fotográfico 

Personal: 

✓ Director del proyecto 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Profesional Experto aspectos hidrológicos. 

✓ Profesional Experto calidad de agua. 

✓ Profesional Experto en ecosistemas. 

✓ Profesional Experto en Uso y Cobertura de la 

Tierra. 

✓ Profesional Experto en cartografía y SIG. 

✓ Profesional Experto en gestión del riesgo 

 

 
 

Logística 

Computadores; videobeam ; Transporte del equipo consultor; Cartográfica; Auditorios Municipales, Salones de Evento 

privados;  Refrigerios; Papelería y otros insumos de acuerdo con el guion metodológico definido para la fase de 

Aprestamiento. 

Información: 

Archivos, documentales y cartográficos, de fuentes académicas y oficiales, con información de la Cuenca; POMCA Río 

Medio Cesar; Cartografía base de la cuenca 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Consistió en la Identificación preliminar y participativa de 

problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca junto 

con su localización, incluyendo los elementos descriptores 

de la situación preliminar de la gestión del riesgo. 

Documento con análisis situacional inicial de la Cuenca, que 

incluya las salidas cartográficas de la construcción del 

análisis situacional inicial con actores y la localización 

preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la 

cuenca 

A partir de la revisión del POMCA Río Medio Cesar con el 

propósito de identificar, lineamientos de planificación 

estratégica que puedan servir de referencia en el marco 

de la construcción del Nuevo POMCA 

Matriz con análisis de la situación inicial preliminar de la 

gestión del riesgo en la cuenca. 
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2.1.6. Definición Plan Operativo. 

 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Definición del Plan Operativo Detallado 

MES INICIO Enero/2023 MES  FINAL Abril/2023 

RECURSOS E INSUMOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Personal: 

 

✓ Director del proyecto 

✓ Coordinador técnico. 

✓ Experto en gestión del riesgo 

 

  

 
Logística 

Computadores; Cartográfica; Auditorios Municipales, Papelería y otros insumos. 

Información: 

✓ Documentos que forman parte del Contrato de Consultoría suscrito con CORPOCESAR para la Actualización 

del POMCA del Río Medio Cesar. y la Guía Técnica para la Formulación de POMCA del MADS. 

✓ Plan de Trabajo para el POMCA del Río Medio Cesar. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Elaboración del Plan Operativo detallado para el POMCA 

Plan Operativo detallado para el POMCA del Río Medio 

Cesar. (Ver archivo Anexo) 
Identificación de la capacidad institucional y técnica, así 

como las necesidades de información para la gestión del 

riesgo en el POMCA 
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2.1.7. Consulta Previa y Complementarios 

 

FASE APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD Consulta Previa (Preconsulta) y otros 

MES INICIO Enero/2023 MES FINAL En Ejecución 

RECURSOS E INSUMOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Personal: 

 

✓ Director del proyecto. 

✓ Coordinador técnico. 

✓ Experto en Participación y Comunicación. 

✓ Experto Consulta Previa. 

✓ Profesional de MinInterior. 

✓ Profesional CORPOCESAR (Supervisión) 

✓ Interventoría. 

✓ Comunidades étnicas. 

✓ Consejero Comunidades Étnicas. 

  

 

 
 

 

Logística 

 

Computadores; videobeam ; Transporte del equipo consultor; Cartográfica; Auditorios Municipales, Salones de 

Evento privados;  Refrigerios; Papelería y otros insumos de acuerdo con el guion metodológico definido para la fase 

de Aprestamiento (Preconsulta) 

Información: 

 

Ruta Metodológica, Estrategias de Participación, Documentos que forman parte del Contrato de Consultoría suscrito 

con CORPOCESAR para la Actualización del POMCA del Río Medio Cesar y la Guía Técnica para la Formulación de POMCA 

del MADS, Plan de Trabajo para el POMCA del Río Medio Cesar.  
TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Consiste en la Identificación de la capacidad institucional 

y técnica (Por desarrollar)  
Numero de proceso de preconsulta elaborados. 
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2.2. FASE DE DIAGNOSTICO. 

 

2.2.1.  Conformación del Consejo de Cuenca. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Conformación del Consejo de Cuenca 

MES INICIO Por definir FMES FINAL Por definir 

METODOLOGÍA RECURSOS E INSUMOS 

Con los profesionales encargados del componente social en campo, se apoyará 

la logística del proceso de Convocatoria y Conformación del Consejo de Cuenca 

para el Río Medio Cesar; el cual estará liderado por CORPOCESAR. Dentro de 

este proceso, una vez finalizada la convocatoria se realizarán las cuatro (4) 

sesiones de trabajo con sus miembros para la definición del Plan de Trabajo y 

el reglamento del Consejo. 

El Consejo estará conformados esencialmente por representantes de los 

siguientes grupos de actores: 

✓ Representantes de comunidades Étnicas 

✓ Organizaciones que agremian campesinos. 

✓ Organizaciones que agremian sectores productivos. 

✓ Prestadores de servicio público de acueducto y alcantarillado. 

✓ ONG de objeto exclusivamente ambiental. 

✓ Juntas de Acción Comunal. 

✓ Instituciones de Educación Superior. 

✓ Municipios con jurisdicción en la Cuenca. 

✓ Departamentos con jurisdicción en la Cuenca. 

Personal: 

✓ Director del proyecto. 

✓ Coordinador técnico. 

✓ Experto en Participación y 

Comunicación. 

✓ Experto Consulta Previa. 

✓ Profesional CORPOCESAR 

(Supervisión) 

Logística: 

Transporte para el personal del equipo hacia y desde los municipios de la Cuenca del Río Medio Cesar, Oficios de 

convocatoria y difusión a través de medios de comunicación 

Información: 

Cartografía base de la Cuenca a escala 1:25000 suministrada por el IGAC 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Apoyo a la convocatoria y desarrollo de cinco (6) talleres para la conformación 

del Consejo de Cuenca 

Actas de elección de los representantes 

del Consejo de Cuenca. 

Documentación del proceso de conformación del Consejo de Cuenca 

Documento con la recopilación de 

resultados del proceso de 

conformación del Consejo de Cuenca 
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2.2.2.  Caracterización Básica de la Cuenca. 

2.2.2.1. Caracterización básica de la Cuenca. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización Base. 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSOS HUMANOS 

 

Para esta temática se partirá de la caracterización básica de la cuenca 

corresponde a su descripción espacial sobre cartografía oficial a las escalas 

definidas de acuerdo con la normatividad vigente, así como la descripción 

político-administrativa de la misma a nivel departamental, municipal, 

veredal, incluyendo la jerarquización de centros poblados. Igualmente, en 

el caso de la presencia de comunidades étnicas en la cuenca objeto de 

ordenación, se realizará la descripción espacial de territorios colectivos y 

resguardos indígenas. 

 

La Cartografía Base de la cuenca se entiende por la información digital 

contenida en una Geodatabase (GDB), a escala 1:25.000, oficial del IGAC. 

 

✓ Director del proyecto 

✓ Profesional Experto aspectos 

hidrológicos. 

✓ Profesional Experto calidad de agua. 

✓ Profesional Experto en ecosistemas. 

✓ Profesional Experto en Uso y 

Cobertura de la Tierra. 

✓ Profesional Experto en cartografía y 

SIG. 

✓ Profesional Experto en gestión del 

riesgo 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: 

Software de procesamiento de sistemas de información geográfica (ArcGIS ; QGIS o compatible) 

Información: 

Cartografía base de la Cuenca a escala 1:25000 - IGAC 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Delimitación de las unidades político-administrativas de la cuenca 
Mapa de localización general de la 

Cuenca 

Desarrollo del modelo digital de terreno para el POMCA Modelo digital de terreno 12.5 m  

Diseño de la plantilla para la presentación de los mapas 
Plantilla general para mapas en el 

POMCA 
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2.2.3.    Caracterización del medio físico biótico 

2.2.3.1. Caracterización del medio físico-biótico 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización Climática. 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSOS HUMANOS 

Comprenderá el desarrollo de la caracterización climática de la 

cuenca, en un contexto regional de las condiciones climáticas de la 

cuenca en ordenación identificando zonificación climática, 

variabilidad climática, distribución espacial y temporal de las 

principales variables meteorológicas, balance hídrico de largo plazo 

(Caudal promedio anual de largo plazo) y estimación del Índice de 

Aridez  

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en cartografía y SIG. 

✓ Experto en aspectos hidrológicos. 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: 

 

Software de procesamiento de sistemas de información geográfica, bajo las herramientas de modelación hidro-

climática. 

Información 

 

Información hidrometeorológica suministrada por el IDEAM; Información secundaria que incluya datos de 

caracterización climatológica de la Cuenca; Mapa base de la Cuenca (IGAC)  
TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Caracterización de la red meteorológica Documento técnico con el inventario, 

localización geográfica y caracterización de las 

estaciones meteorológicas y el tratamiento de 

los datos, la descripción de las características 

climáticas de la cuenca hidrográfica en 

ordenación, estimación del índice de aridez, 

zonificación climática y balance hídrico, y sus 

correspondientes anexos 

Tratamiento de datos climáticos 

Caracterización temporal y espacial de clima en la Cuenca 

Espacialización de variables climáticas 

Derivación de balance hídrico de largo plazo 

Clasificación climática de la Cuenca 

Estimación y espacialización del índice de aridez 
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2.2.3.2.   Caracterización Hidrológica. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (hidrología) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA  

La caracterización del régimen hidrológico para la Cuenca, subcuencas 

y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados, 

de acuerdo con la información disponible, incluye la determinación de 

los siguientes índices: Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), 

Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico (IVH). 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en aspectos hidrológicos, y en 

cartografía y SIG 

✓  Profesional de apoyo (recurso hídrico) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible 

Información: 

Cartografía base de la cuenca y modelo digital de terreno, Información hidrometeorológica suministrada por el IDEAM 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Descripción y 

evaluación de la red 

de estaciones 

Documento técnico con los resultados de la caracterización hidrológica el cual debe contener: 

a) Descripción y evaluación de la red de estaciones hidrológicas en la cuenca y su región de influencia; b) 

Inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta hídrica (embalses, trasvases, bocatomas de 

acueductos municipales o centros poblados), su localización, usos y grado de afectación en porcentaje del total 

del área de aportación; c) Caracterización del régimen hidrológico a partir de la variabilidad espacial y temporal 

del régimen de caudales -valores normales (anuales, mensuales y diarios), así como los extremos (máximos y 

mínimos)-, frecuencia de presentación y dinámica del ciclo de sedimentos de acuerdo con la información 

disponible; d) Cálculo del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) 

e Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) de acuerdo con los criterios establecidos por el 

IDEAM para la escala de trabajo; e) Estimación de caudales ambientales para condiciones de año hidrológico 

normal y seco; f) Estimación de la oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) mensual y anual para 

condiciones de año hidrológico normal y seco, así como balance y rendimiento hídricos: g) Estimación de la 

demanda hídrica sectorial y total para los niveles de detalle logrados de acuerdo con la información disponible; 

h) Salidas cartográficas con la representación espacial de las características del régimen hidrológico (caudales 

máximos mensuales y anuales, caudales medios mensuales y anuales, caudales mínimos mensuales y anuales) 

para la red de drenaje principal; i) Salidas cartográficas con la representación espacial del: rendimiento hídrico 

máximo mensual y anual, rendimiento hídrico medio mensual y anual y el rendimiento hídrico mínimo mensual 

y anual para la red de drenaje principal; j) Salidas cartográficas con la representación espacial de las demandas 

hídricas sectoriales y la demanda hídrica total, en el nivel de detalle que permita la información disponible; k) 

Mapa del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), en escala 1:25.000, que contiene la representación 

espacial del IRH para la cuenca en ordenación, en el nivel de detalle que se logre con la información disponible; 

l) Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), en escala 1:25.000, que contiene la representación espacial del IUA 

para la cuenca en ordenación, en el nivel de detalle que se logre con la información disponible; m) Mapa del 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), en escala 1:25.000, que contiene la 

representación espacial del IVH para la cuenca en ordenación, en el nivel de detalle que se logre con la 

información disponible, n) Identificación de necesidades de información y conocimiento del componente 

hidrológico, integrado con las otras temáticas, a ser planteadas en la fase de formulación. 

Inventario de 

infraestructuras 

hidráulicas 

Caracterización de 

sistemas lénticos 

Caracterización del 

régimen hidrológico 

Estimación de 

caudales ambientales 

Estimación de oferta 

hídrica 

Estimación de 

demanda hídrica 

Cálculo de IRH, IUA y 

IVH 
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2.2.3.3. Caracterización Hidrogeológica 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (hidrogeología) 

FECHA INICIO Por definir FECHA FINAL Por definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Se efectuará una caracterización hidrogeológica para la cuenca del Río Medio 

Cesar, desde un marco regional a partir de la geología, geomorfología básica 

y análisis de balance hídrico generados para el POMCA, así como en el análisis 

de la información disponible en instituciones del nivel nacional, regional o 

local, como el Servicio Geológico Colombiano-SGC, IDEAM, Autoridades 

Ambientales, Universidades u otras instituciones que hayan desarrollado 

estudios sobre la temática. Dicha caracterización busca identificar y 

caracterizar unidades geológicas que conforman sistemas acuíferos en la 

cuenca, sus usos actuales y potenciales, la estimación de la oferta y calidad 

del recurso hídrico subterráneo, las condiciones de vulnerabilidad de los 

acuíferos a la contaminación, las zonas que deben ser objeto de protección 

especial, entre otros aspectos con fines del posterior desarrollo del modelo 

hidrogeológico conceptual y del establecimiento de medidas de manejo 

ambiental de acuíferos. 

  

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en aspectos geológicos e 

hidrogeológicos 

✓ Profesional de apoyo (geología) 

✓ Experto en cartografía y SIG 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible, Traslados desde y hacia el área de la cuenca del Río Medio Cesar. 

Información: 

Información secundaria disponible sobre aspectos hidrogeológicos, Mapas temáticos. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Identificación y caracterización de unidades geológicas con potencial de 

acuíferos 

Documento Técnico que contenga la 

descripción, caracterización y análisis 

de la información hidrogeológica, que 

incluya como anexo el Mapa de 

hidrogeología para fines de 

ordenación de cuencas hidrográficas, 

en escala 1:25.000, y el Mapa de zonas 

de importancia hidrogeológica, 

siempre y cuando se cuente con 

información primaria y secundaria que 

permitan el desarrollo de este 

producto. 

Estimación de la recarga hídrica subterránea, cuando sea posible. 

Identificación de usos actuales del recurso hídrico subterráneo 

Estimación, cuando sea posible, de parámetros hidráulicos de acuíferos 

Estimación de la calidad de las aguas subterráneas 

Evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos 

Identificación y espacialización de las zonas objeto de protección 

Análisis de criterios de priorización de acuíferos 

Identificación de las necesidades de información en el componente 

hidrogeológico 
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2.2.3.4. Caracterización Geología. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (geología) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Para la cuenca del Río Medio Cesar, se efectuará una caracterización geológica 

evolutiva desde un marco regional a partir del ambiente de formación de cada 

una de las unidades litoestratigráficas obtenidas por información secundaria y los 

fenómenos tectono-estructurales que las afecten, hasta la elaboración de una 

salida cartográfica geológica a escala 1.25.000 y la cartografía de las Unidades 

geológicas Superficiales (UGS) a escala (1:25000), que equivale al mapa de 

unidades geológicas para ingeniería. 

 

Esta última información espacial solo se efectuará en áreas que serán definidas a 

partir de los resultados de la zonificación de la susceptibilidad de acuerdo con los 

criterios técnicos previamente establecidos por el contratante y en acuerdo con 

CORPOCESAR y la interventoría. Los mapas obtenidos dentro del proceso serán 

de uso multipropósito para los factores temáticos requeridos para el 

ordenamiento de la cuenca (suelos agrológicos, hidrogeología, gestión del 

riesgo). 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en aspectos 

geológicos e hidrogeológicos 

✓ Profesional de apoyo 

(geología). 

✓ Experto en cartografía y SIG 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis  o compatible, Traslados desde y hacia el área de la cuenca del Río Medio Cesar. 

Información: 

Información secundaria disponible sobre aspectos geológicos, Mapas temáticos. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Compilación, análisis e interpretación de información geológica disponible 

Memoria técnica que contiene la 

descripción, caracterización y 

análisis de la información 

geológica para fines de 

ordenamiento de la cuenca y sus 

anexos, así como los mapas y 

salidas cartográficas 

correspondientes de acuerdo con 

los alcances técnicos del contrato 

Generación de salida cartográfica para determinación de puntos de campo 

Primer control de campo 

Generación de salida cartográfica básica 

Generación de mapa preliminar de UGS 

Generación de salida cartográfica pre-muestreo 

Selección de sitios de caracterización y toma de muestras 

Segunda jornada para caracterización de UGS 

Análisis de la condición de discontinuidades y rasgos estructurales 

Toma de muestras alteradas e inalteradas 

Realización de ensayos de laboratorio 

Generación de mapa de UGS 

Clasificación de UGS 
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2.2.3.5.    Caracterización Geomorfológica. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (geomorfología) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

✓ Los procesos de interpretación de imágenes, fotografías aéreas, DTM, 

o sus combinaciones debe permitir la delimitación de macrogeoformas, de 

acuerdo a su ambiente morfogenético, para posteriormente seguir en la 

identificación y la cartografía de los procesos geomórficos actuantes en la 

geoforma definida. 

✓ Evaluación de la información geológica de las diferentes unidades 

litológicas, respecto a su ambiente de formación, composición litológica, 

expresión morfológica y los elementos estructurales como las fallas, pliegues 

y lineamientos con el fin de definir la relación con las unidades 

geomorfológicas a cartografiar. 

✓ Traslado de la información interpretada a las planchas o cartografía 

base, debidamente georreferenciada para obtener los mapas 

geomorfológicos preliminares que servirán de base para la ejecución de los 

trabajos de campo. 

✓ Desarrollo de trabajo de campo direccionado a complementar 

información respecto de contrastes morfométricos, litología, geología 

estructural, perfiles de suelos, procesos actuales, entre otros. 

En esta fase de campo se hará énfasis en los agentes y sistemas de erosión junto 

con las variaciones climáticas. Analizar la dinámica exógena relacionada con la 

actividad de los agentes como el viento, el agua, y la acción de la gravedad, así 

como la determinación de la edad relativa o absoluta de las geoformas 

cartografiadas. 

✓ Realización de los ajustes de la cartografía geomorfológica realizada 

previamente de acuerdo con los datos obtenidos de campo, con el fin de 

elaborar modelos y perfiles geomorfológicos que acompañe las salidas 

cartográficas geomorfológicas, obteniendo como mínimo dos mapas 

geomorfológicos con fines de ordenación de cuencas hidrográficas  

 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Experto en geología e 

                hidrogeología 

✓ Experto en aspectos 

edafológicos y uso de la tierra 

✓ Profesional de apoyo 

(edafología) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: Herramienta informática ArcGis o compatible; Transporte para el Traslados desde y hacia el área de la 

cuenca del Río Medio Cesar 

Información:  Información secundaria disponible sobre aspectos geomorfológicos; Mapas temáticos. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 
Definición de propuesta de jerarquización geomorfológica Documento con la descripción, caracterización y análisis de la información 

geomorfológica, que incluya: Marco Geológico – geomorfológico Regional, 

Planteamiento de la metodología general utilizada para el desarrollo del componente 

geomorfológico, Caracterización Geomorfológica a escala 1:25.000, y Anexos. 

Además, contendrá la Salida cartográfica producto de la fotointerpretación a escala 

1:25.000 de geomorfología básica a nivel de unidades de terreno, el Mapa de 

geomorfología con criterios edafológicos, a escala 1:25.000, y el Mapa de 

geomorfología con criterios geomorfogenéticos. 

Recopilación de información temática básica 

Procesamiento digital de imágenes 

Evaluación de información geológica de unidades litológicas 

Generación de mapas geomorfológicos preliminares 

Trabajo de campo geomorfológico 

Ajuste de cartografía geomorfológica 
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2.2.3.6. Caracterización Morfométrica 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (morfometría) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA  

Corresponde a la caracterización morfométrica de la cuenca en ordenación 

incluyendo subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y 

centros poblados, tomando entre otros insumos, el Modelo Digital del 

Terreno, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el área, perímetro, 

longitud y ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente de compacidad, 

índice de alargamiento, índice de asimetría, longitud y perfil del cauce 

principal, curva hipsométrica, elevación media, pendiente del cauce y la 

cuenca y tiempos de concentración. 

✓ Experto en cartografía y SIG 

✓ Experto en aspectos hidrológicos 

✓ Experto en aspectos edafológicos 

y uso de la tierra 

✓ Profesional de apoyo (recurso 

hídrico) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible 

Información: 

Cartografía base de la cuenca, Modelo digital de terreno 12,5 m. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Realizar la caracterización morfométrica a nivel de cuenca, subcuenca y 

microcuencas abastecedoras 

Documento técnico con la 

caracterización morfométrica a nivel 

de cuenca, subcuenca y microcuencas 

abastecedoras 
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2.2.3.7.  Caracterización Validación Pendientes 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (pendientes) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURRSO HUMANO 

El análisis de pendientes para la cuenca comprenderá: 

✓ El análisis de las pendientes en porcentaje, de acuerdo con los 

criterios y categorías establecidas por el IGAC (0-3%, 3-7%, 7-12%, 

12-25%, 25-50%, 50- 75%, >75%), y utilizando el modelo digital del 

terreno elaborado para el POMCA.  

✓ El análisis de las pendientes en grados, desarrollado con base en 

el modelo digital de terreno 12.5 para el POMCA y de acuerdo a 

los requerimientos técnicos de la temática de riesgos u otros. 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en cartografía y SIG 

✓ Experto en gestión del riesgo. 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible 

Información: 

Cartografía base de la cuenca, Modelo digital de terreno 12.5 m.  
TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Análisis de pendientes por porcentajes y grados en la cuenca 

Documento técnico con el análisis 

respectivo del área de cubrimiento por cada 

rango de pendiente, y sus correspondientes 

salidas cartográficas. 
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2.2.3.8.  Caracterización aspectos de calidad del agua 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (calidad de agua) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 
Para el caso particular la caracterización de la cuenca en términos de calidad de agua, se 

realizarán las siguientes actividades: 

a) Identificar y evaluar las redes de monitoreo existentes en la cuenca, así como la información de 

calidad del recurso hídrico, con que cuenta CORPOCESAR;  b) A partir de información disponible, 

identificar las actividades que se desarrollan en la cuenca por sector productivo (industrial, 

comercial y de servicios), que generan vertimientos de aguas residuales y los sistemas de manejo 

y disposición final; c) Hacer la estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes 

principales por los sectores presentes en la cuenca a nivel de subcuenca, tanto del sector 

Doméstico como productivo (industrial, comercial y de servicios), a partir de la información 

disponible; d) Realizar campañas de monitoreo para diferentes condiciones hidrológicas en 

puntos representativos de la cuenca, cuando no exista información disponible, las cuales se 

deberán realizar conforme a los protocolos del IDEAM y metodologías para el cálculo de índices 

de calidad de agua del mismo Instituto que se contemplan en la Guía Técnica de POMCAS. Para 

ello se tomarán como nueve (10) puntos de muestreo en corrientes y/o tramos donde no exista 

información de calidad de agua, en sitios previamente acordados con CORPOCESAR y la 

interventoría los cuales estarán georreferenciados; e) Describir y analizar los factores de 

contaminación en aguas y suelos asociados al manejo y disposición final de residuos sólidos en 

zona rural, centros poblados y cabeceras municipales en la cuenca; f) Estimación del Índice de 

Calidad del Agua (ICA) para las corrientes principales de la subzona hidrográfica, nivel subsiguiente 

o subcuencas prioritarias, espacializado según criterios metodológicos del IDEAM para la escala 

de trabajo y considerando como mínimo los siguiente parámetros: (OD) porcentaje de saturación, 

(ECOLI) coliformes fecales, (SS) sólidos en suspensión, (DBO) demanda bioquímica de oxígeno, 

(DQO) demanda química de oxígeno, (C.E.) conductividad eléctrica, (pH) y relación N total / P 

Total, Caudal y demás parámetros in situ; g) Estimación del Índice de Alteración Potencial de la 

Calidad del Agua (IACAL) a nivel de subcuenca hidrográfica, espacializado según criterios 

metodológicos del IDEAM para la escala de trabajo. 

 

 

 
✓ Experto en cartografía y 

SIG 

✓ Experto en aspectos 

hidrológicos 

✓ Experto en aspectos 

Saneamiento y Calidad del 

Agua. 

✓ Profesional de apoyo 

(recurso hídrico) 

RECURSOS E INSUMOS 
Logística 

Transporte para el traslado del equipo hacia y desde el área de la cuenca. 

Información: 

Cartografía base de la cuenca. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Identificación y evaluación de redes de monitoreo 
Documento técnico con los resultados y análisis de la caracterización de la calidad del recurso hídrico, el 

cual debe contener: la descripción y evaluación de la red de monitoreo de calidad de recurso hídrico; el 

diagnóstico de los factores de contaminación y estado de la calidad del recurso hídrico; la estimación y 

análisis del Índice de Calidad del Agua (ICA) y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 

(IACAL), y los siguientes anexos: a) Informe con los resultados del análisis de laboratorio de la campaña 

de monitoreo realizada enA la cuenca; b) Mapa del Índice de Calidad de Agua (ICA), en escala 1:25.000; 

c) Salida cartográfica del Índice de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL). 

Identificación de actividades generadoras de vertimiento 

Estimación de cargas contaminantes por vertimiento 

Campañas de monitoreo 

Descripción y análisis de factores de contaminación de aguas y 

suelos. 

Estimación del ICA - IACAL 

 

  

mailto:pomcasodt@corpocesar.gov.co
mailto:pomcariomediocesar@gmail.com


 
 
 

  

FORMULACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANJEO DE LA  

CUENCA RÍO MEDIO CESAR 

Unión Temporal POMCA Río Medios Cesar 

 

             
 

 
 
pomcasodt@corpocesar.gov.co  
Km 2 Vía La Paz Lote 1 UIC 
Frente a la feria ganadera. 
Valledupar - Cesar 

 

 

 
 

pomcariomediocesar@gmail.com 
Calle 7D # 16 – 51. B/Pontevedra 

Valledupar - Cesar 
 

  Plan Ordenación y Manejo Cuenca Río Medio Cesar – CORPOCESAR 2023    

 
 

 

  

2.2.3.9.  Caracterización Capacidad de Uso de la Tierra 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (capacidad de uso de las tierras) 

FECHA INICIO Por definir FECHA FINAL Por definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Esta temática se construirá bajo la siguiente ruta metodológica: 

✓ Elaborar un plan de trabajo de acuerdo con la metodología propuesta 

en la Guía Técnica para la Formulación de POMCA para determinar la 

capacidad de uso de la tierra (clases agrológicas), el cual será concertado con 

CORPOCESAR y la Interventoría, de acuerdo con los resultados del análisis de 

pendientes. 

✓ Realizar el trabajo de campo durante el cual se recolectarán las 

respectivas muestras de suelos para ser llevadas al laboratorio, las cuales 

deberán ser georreferenciadas. A dichas muestras se le analizarán los 

siguientes parámetros: CIC, Ca, Mg, K, Na, P, Aluminio de cambio, saturación 

de bases, carbón orgánico, textura, pH, densidad aparente, conductividad 

eléctrica e infiltración; la conductividad solo se hará en zonas determinadas 

como de clima seco. Además, de acuerdo con la metodología, se realizarán 

observaciones de verificación distribuidas en seis zonas cubriendo el área  total 

de la Cuenca (mínimo el 12,5% del área según la metodología) 

✓ Realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso de acuerdo 

con la metodología de la USDA, empleada y modificada por el IGAC y llevarla 

hasta la determinación de usos propuestos. 

 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en aspectos 

edafológicos y uso de la 

tierra. 

✓ Profesional de apoyo 

edafología 

✓ Profesional experto en 

Aspectos Socioeconómicos. 

✓ Profesional experto 

Cobertura de la Tierra 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible; Traslados desde y hacia el área de la cuenca del Río Medio Cesar 

Información: 

Cartografía base de la Cuenca; Resultados del análisis de pendientes para la cuenca, Información espacial de la temática 

de suelos, cobertura y uso de la Tierra 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 
Elaboración de Plan de trabajo para 

determinación de capacidad de uso 
a)Plan de trabajo para la evaluación de capacidad de uso de los suelos;  b) 

Documento técnico con la descripción de la interpretación geomorfopedológica 

y las características de los suelos determinadas por el muestreo realizado en el 

área de la cuenca;  c) Documento técnico con la evaluación de las tierras del 

área que comprende la cuenca en ordenación a partir de su capacidad de uso y 

con base en la metodología de la USDA, con el anexo de resultados del análisis 

de laboratorio de suelos; d) Mapa de capacidad de uso de la tierra con fines de 

ordenación de cuencas, escala 1:25.000 

Estudios de suelos 

Trabajo de campo para análisis de 

suelos 

Evaluación de tierras por capacidad de 

uso y determinación de usos 

propuestos 
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2.2.3.10.  Caracterización Cobertura y Uso de la Tierra. 

 

  

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (cobertura y uso actual de la tierra) 

FECHA INICIO Por definir FECHA FIN Por definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Para el caso particular se procederá bajo los siguientes aspectos 

metodológicos: 

a) Interpretación e identificación de las coberturas y usos actuales de la tierra 

a escala 1:25.000 para la totalidad del área de la cuenca en ordenación; de 

acuerdo con la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, bajo 

clasificación supervisada. 

b) Análisis multitemporal para dos décadas de coberturas naturales de la 

tierra para la totalidad del área de la cuenca en ordenación a escala 1:100000, 

mediante el empleo de la metodología Corine Land Cover. 

c) Definición y cálculo del índice de estado actual de coberturas naturales, a 

partir de los indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio, índice de 

fragmentación e índice de ambiente crítico. 

d) Evaluación del estado de las coberturas naturales y las acciones de 

restauración en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y rurales. 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en aspectos edafológicos 

y uso de la tierra. 

✓ Profesional de apoyo edafología 

✓ Profesional experto 

Levantamiento de Cobertura de 

la Tierra. 

 

 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible 

Información: 

Imágenes satelitales disponibles para el área de la Cuenca en diferentes años 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Interpretación e identificación de 

coberturas y usos actuales 

Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales de la 

tierra identificados en la cuenca, mediante clasificación supervisadas 

escalas 1:25.000. 

Análisis multitemporal de coberturas 

naturales 

Documento técnico con los resultados del análisis multitemporal de 

coberturas naturales de la tierra, por los menos en dos décadas. 

Evaluación del estado actual de las 

coberturas naturales y acciones de 

restauración en cuencas abastecedoras 

Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores: 

vegetación remanente, tasa de cambio de coberturas naturales, índice de 

fragmentación, índice de ambiente crítico, índice del estado actual de las 

coberturas naturales con sus respectivas salidas cartográficas. 

Cálculo del índice de estado actual de 

coberturas naturales 

Documento técnico con los resultados de la evaluación del estado de las 

coberturas naturales y las acciones de restauración en cuencas 

abastecedoras de acueductos municipales y rurales y sus respectivas 

salidas cartográficas. 
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2.2.3.11.  Caracterización Flora y Fauna. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (Vegetación y flora) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Para la caracterización de la vegetación natural y la identificación de las 

especies vegetales presentes en todo tipo de cobertura natural de la 

cuenca, se realizará a partir de inventarios existentes de la flora tanto 

terrestre como acuática y la consulta de la base de datos del Instituto de 

Investigación Alexander Von Humboldt. Para efectos de la 

caracterización, se realizarán inventarios mediante la metodología de 

evaluación ecológica rápida – EER- en todas las coberturas naturales 

presentes en la cuenca, a través de parcelas entre bosques, vegetación 

herbácea y/o arbustiva las cuales deberán estar georreferenciadas, en  

parcelas cuya ubicación será concertada con CORPOCESAR y la 

Interventoría; En la caracterización también se identificarán las especies 

endémicas, en peligro de extinción, o alguna categoría de amenaza a 

partir de la información anterior, así como las especies en veda del orden 

nacional y regional y las invasoras. Igualmente se deberá identificar 

aquellas especies con valor sociocultural y económico. 

 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Experto en ecosistemas, flora y fauna 

✓ Profesional de apoyo (aspectos 

bióticos). 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Transporte para Traslados en el área de la cuenca; GPS, cámaras fotográficas y libretas de campo 

Información: 

Bases de datos e inventarios de biodiversidad existentes para el área de la cuenca. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Caracterización de vegetación natural e 

identificación de especies en todo tipo de cobertura 
Documento técnico con la caracterización de la vegetación y 

la flora existente en la cuenca, que incluya un anexo con los 

resultados de las evaluaciones ecológicas rápidas por parcela, 

con la información levantada en campo debidamente 

organizada y tabulada. 

Identificación de especies endémicas, y en 

categorías de amenaza 
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2.2.3.12.  Caracterización Ecosistemática. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización del medio físico-biótico (identificación de áreas y ecosistemas 

estratégicos) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Esta actividad comprende la identificación, espacialización y descripción de las 

áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca, definiendo si poseen 

instrumentos de planificación particular acorde con la normatividad vigente, a 

saber: 

✓ Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas. 

✓ Áreas complementarias para la conservación: 

➢ De distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, AICAS, 

patrimonio de la humanidad, entre otras) 

➢ Otras áreas: De distinción Nacional (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª 

de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, áreas 

metropolitanas, áreas departamentales, áreas distritales y áreas 

municipales) 

➢ Suelos de protección que hacen parte de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial o Esquemas de 

Ordenamiento Territorial debidamente adoptados por los municipios 

que hacen parte del área de influencia de la cuenca en ordenación. 

✓ Áreas de importancia ambiental: 

➢ Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, 

entre otros) 

➢ Otras áreas identificadas de interés para conservación en la cuenca. 

➢ Áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de 

patrimonio cultural e interés arqueológico). 

 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Experto en ecosistemas, 

flora y fauna 

✓ Profesional de apoyo 

(aspectos bióticos) 

✓ Experto en Cobertura y Uso. 

✓ Experto en cartografía y SIG 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Herramienta informática ArcGis o compatible 

Información: 

Estudios existentes e información sobre áreas y ecosistemas estratégicos (IDEAM), el Instituto Alexander Von 

Humboldt, CORPOCESAR, Alcaldías, e instituciones académicas, principalmente. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Identificación, espacialización y descripción de áreas y ecosistemas 

estratégicos presentes en la Cuenca 

Documento técnico con la identificación y descripción de 

las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 

cuenca y los resultados de la revisión de instrumentos de 

planificación particular definidos en la normatividad 

vigente para estas áreas. 
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2.2.3.13. Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas (social y cultural) 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECUSRSO HUMANO 

En lo que respecta a los aspectos sociales y culturales se procederá a: 

✓ Caracterizar el sistema social de la cuenca, incluyendo: la dinámica poblacional, 

las dinámicas de ocupación y apropiación del territorio, el estado de los servicios 

sociales básicos, el análisis de la seguridad alimentaria, análisis de pobreza y 

desigualdad y el análisis de seguridad y convivencia. 

✓ A partir de información catastral disponible, realizar el análisis de tenencia de la 

tierra y su distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios. 

✓ Caracterizar el sistema cultural de la cuenca, describiendo e identificando las 

prácticas culturales presentes, desde una perspectiva ambiental. 

 

✓ Experto en Participación y 

Comunicación. 

✓ Experto en aspectos 

sociales y económicos 

✓ Profesional de apoyo 

(social) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Traslados desde y hacia el área de la cuenca; Papelería y otros insumos para caracterización en campo (encuestas, 

libretas de campo, etc.) 

Información: 

Documentos de caracterización sociocultural disponibles; Estadísticas de fuentes oficiales (DANE, Alcaldías) referidas 

al sistema social; Cartografía catastral y predial, rural y urbana. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Caracterización del sistema social de la cuenca Documento técnico con la caracterización sociocultural 

de la cuenca, con su respectivo mapa social de la cuenca. Caracterización del sistema cultural de la cuenca 

Análisis de tenencia de la tierra y su distribución 

municipal y veredal 

Documento técnico con los resultados del análisis de 

tenencia de la tierra en la cuenca, con su respectiva 

salida cartográfica 
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2.2.3.14. Caracterización Gestión del Riesgo  

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización de las condiciones de riesgo 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

El análisis diagnóstico de las condiciones de riesgo para la cuenca del Río 

Medio Cesar será realizado de acuerdo con los lineamientos introducidos por 

el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas emitido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en convenio con el Fondo Adaptación. 

En este sentido, el análisis se dividirá en tres etapas: 

✓ La caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes, 

cubriendo para el área de la cuenca esencialmente inundaciones, 

avenidas torrenciales, deslizamientos e incendios forestales. 

✓ La identificación, clasificación y caracterización de fenómenos 

amenazantes y evaluación de la amenaza relacionada con movimientos 

en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales y 

sismos. 

✓ El análisis de vulnerabilidad y riesgos producidos por los eventos 

amenazantes mencionados. 

 

✓ Director del Proyecto 

✓ Experto en gestión del riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, aspectos 

hidrológicos, edafología y usos de 

la tierra, coberturas y uso actual 

de la tierra, aspectos 

socioeconómicos 

✓ Profesional de apoyo (SIG) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística 

Traslados desde y hacia el área de la cuenca donde se hallan reportado eventos de desastres Herramienta informática 

ArcGis o compatible. 

Información: 

Bases de datos con eventos históricos relacionados con la gestión del riesgo en la Cuenca – UNGRD; Resultados de la 

caracterización del medio físico-biótico, y de los sistemas social y económico de la Cuenca. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 
Caracterización histórica de amenazas y eventos 

amenazantes 

Documento con los resultados del análisis de eventos históricos de la cuenca 

con los respectivos anexos y salidas cartográficas 

Análisis de amenazas Documento técnico con el desarrollo metodológico aplicado para la 

evaluación de la susceptibilidad y la amenaza por movimientos en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales o de la cobertura 

vegetal, sismos, y desertización, con sus correspondientes mapas y/o salidas 

cartográficas 

Análisis de vulnerabilidad y riesgos Documento técnico con la descripción, caracterización y análisis de la 

información temática y productos finales relacionados con los análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones, avenidas 

torrenciales, incendios forestales o de la cobertura vegetal, sismos, y 

desertización, con sus correspondientes mapas y/o salidas cartográficas. 
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2.2.3.15. Caracterización Político-administrativa. 

FASE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD Caracterización político-administrativa 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

La caracterización del sistema político-administrativo para la Cuenca Río Medio Cesar se 

partirá de la siguiente forma: 

✓ Identificar y describir la oferta institucional presente en la cuenca, a nivel nacional, 

departamental, regional y local respecto a las funciones administrativas en materia 

ambiental, la infraestructura, recursos técnicos y financieros para el desarrollo de sus 

funciones y la prestación de los servicios, forma en que las entidades territoriales 

intervienen en el ámbito ambiental, las estrategias que han implementado para 

realizar procesos de educación ambiental, inclusión de la población en la solución de 

los problemas ambientales y los escenarios generados para que la ciudadanía 

participe. 

✓ Identificar las principales formas de organización ciudadana e instancias participativas 

en la cuenca (organizaciones sociales, ambientales y ONG, entre otras) y las iniciativas 

y proyectos que éstas han emprendido en materia ambiental al interior de la cuenca. 

✓ Identificar, describir y analizar los principales instrumentos de planeación y 

administración de los recursos naturales renovables (planes, instrumentación de 

políticas y otros), desde una perspectiva que permita su articulación al ordenamiento 

y manejo de la cuenca hidrográfica. 

✓ Revisar la información del Plan Estratégico que sirvió de base para la formulación de 

los lineamientos estratégicos que aplican a la subzona hidrográfica o niveles 

subsiguientes, con el objeto de incorporar en el análisis del Diagnóstico la(s) 

problemática(s) que se pretende(n) resolver a través de este instrumento. 

 

 

✓Coordinador Técnico. 

✓Experto en aspectos 

sociales y económicos 

✓ Profesional de apoyo 

(social) 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: 

Bases de datos de instituciones y entidades presentes en la Cuenca con ámbito político-administrativo, o relacionadas 

con la gestión de los recursos naturales. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 
Identificación y descripción de la oferta institucional 

Documento técnico con la identificación y descripción de la oferta 

institucional e identificación de las principales formas de organización 

ciudadana e instancias participativas y las iniciativas y proyectos que 

éstas han emprendido en materia ambiental al interior de la cuenca; 

descripción y análisis de los principales instrumentos de planificación 

y de administración de los recursos naturales renovables. 

Identificación de las principales formas de organización 

ciudadano 

Identificación, descripción y análisis de los principales 

instrumentos de planeación y administración de los RNR 

Revisión de la información del EOT y PBOT 
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2.3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

2.3.3.  Construcción de escenarios tendenciales. 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Construcción de escenarios tendenciales 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

En la construcción de los escenarios tendenciales para la cuenca del Río Medio 

Cesar se procederá de la siguiente manera: 

✓ Desarrollo de los escenarios tendenciales, a partir de la modelación y análisis 

de las condiciones esperadas en la cuenca en diferentes escenarios donde se 

dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención. De 

manera particular se revisarán e integrarán en el análisis las proyecciones de 

las variables y temas clave del Plan Estratégico que sirvieran de base para la 

formulación de los lineamientos estratégicos que aplican al nivel subsiguiente 

objeto de formulación, con el fin de entender las consecuencias de adoptar o 

no, en el corto, mediano o largo plazo, los lineamientos estratégicos que 

aplican a la respectiva subzona hidrográfica. 

✓ Análisis en los escenarios tendenciales, de la proyección de la configuración 

del riesgo con base en la dinámica de la cuenca, para evaluar su interacción 

con las otras variables y teniendo en cuenta las nuevas actividades o proyectos 

a implantarse tanto del orden regional como nacional. 

✓ Análisis de las relaciones funcionales de la cuenca y su interacción con los 

escenarios tendenciales, contemplando los polos atractores, macroproyectos 

o sectores económicos, al igual que la movilidad de la población, y las 

relaciones urbano-rurales – regionales. 

  

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta 

Consulta Previa. 

✓ Profesional en Participación 

y Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓ Experto en gestión del 

riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, aspectos 

hidrológicos, edafología y 

usos de la tierra, coberturas 

y uso actual de la tierra, 

aspectos socioeconómicos 

 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: 

Resultados de la fase de Diagnóstico del POMCA, además de los aportes realizados por los actores durante los 

acompañamientos técnicos. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Desarrollo de escenarios tendenciales Documento con memorias de diseño y desarrollo de los 

escenarios tendenciales, que deben incluir los resultados de los 

análisis de la proyección de la configuración del riesgo en la 

cuenca, así como las relaciones funcionales y su interacción con 

los escenarios tendenciales desarrollados, y las salidas 

cartográficas correspondientes. 

Análisis de escenarios tendenciales 

Análisis de relaciones funcionales y su interacción con los 

escenarios tendenciales 
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2.3.4.  Diseño de escenarios prospectivos 

 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Diseño de escenarios prospectivos 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

A través de esta actividad, el equipo Consultor realizará: 

✓ La identificación y selección de las variables clave e indicadores de 

línea base para el análisis y desarrollo de escenarios prospectivos, 

tomando como base los resultados del diagnóstico. 

✓ La identificación de los aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas que elevan la susceptibilidad del territorio a los eventos 

amenazantes. 

✓ La identificación de técnicas e instrumentos para los análisis 

prospectivos. De acuerdo con las características de los actores de 

la Cuenca identificadas durante el Aprestamiento, se recomienda 

el uso del análisis estructural, matrices de decisión, MIC-MAC, y 

proyecciones, según los resultados del proceso de caracterización 

de la cuenca y el seguimiento a la implementación de la estrategia 

de participación. 

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta Previa. 

✓ Profesional en Participación y 

Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓ Experto en gestión del riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, aspectos 

hidrológicos, edafología y usos de la 

tierra, coberturas y uso actual de la 

tierra, aspectos socioeconómicos 

 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: 

Resultados de la fase de Diagnóstico del POMCA, que incluyan los aportes realizados por los actores durante los 

acompañamientos técnicos. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Identificación y selección de las variables clave e 

indicadores de línea base 
Documento técnico con la selección y priorización de 

variables clave e indicadores de línea base para los análisis 

prospectivos; así como la identificación y determinación de 

las técnicas e instrumentos prospectivos. 

Identificación de aspectos contribuyentes a la generación 

de amenazas 

Identificación y definición de técnicas e instrumentos 

para análisis prospectivos 
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2.3.5.  Construcción de escenarios deseados. 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Construcción de escenarios deseados 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Para la construcción de los escenarios deseados se trabajará de forma 

participativa tanto con el Consejo de Cuenca como con las 6 mesas de trabajo 

territoriales y la una Mesa regional definidas para la cuenca del Río Medio Cesar,  

Se aplicarán en los talleres las herramientas de planificación prospectiva 

definidas en el diseño de escenarios prospectivos, de manera que la construcción 

de los escenarios deseados parta del balance de los intereses de los actores 

sociales e institucionales. 

La estructuración de los escenarios deseados sigue los siguientes pasos 

metodológicos: 

✓ Selección y priorización de los escenarios tendenciales que se emplearán 

como insumo para el desarrollo de los escenarios deseados. 

✓ Inclusión de las medidas de manejo que apunten a la reducción del riesgo, 

las medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos 

expuestos en áreas con eventos amenazantes, así como de las medidas de 

exclusión de actividades que contribuyan a la generación de amenazas y las 

medidas de recuperación de las áreas afectadas. 

✓ Construcción de los escenarios deseados con la participación de los 

diferentes actores clave y sus propuestas, las cuales deberán estar 

enmarcadas en el modelo de ordenación de la cuenca, y expresarán su visión 

particular del territorio. 

✓ Consolidación de los resultados de los escenarios deseados, los cuales 

servirán de base, junto con los escenarios tendenciales y sus análisis, para la 

consolidación del escenario apuesta. 

 

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta 

Previa. 

✓ Profesional en Participación y 

Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓ Experto en gestión del riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, aspectos 

hidrológicos, edafología y 

usos de la tierra, coberturas y 

uso actual de la tierra, 

aspectos socioeconómicos 

 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: Transporte para el traslado hacia y desde la Cuenca para la aplicación de las metodologías de planificación 

prospectiva en las mesas de trabajo; Materiales según el tipo de herramienta definida para la construcción de los 

escenarios deseados 

Información: Resultados de la fase de Diagnóstico del POMCA; Resultados de la construcción de escenarios 

tendenciales. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 
Selección y priorización de escenarios tendenciales Documento técnico con la selección y priorización de escenarios tendenciales 

y medidas de gestión del riesgo a incluir en el desarrollo de los escenarios 

deseados. 

Definición de medidas de manejo orientadas a la 

reducción del riesgo 

Construcción de escenarios deseados 
Salida cartográfica con los escenarios deseados, a partir de la cartografía 

social elaborada con los actores. 

Consolidación de los escenarios deseados 
Documento con la consolidación de los escenarios deseados de los diferentes 

actores que participaron en su desarrollo. 
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2.3.6.  Escenario apuesta / Zonificación ambiental 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Escenario apuesta / Zonificación ambiental 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECUSROS HUMANO 

Para esta actividad, se desarrollarán las siguientes tareas: 

✓ Desarrollo del escenario apuesta, sobre la base del análisis de los 

escenarios tendenciales y deseados, como un primer ejercicio de 

aplicación de la metodología para la zonificación ambiental y su 

posterior ajuste, teniendo en cuenta los aportes de los actores clave. 

✓ Inclusión de la definición de las medidas de manejo de gestión del riesgo, 

abarcando también la definición de medidas no estructurales, para 

evitar la localización de nuevos elementos en áreas de media y baja 

exposición a eventos amenazantes, y las áreas a realizar seguimiento por 

no presentar acciones inmediatas. 

✓ Inclusión de las restricciones parciales o totales de actividades que 

contribuyan a la generación de amenazas. 

✓ Consolidación y concreción del escenario apuesta, involucrando a los 

actores responsables y de soporte de la gestión del riesgo, quienes 

empeñarán sus esfuerzos para lograr el modelo ambiental del territorio. 

✓ Revisión de la cartografía y la priorización de las subzonas hidrográficas 

a las que aplica el(los) lineamiento(s) de planificación estratégica que 

deben ser tenido(s) en cuenta en el nivel hidrográfico subsiguiente del 

Río Medio Cesar, con el fin de incluir dentro de los escenarios y del 

proceso de zonificación ambiental del POMCA Río Medio Cesar, las áreas 

que se requieren para desarrollar el(los) lineamiento(s). 

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta 

Previa. 

✓ Profesional en Participación y 

Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓ Experto en gestión del riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, aspectos 

hidrológicos, edafología y usos de 

la tierra, coberturas y uso actual 

de la tierra, aspectos 

socioeconómicos 

 

RECURSOS E INSUMOS 
Logística: Transporte para el equipo técnico hacia y desde la Cuenca para la aplicación de las metodologías de planificación 

prospectiva en las mesas de trabajo; Materiales según el tipo de herramienta definida para la construcción de los escenarios 

deseados 

Información: Resultados de la fase de Diagnóstico del POMCA Río Medio Cesar; Resultados de la construcción de escenarios 

tendenciales y deseados 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

• Desarrollo del escenario apuesta. 

• Definición de medidas de manejo orientadas a la 

reducción del riesgo 

• Definición de restricciones parciales o totales de 

actividades en la Cuenca 

• Consolidación y concreción del escenario apuesta 

• Revisión de la cartografía y priorización de subzonas 

hidrográficas 

 

Documento con los resultados de los análisis de escenarios, 

tendenciales y deseados, como un primer ejercicio de aplicación de la 

metodología de zonificación/escenario apuesta. 

 

Documento técnico con los resultados de la consolidación del 

escenario apuesta con su correspondiente salida cartográfica 

 

  

mailto:pomcasodt@corpocesar.gov.co
mailto:pomcariomediocesar@gmail.com


 
 
 

  

FORMULACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANJEO DE LA  

CUENCA RÍO MEDIO CESAR 

Unión Temporal POMCA Río Medios Cesar 

 

             
 

 
 
pomcasodt@corpocesar.gov.co  
Km 2 Vía La Paz Lote 1 UIC 
Frente a la feria ganadera. 
Valledupar - Cesar 

 

 

 
 

pomcariomediocesar@gmail.com 
Calle 7D # 16 – 51. B/Pontevedra 

Valledupar - Cesar 
 

  Plan Ordenación y Manejo Cuenca Río Medio Cesar – CORPOCESAR 2023    

 
 

 

2.3.7.  Zonificación Ambiental 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD Zonificación ambiental 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 
Una vez se haya logrado seleccionar e incorporar los escenarios tendenciales y deseados 

consolidados en el escenario apuesta para la construcción de la zonificación ambiental, 

se plasmará sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 

estratégicos, definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 

principal, como primer acercamiento a la Zonificación ambiental. 

A partir de ahí la construcción de la zonificación ambiental sigue los siguientes pasos: 

✓ Definición de categorías de zonificación intermedia, según capacidades agrológicas 

e índice de uso del agua. 

✓ Calificación de la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 

recurso hídrico, con el índice del estado actual de las coberturas. 

✓ Calificación de la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 

recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales con la calificación del 

grado de amenaza natural. 

✓ Calificación de la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso 

hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural, así 

como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos con la calificación 

de los conflictos socioambientales. 

✓ Definición de zonas de Conservación y Protección ambiental, y de Uso múltiple. 

 

El ejercicio de zonificación ambiental contará con la retroalimentación constante de los 

miembros del Consejo de Cuenca y las mesas de trabajo, por medio de talleres en los 

cuales se revise la propuesta y se garantice el mejor balance entre los intereses de los 

actores en la comunidad. 

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico. 

✓ Profesional Social. 

✓ Profesional Experta Consulta 

Previa. 

✓ Profesional en Participación y 

Comunicaciones. 

✓ Profesional Experto en SIG. 

✓ Experto en gestión del riesgo 

✓ Expertos en geología e 

hidrogeología, Recurso Hídrico; 

aspectos hidrológicos, edafología y 

usos de la tierra, coberturas y uso 

actual de la tierra, aspectos 

socioeconómicos. 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: Traslados hacia y desde la Cuenca para el desarrollo de la Zonificación ambiental en las mesas de trabajo 

Materiales según el tipo de herramienta definida para la construcción de los escenarios deseados 

Información: Resultados de la fase de Diagnóstico del POMCA; Resultados de la construcción de escenarios 

tendenciales y deseados 

TAREAS E INDICADORES 
TAREA INDICADOR 

• Selección e incorporación de los escenarios 

tendenciales y deseados consolidados en el 

escenario apuesta 

•  Incorporación sobre la cartografía de la 

Cuenca de la delimitación de áreas y 

ecosistemas estratégicos 

• Definición de categorías de ordenación y 

zonificación intermedias y final 

Documento técnico con los resultados de la zonificación ambiental, incluida la 

memoria explicativa con la descripción del paso a paso para la toma de decisiones 

y las respectivas matrices de decisión con sus salidas cartográficas intermedias 

hasta llegar al producto final, el Mapa de zonificación ambiental a escala 

1:25.000, donde se involucren las categorías de ordenación, las zonas y subzonas 

de uso y manejo, y una Presentación con los resultados de la zonificación 

ambiental y los productos intermedios y finales obtenidos. 
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2.4.  FASE DE FORMULACIÓN. 

 

2.4.1.   Componente programático. 

FASE FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Componente programático 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Para la construcción participativa del componente 

programático del POMCA Río Medio Cesar se propone el 

empleo del mapa y matriz estratégicos para la Cuenca, a 

ser construida por el equipo técnico con los aportes de los 

actores en las mesas de trabajo. 

Durante el desarrollo de esta actividad, también se 

estructurará el Plan Operativo donde se definirán los 

objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 

metas e indicadores, cronogramas, fuentes de 

financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento 

y evaluación, así como los responsables de la ejecución de 

las actividades, especificando las inversiones en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

✓  Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Experto en participación 

✓ Expertos en las diferentes áreas temáticas biofísicas, 

socioeconómicas y de riesgo 

✓ Profesionales de apoyo y Auxiliares de Ingeniería 

(social, recurso hídrico y biótico) 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: Traslados hacia y desde la Cuenca para el desarrollo de la Zonificación ambiental en las mesas de trabajo; 

Materiales según las herramientas a aplicar en la construcción del componente programático y el guion metodológico 

de los talleres de Formulación 

Información: Resultados de la fase de Diagnóstico, y Prospectiva y Zonificación ambiental del POMCA 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Elaboración y desarrollo del componente programático del 

POMCA 

Documento con el componente programático del 

POMCA que incluya su plan operativo 
Evaluación de la pertinencia de otros instrumentos de 

planificación estratégica 

Elaboración del Plan Operativo del componente programático 
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2.4.2.  Componente programático de Gestión del riesgo 

FASE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Componente programático de la gestión del riesgo 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECUSROS HUMANO 

Se definirán objetivos estratégicos, programas y proyectos, a través de 

los cuales se abordará la problemática de riesgos analizada para la 

cuenca, considerando los procesos establecidos en la ley 1523 de 2012: 

Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre 

(medidas para la recuperación ambiental de zonas afectadas). 

  

✓ Coordinador Técnico  

✓ Experto en gestión del 

riesgo. 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: Resultados de las fases de Diagnóstico, y Prospectiva y Zonificación ambiental; Aportes de 

actores relevantes para la gestión del riesgo en la cuenca del Río Medio Cesar. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Elaboración del componente programático de la 

gestión del riesgo para la Cuenca Río Medio Cesar 

Documento con el componente programático de la 

gestión del riesgo en la cuenca 

 

2.4.3.  Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA 

FASE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Se definirá la estructura administrativa y financiera del POMCA en su fase de 

ejecución teniendo en cuenta: 

✓ La optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos 

para alcanzar las metas y resultados propuestos, así como la coordinación 

interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades 

de los diferentes actores claves del proceso. 

✓ La organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca 

durante el tiempo de ejecución del POMCA; en consecuencia, debe incluir 

organigrama, perfiles, funciones y necesidades de personal, reglamentación 

interna, relaciones inter e intrainstitucionales (mecanismos, procedimientos y 

vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros. 

✓ Identificación y consolidación de fuentes de financiación. 

 

✓ Director del proyecto 

✓ Coordinador técnico 

 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: Resultados del componente programático y la definición de medidas de manejo de los recursos naturales 

en el POMCA 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Definición de la estructura administrativa y financiera del 

POMCA 

Documento con la Estructura Administrativa y Estrategia 

Financiera del POMCA 
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2.4.4. Medidas para la administración de los recursos naturales renovables. 

FASE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Medidas para la administración de los recursos naturales renovables 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Se definirán instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales 

renovables identificados a partir de los resultados obtenidos en la fase de 

prospectiva y zonificación ambiental, incluyendo:  

✓ Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal. 

✓ Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental. 

✓ Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo. 

✓ Identificación de especies amenazadas o endémicas. 

✓ Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o 

proyectado. 

✓ Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso 

hídrico. 

✓ Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas. 

✓ Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de 

reserva o agotamiento. 

✓ Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos. 

✓ Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación. 

✓ Cuerpos de agua priorizadas para la definición de ronda hídrica. 

✓ Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental. 

✓ Áreas de páramos, humedales y/o manglares objeto de delimitación o 

medidas de manejo. 

✓ Y se establecerán los mecanismos para que las medidas sean 

implementadas posteriormente por parte de las autoridades ambientales 

competentes 

 

✓ Director del Proyecto. 

✓ Coordinador Técnico 

✓ Experto en participación 

✓ Expertos en las diferentes 

áreas temáticas biofísicas, 

socioeconómicas y de riesgo 

✓ Profesionales de apoyo y 

Auxiliares de Ingeniería 

(social, recurso hídrico y 

biótico) 

RECURSOS E INSUMOS 

Personal: Expertos en las diferentes áreas temáticas biofísicas, socioeconómicas y de riesgo 

Información: Resultados de la fase de Prospectiva y Zonificación ambiental 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Identificación y definición de instrumentos y medidas de 

administración de los RRNN 

Documento técnico con la identificación de instrumentos 

y medidas de administración de los recursos naturales 

renovables a ser implementadas por parte de las 

Autoridades Ambientales competentes. 
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2.4.5.  Diseño y estructuración del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

FASE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Diseño y estructuración del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FIN Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Se partirá a partir de los procedimientos que abordaran el seguimiento y evaluación, 

asignación de funciones, recursos humanos requeridos, mecanismos de difusión, 

recursos económicos, y el conjunto de indicadores a partir de los cuales se verifica, 

registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en el 

cumplimiento del marco estratégico del POMCA. Esto comprenderá tres actividades 

básicas: 

✓ El análisis integral de la información del POMCA Río Medio Cesar, junto con la 

estructura administrativa y financiera, el análisis de usuarios y necesidades, 

verificación de sistemas de información existentes, carencias de información y 

selección de indicadores. 

✓ Identificación de datos para el diseño y sistema de procesamiento y recolección, así 

como el diseño del flujo de la información, análisis, informes y retroalimentación. 

✓ Elaboración del Plan operativo y presupuesto para el Programa se Seguimiento y 

evaluación del POMCA. 

 

✓ Director del proyecto 

✓ Coordinador técnico 

✓ Experto en 

participación 

RECURSOS E INSUMOS 

Información: Resultados del componente programático y la definición de medidas de manejo de los recursos 

naturales en el POMCA 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Diseño y estructuración del programa de seguimiento y 

evaluación del POMCA 

Documento con el Programa de Seguimiento y 

Evaluación del POMCA. 

 

2.4.6.  Publicidad y aprobación del POMCA. 
FASE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD Publicidad y Aprobación del POMCA 

FECHA INICIO Por Definir FECHA FINAL Por Definir 

METODOLOGÍA RECURSO HUMANO 

Se suministrará a CORPOCESAR todos los documentos y demás insumos 

que requiera para llevar a cabo las actividades necesarias en el trámite de 

publicidad y aprobación del POMCA, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 27 y 37 del Decreto 1640 de 2012. 

 

✓ Director del proyecto 

✓ Coordinador Técnico 

RECURSOS E INSUMOS 

Logística: Envío, virtual y físico, de la información, documentos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad 

Información: Resultados de todas las fases de la elaboración del POMCA Río Medio Cesar. 

TAREAS E INDICADORES 

TAREA INDICADOR 

Suministro de todos los documentos e insumos que requiera CORPOCESAR, para la 

Publicidad y Aprobación del POMCA 

Documentos e insumos suministrados a 

CORPOCESAR para el trámite relacionado a la 

publicidad y aprobación del POMCA 
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3. PLAN OPERATIVO DETALLADO 

 

3.1. POD Aprestamiento. 

 

3.2. POD Diagnostico. 

 

3.3. POD Prospectiva – Zonificación. 

 

3.4. POD Formulación. 

 

4. RECURSOS FINANCIEROS 
 

Con el propósito de conocer las inversiones para cada fase del POMCA Río Medio Cesar, se 

relacionan a continuación los costos por rubro, tanto de personal como de otros costos directos. 
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