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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de gestión constituye el instrumento de reporte del periodo administrativo del primer semestre de la vigencia fiscal 2023, a través de la 

evaluación y seguimiento a la ejecución del componente programático del Plan de Acción Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCESAR, conforme lo establece el Decreto 1200 de 2004, en su artículo 12  por medio del cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental de 

las Corporaciones Autónomas Regionales, compilado en  el decreto 1076 de 2015  ñPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.", el cual estatuye en el  Artículo 2.2.8.6.5.4. que (é) ñEl Director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la 

Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar 

debidamente soportado técnico y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de 

ejecuci·n del Plan de Acci·n Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibleò. 

La premisa fundamental de éste informe es la evaluación integral de la eficacia y eficiencia del PAC y su efecto sobre la gestión ambiental regional planteada en el 
PGAR, las políticas y el   resultado del desempeño de la Corporación en el horizonte del corto plazo, con respecto al impacto de la ejecución de las metas anuales 
sobre el escenario de indicadores mínimos de gestión (según Resolución 667 de 2017) e indicadores de resultados asociados a los indicadores de estado ambiental 
de los ecosistemas estratégicos presentes en el área de jurisdicción de la corporación, tal como lo establece el parágrafo 1º del Artículo 2.2.8.6.5.3. Indicadores 
mínimos del Decreto 1076 de 2015.  
    
Así mismo, el informe se enfoca a evidenciar la evolución de las apuestas definidas en el instrumento de planeación de largo plazo a través del PGAR, denominadas 
líneas estratégicas, a las cuales se articuló el desarrollo de la planeación, gestión y ejecución en el horizonte de mediano de plazo, cuya finalidad consiste en reflejar 
la dinámica de corto y  mediano plazo a partir de la gestión institucional evaluada; por medio de la cual se atenderán áreas temáticas  estructurales y coyunturales en 
el marco de su misión corporativa, capacidad operativa y competencias legales.                    
 
La integralidad del informe se materializa a través de la evaluación sistémica entre los recursos y los productos obtenidos y su impacto en la gestión anteriormente 
descrita, mostrando coherencia entre la ejecución física y la ejecución financiera, en concordancia con el reporte presupuestal del estado de ingresos y gastos, según 
ejecución de los presupuestos aprobados anualmente mediante Acuerdos del Consejo Directivo de la entidad.   
 
Todo lo anterior permite apreciar el cumplimiento en la ejecución de las metas físicas y presupuestales programadas para el segundo semestre de 2023. 
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En síntesis, este informe evalúa de manera integral el desempeño de la Corporación con relación a las metas propuestas para el periodo 2023, teniendo en cuenta 

los referentes establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ï MADS incorporando bajo el principio de autonomía algunos ajustes que se 

consideraron necesarios para dar mayor integralidad. 

 

En este sentido el contenido del informe está conformado fundamentalmente por los siguientes componentes: 

 

ü COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL INFORME DE GESTIÒN (Presentación y Reportes de Gestión: Programas y Proyectos del PA programados para 

la vigencia 2023)  

 

ü COMPONENTE DE SEGUIMIENTO conformado por las siguientes matrices: de seguimiento del Plan de Acción y Reporte del Estado Presupuestal. 

   

La Presentación Contiene una identificación general especificando el período del informe, el procedimiento metodológico utilizado, destacando los hechos relevantes 

del periodo evaluado y las particularidades presentadas como eventos coyunturales. 

 

En el Reporte de Gestión se presenta el desarrollo de los Programas y Proyectos bajo la estructura del Plan de Inversión, enunciando el comportamiento de cada 

proyecto, enfatizando en los logros más importantes del mismo con respecto a las metas físicas programadas, así como las dificultades presentadas. 

 

De acuerdo con la metodología diseñada por el MADS para realizar el seguimiento al avance de la gestión, se presenta la ejecución en dos sentidos: uno, a partir del 

cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2022 y otro que corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente para el 

mismo periodo según ñconcepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicoò 

 

En concordancia, se obtuvo en la gestión del 2023 que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 92%, y avance de las 

obligaciones financieras es de un 86%; Y consolidado del 2020-2023, el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 92%, y 



 
 

 

5 

 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
Dirección General 

República de Colombia 
 

 

avance financiero es de un 80%; los cuales se detallan y soportan con el diligenciamiento de la matriz del COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

denominada ñMatriz de seguimiento del Plan de Acci·nò y dem§s matrices conexas.  

 

 

2. COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL INFORME DE GESTIÓN 

 

2.1 Presentación  
 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, ente corporativo de carácter público, creada  mediante Decreto 3454 de 1983, perteneciente al 

Sistema Nacional Ambiental a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, cuya jurisdicción la componen las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro-geográfica; dotada de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica; es la  encargada  en el Departamento del Cesar de administrar el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables y propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT,  hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ï MADS; razones por las cuales estos referentes legales-constitutivos fundamentan la 

prospectiva visionaria de la entidad.  

 

La Visión de CORPOCESAR está orientada a que ñEn el 2040 habremos reafirmado nuestro reconocimiento a nivel nacional y dentro de la jurisdicción como 

autoridad líder en la gestión ambiental, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano y la modernización tecnológica, para contribuir al 

desarrollo sostenibleò, a trav®s del cumplimiento de su Misi·n Corporativa, consistente en ñLiderar, administrar y ejecutar, dentro de su jurisdicción, la gestión 

ambiental de los recursos naturales renovables y el ambiente, para el desarrollo sostenible del territorioò de la cual se desarrolla el Objeto de la entidad definido as²: 

 

Propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos sobre medio ambiente y Recursos Naturales Renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
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sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ïMADS. 

 

La ejecución de la gestión misional y objetiva de la naturaleza de la Corporación, en sentido espacial se concreta sobre el  territorio de su jurisdicción, extendido en 

22.500 kilómetros cuadrados, distribuidos en los veinticinco (25) municipios del departamento del Cesar, en los cuales están asentados cuatro (04) resguardos 

indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y seis (06) resguardos indígenas en la Serranía del Perijá, con relevancia característica la ubicación de  los siguientes 

ecosistemas estratégicos: 

 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MUNICIPIOS 

Sierra Nevada de Santa Marta Pueblo Bello, Bosconia, El Copey y Valledupar. 

Serranía del Perijá La Paz, San Diego, Manaure, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, 

Chiriguaná, Curumaní, Pailitas, Chimichagua, Pelaya, La Gloria, Aguachica, 

San Martín, San Alberto, Río de Oro y González. 

Valle del Río Cesar 

 

 

Bosconia, El Copey, Valledupar, La Paz, San Diego, Codazzi, El Paso, 

Chimichagua, Chiriguaná, Astrea. 

Valle del Magdalena Tamalameque, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Aguachica, Gamarra, San Alberto y 

San Martín 

Complejo Cenagoso de Zapatosa y 

Humedales menores  

Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, Curumaní, Tamalameque, La Gloria, 

Aguachica, Pelaya, Gamarra. 

 

Para administrar y/o ejecutar la misión institucional sobre el área espacial de la jurisdicción de la Corporación, la capacidad operativa-institucional, la representa una 

estructura organizacional para funcionamiento institucionalizada desde 1995, conformada por setenta y cuatro (74) funcionarios de planta global a la fecha. 

  

Frente a la importancia estratégica de los ecosistemas que constituyen la jurisdicción espacial de esta Corporación, las nuevas responsabilidades misionales 

adjudicadas a la entidad, debido a la dinamización de la política ambiental y teniendo en cuenta las limitantes de recursos de carácter financiero, humano, y de 
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soportes; la Alta Dirección ha institucionalizado a través del Sistema Integrado de Gestión (MECI-Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG) la 

siguiente política con el fin de fortalecer la capacidad operativa de la corporación, en la  búsqueda del alcance de los compromisos misionales y el logro de la visión 

propuesta:   

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN. ¡Ahora MIPG!  

 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en calidad de máxima Autoridad Ambiental Regional en el área de su jurisdicción, lidera la Gestión 

Ambiental en el marco del desarrollo sostenible, comprometida con la administración del ambiente y el fomento del uso racional y adecuado de los recursos 

naturales renovables ï RNR,, mediante la ejecución de políticas, programas y proyectos que permiten satisfacer las necesidades ambientales de los 

diferentes actores presentes en el territorio, tratando de poner en riesgo las de generaciones futuras. 

 

De esta manera, desde la dimensión ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Cesar ï Corpocesar, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en el 

departamento del Cesar, con influencia en las Ecorregiones compartidas y la Región Caribe; cumpliendo con los requisitos legales, ambientales, de seguridad y 

salud en el trabajo, así  como otros requisitos que suscribe la entidad para el desarrollo de su misión, por medio de un talento humano competente y la adecuación y 

administración de recursos físicos, tecnológicos y financieros. 

 

La Corporación Autónoma Regional Del Cesar ï Corpocesar, para el cumplimiento de su misión institucional, se compromete con el desarrollo de procesos y 

procedimientos enmarcados en el conocimiento, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG, a través de la interiorización e implementación de las siete (7) dimensiones y dieciocho (18) políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que 

forman parte integral de dicho Modelo, así como de las buenas prácticas profesionales en todas sus actividades. 

 

La Política Integrada de Gestión se comunica, implementa y mantiene en todos los niveles de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar ï Corpocesar, y se 

revisa anualmente con el fin de verificar su cumplimiento y conveniencia. 

 

La integralidad de estas políticas, han configurado un soporte institucional para direccionar, atender, y manejar tanto los factores detonantes estructurales, como los 

coyunturales en la región, a continuación, se enuncian algunos hechos relevantes, frente a los escenarios que dichos procesos han generado: 
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V Impacto de la política de explotación minera (quejas, infracciones, entre otras)   

V Conflicto por afectación de la vocación agrícola y ganadera (reducida por la actividad minera) 

V Deterioro de ecosistemas (Estructura Ecológica Principal, corredores biológicos)  

V Conflicto por usos del recurso hídrico (niña y niño)  

V Aumento de aprovechamientos de Recursos Naturales derivados de la ejecución de Macro proyectos de Interés Social Nacional ïMISN- (viales, 

Edificación, política de vivienda entre otros)  

V Variabilidad climática (productividad económica) 

V Replanteamiento de las Sub-zonas hidrográficas y los instrumentos de planificación para la gestión integral del agua (post-niña 2010) y Decreto 1640 

de 2012, con alta incidencia práctica en la planificación del territorio (OAT, Determinantes Ambientales, Reconformación de EEP)  

V Evidencias de incapacidad para la adaptabilidad a los cambios climáticos por vulnerabilidades sociales (población poco resiliente) ambientales 

(ecosistemas frágiles) físicas (uso y ocupación inadecuadas- OT). 

V Ejecución de los compromisos del Acuerdo de Paz, específicamente los derivados de los puntos 1 y 4 del Acuerdo. 

 

Para concretar las políticas y acometer las directrices fue adoptado el PAI 2020-2023 denominado: ñPor la Resiliencia Climática y la sostenibilidad económica 

Territorialò; el cual tiene como objetivo ñarticular la gestión ambiental regional en el marco de las directrices internacionales y nacionales (Agenda global de 

desarrollo ïODS-, COP, políticas de sector, compromisos y metas país -PND 2018-2022) ejecutar acciones regionales alineadas con prioridades 

nacionales, ajustadas a las características del territorio (área jurisdiccional de CORPOCESAR), conforme a la síntesis ambiental regional y las líneas 

estratégicas y componente programático de largo plazo adoptados en el PGAR, fundamento de planeación ambiental regional y la visión de desarrollo 

integral; en armonía subsidiaria con los Entes Territoriales y demás miembros del SINA,  con el fin de coadyuvar el alcance sistémico y gradual del 

desarrollo sostenible a partir de la sustentabilidad ambiental. Cuyo contenido program§tico se describe en adelanteò.  
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2.2  Reportes de Gestión: Programas y Proyectos del PAC p rogramados para la vigencia 202 3 
 

Antecedentes Institucionales (periodo 2023) ¡Dinámica INSTITUCIONAL 2023 consolidado 2020-

2023!  

 

Como primera medida, el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2023 fue aprobado mediante Acuerdo No 010 del primero (01) de diciembre de 2022 ñPor 

medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos de la Nación 

destinados a la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR para la vigencia fiscal 2023; por un monto inicial de VEINTISIETE MIL 

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS  ($ 27.034.751.000) M/CTE. según el siguiente detalle:  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 
 
 

Código Nombre de la cuenta  Apropiación  

1.1 Ingresos corrientes $ 27.034.751.000 

1.1.01 Ingresos tributarios $ 18.000.000.000 

1.1.01.01 Ingresos directos $ 18.000.000.000 

1.1.01.01.014 Sobretasa Ambiental ï CARs $ 18.000.000.000 

1.1.02 Ingresos no tributarios $ 9.034.751.000 

1.1.02.01 Contribuciones $ 900.000.000 

1.1.02.01.005 Contribuciones diversas $ 900.000.000 

1.1.02.01.005.64 Contribución sector eléctrico $900.000.000 
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Código Nombre de la cuenta  Apropiación  

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos $ 4.750.000.000 

1.1.02.02.036 Evaluación de licencias y trámites ambientales $ 500.000.000 

1.1.02.02.037 Seguimiento de licencias y trámites ambientales $ 450.000.000 

1.1.02.02.055 Tasa de uso del agua ï TUA $ 1.000.000.000 

1.1.02.02.088 Tasa Retributiva $ 1.500.000.000 

1.1.02.02.089 Tasa de aprovechamiento forestal $ 1.300.000.000 

1.1.02.03 Multas y sanciones e intereses de mora $ 320.000.000 

1.1.02.03.001 Multas y sanciones  $ 120.000.000 

1.1.02.03.001.03 Sanciones disciplinarias  $ -                                  

1.1.02.03.001.04 Sanciones contractuales  $ 20.000.000                                  

1.1.02.03.001.22 Multas ambientales $ 100.000.000 

1.1.02.03.002 Intereses de mora $ 200.000.000 

1.1.02.04 
Derechos económicos por uso de recursos 
naturales 

 $                                
-  

1.1.02.04.001 Derechos económicos por uso del subsuelo 
 $                                
-  

1.1.02.04.010 
Derechos económicos por uso de flora y fauna 
(CAVFSS) 

 $                                
-  

1.1.02.06 Transferencias Corrientes $ 3.064.751.000 

1.1.02.06.006 
Transferencias de otras entidades del Gobierno 
General 

$ 3.064.751.000 

1.1.02.06.006.01 Aportes Nación $ 3.064.751.000 

  Funcionamiento $ 3.064.751.000 

  Servicio de la deuda $ - 

  Inversión $ - 
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Código Nombre de la cuenta  Apropiación  

1.2 Recursos de capital $ - 

1.2.02 Excedentes Financieros                              $ -  

1.2.05 Rendimientos Financieros $ - 

1.2.05.02 Depósitos $ - 

1.2.07 Recursos del crédito interno   

1.2.07.01.001 Banca Comercial   

1.2.08 Transferencias de Capital                              $ -  

1.2.08.01 Donaciones                              $ -  

1.2.09 Recuperación de cartera ï préstamos                             $ -              

1.2.10 Recursos del balance                              $ -  

1.2.10.01 Cancelación de reservas                            $ -  

1.2.10.02 Superávit fiscal                            $ -  

1.2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados                            $ -  

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA (1.1+1.2) $ 27.034.751.000 

 
 
Así mismo, se aprobó un PRESUPUESTO DE GASTOS de la siguiente manera:   
 

CODIGO CONCEPTO RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL GASTOS 

 A  FUNCIONAMIENTO  $       3.064.751.000,00   $        7.918.599.323,00   $          10.983.350.323,00  

A 01 GASTOS DE PERSONAL  $       3.007.451.000,00   $        4.071.599.323,00   $          7.079.050.323,00  

A 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  $            50.000.000,00   $        3.070.000.000,00   $          3.120.000.000,00  

A 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $                            0,00   $           665.000.000,00   $             665.000.000,00  

A 08 GASTOS POR TRIBUTO, MULTAS E INTERESES DE MORA  $              7.300.000,00     $           112.000.000,00   $               65.000.000,00  
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B SERVICIO DE LA DEUDA  $                            0,00   $                             0,00     $                               0,00  

C INVERSIÓN   $                            0,00   $       16.051.400.677,00   $       16.051.400.677,00 

TOTALES  $    3.064.751.000,00  $       23.970.000.000,00   $       27.034.751.000,00  

 
 
En consecuencia, lo presupuestado en INVERSION inicial, por la cual se sustenta la ejecución de las metas físicas del PAC, corresponde a DIECISEIS MIL 
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($16.051.400.677,00). 
 
Por último, a través de la Resolución No 0713 del 30 de diciembre de 2022 se liquida el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
ü En el proceso de revisión de la información correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2023, se identifica que la Corporacion recibe 

recursos del Sistema General de Regalías ïSGR, los cuales son destinados a proyectos de inversión del plan de acción 2020 ï 2023, así como al cumplimiento 
de compromisos de planes de acción de vigencias anteriores, como se detalla en la tabla. 

 
Los recursos son incorporados al presupuesto a través de una resolución expedida por el Director General, en el cual se incorporan al presupuesto conservando el 
nombre del programa del PAC y el nombre del proyecto del BPIN, esta incorporación no es aprobada por Consejo Directivo, ahora bien, con el fin que los recursos 
que se hayan reportado presupuestalmente con las acciones operativas y teniendo en cuenta que por principio de planeación la incorporación de compromisos 
adquiridos en vigencias anteriores se debe armonizar con el PAI vigente, se utiliza la analogía para armonizar los proyectos mencionados con proyectos o 
actividades del PAC 2020 - 2023, asociando los recursos del SGR para el cumplimiento de las metas previstas. De esta manera, se establece la siguiente relación: 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO ARMONIZADO EN PAI 2020 ï 2023 VALOR 

BPIN 20223219000002 Implementacón del esquema pagos 
por servicios ambientales como estrategia de conservación 
y restauración ecológica en el parque natural regional 
serranía de Perija y su zona con función amortiguadora 

Proyecto 3201.01 Gestión e implementación de 
estrategias para la recuperación y conservación de la 
flora y fauna en el Departamento del Cesar, en armonía 
con el proyecto 1.2 

$ 1.709.455.689.00 
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NOMBRE DEL PROYECTO ARMONIZADO EN PAI 2020 ï 2023 VALOR 

BPIN 20213219000002 Implementación de acciones de 
restauración con guadua y otras especies nativas en areas 
priorizadas de la Jurisdicción de Corpocesar, Departamento 
del Cesar 

3202.01 Gestión e implementación de acciones 
integrales para la restauración ecológica en el 
departamento del Cesar. 

$128.834.170.00 

BPIN 20213219000001 Implementación de estrategias para 
la conservación, uso sostenible de la biodiversidad y 
restauración de los servicios ecosistemicos del complejo 
cenagoso de zapatosa, en el Municipio de Chimichagua, 
Departamento del Cesar 

3202.01 Gestión e implementación de acciones 
integrales para la restauración ecológica en el 
departamento del Cesar. 

$2.729.227.294.00 

BPIN 20213201010025 Mejoramiento Ambiental de la 
cuenca hidrográfica rio calenturitas a través de acciones de 
restauración en áreas degradadas localizadas en el 
Municipio de la Jagua de Ibirico en el Departamento del 
Cesar 

3202.02 Coordinación y Desarrollo de portafolios de 
sistemas sostenibles de conservación - SSC- 
(conservación, restauración, manejo sostenible, 
agroforestales, reconversión productiva) en el 
departamento del Cesar. 

$3.966.687.778.00 

BPIN 20233219000001 Implementación de acciones para la 
restauración, conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, en el marco del plan de manejo ambiental de los 
humedales menores del su del Departamento del Cesar 

3202.05 Gestión del SIRAP  y/o implementación de 
otras estrategias de conservación de la biodiversidad y 
formulación e implementación y apoyo de PM  de AP  en 
el dpto. del Cesar. 

$10.997.108.327.00 

BPIN 202232191234000004 desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica en el parque natural 
regional Serranía de Perijá y su zona con función 
amortiguadora en el Departamento del Cesar 

3202.05 Gestión del SIRAP  y/o implementación de 
otras estrategias de conservación de la biodiversidad y 
formulación e implementación y apoyo de PM  de AP  en 
el dpto. del Cesar. 

$1.391.317.215.00 

BPIN 20223219000001 Formulacion del plan de ordenacion 
y manejo de la cuenca  2802-02 del Rio Medio Cesar en la 
Jurisdiccion de Corpocesar, Departamento del Cesar  

Proyecto 3203.01 Gestión integral del recurso hídrico y 
materialización de la ZOAT en el area de jurisdiccion de 
Corpocesar 
 

 
$3.118.296.180.00 

BPIN 20233219000002 Recuperación Hidrodinámica y 
ambiental del Caño Paraluz, como estrategia para la 
recuperación del ecosistema natural de la Ciénaga Mata de 

$4.500.000.000,00 
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NOMBRE DEL PROYECTO ARMONIZADO EN PAI 2020 ï 2023 VALOR 

Palma, en Jurisdicción del municipio de El Paso y 
Chiriguana, Departamento del Cesar 

 

 

 

INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN II SEMESTRE DE 2023 Y          

CONSOLIDADO DEL 2020-2023 

¡Lo ejecutado en 2023 y consolidado 2020-2023! 
 
Finalmente, el presente informe ejecutivo describe cada uno de los programas, proyectos y actividades contenidos en el Plan de Acción vigencia 2023 II Semestre, y 

el consolidado 2020-2023 aprobado mediante Acuerdo No 005 del 22 de mayo de 2020, por parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del 

Cesar-Corpocesar.  

 

Considerando el horizonte de corto plazo, se detallan a continuación cada uno de los proyectos y actividades programados a ejecutarse, observando con especial 

énfasis la relatoría de los impactos generados al ecosistema y los potenciales beneficios hacia las comunidades como resultado de la implementación de cada acción 

operativa y su incidencia en las diferentes políticas del orden regional y nacional en materia ambiental.  

 

 

Programa 3201: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Este programa persigue promover la conservación de la biodiversidad a través de la productividad sostenible de todos los sectores económicos y recursos que 
interactúan en el desarrollo urbano regional; dirigido al Objetivo estratégico de Promover la protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible para la 
sustentabilidad económica territorial. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% AVANCE 

FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

INDICADOR ODS AL QUE LE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

LINEA ESTRATEGICA 4. GESTIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

  
92% $8,457,060,675 $7,575,350,464 90% 

   

PROGRAMA 3201. FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

 
87% 

$7,295,960,675 $7,059,408,458 97% 

   

Proyecto 3201.01 Gestión e implementación de 
estrategias para la recuperación y conservación de 
la flora y fauna en el Departamento del Cesar, en 
armonía con el proyecto 3202.02 

 
 
 
 
 
 

100% 
 $      1,904,455,689 $1,841,621,162.00 97% 

Porcentaje de áreas 
de ecosistemas en 
restauración, 
rehabilitación y 
reforestación 
 
Implementación del 
Programa Regional 
de Negocios Verdes 
por la autoridad 
ambiental 

57~La asistencia oficial para el 
desarrollo y el gasto público en la 
conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica y los 
ecosistemas. 
 
70~Número de estrategias 
sostenibles de turismo o políticas 
y planes de acción 
implementados, con un 
seguimiento acordado, y 
herramientas de evaluación. 

 

 
 
Proyecto 3201.01 Gestión e implementación de estrategias para la recuperación y conservación de la flora y fauna en el Departamento del Cesar, en 
armonía con el proyecto 3202.02 El propósito general del proyecto consiste en fortalecer la implementación de diferentes estrategias encaminadas a establecer 
condiciones para la recuperación y conservación de la flora y fauna. 
 
3201.01.01. Acciones para la implementación de Proyectos de PSA en áreas de interés en el marco del Programa Nacional de PSA. (meta nacional: 260.000 
Ha PSA) Avance Físico (100%)  
 
Se establecen áreas bajo esquemas de PSA dentro de la ejecución del proyecto cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN, USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE 
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ZAPATOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESARò. Siendo la implementaci·n de PSA una 
acción coordinada. 
 
3201.01.02. Gestión de Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación: fortalecimiento de capacidades, 
instrumentación jurídica, gestión y articulación institucional, evaluación y seguimiento, y sostenibilidad financiera. Avance Físico (100%)  
 
Se realizaron 690 hectareas de restauración activa y pasiva como PSA, mediante el proyecto  cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN, USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE 
ZAPATOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESARò. 
 
As² mismo, se contrat· el proyecto denominado: ñImplementación del esquema pagos por servicios ambientales como estrategia de conservación y restauración 
ecológica en el parque natural regional serranía de Perijá y su zona con función amortiguadoraò. 
 
3201.01.03 Gestión de sistemas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación: fortalecimiento de capacidades, 
instrumentación jurídica, gestión y articulación institucional, evaluación y seguimiento, y sostenibilidad financiera. Avance Físico (100%)  
 
Se han establecido 70 sistemas bajo PSA en sistemas productivos dentro de la ejecución del proyecto  cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN, USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL COMPLEJO 
CENAGOSO DE ZAPATOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESARò. 
 
3201.01.05. Formulación e implementación del Plan Departamental de Negocios Verdes Avance Físico (100%) 
  
El plan fue formulado en la vigencia 2021 se ejecutó contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR). Además se han adelantado visitas de seguimiento a los planes de mejora de negocios verdes. 
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3201.01.06 Implementación de la ventanilla de negocios verdes y articulación con los incentivos existentes. Avance Físico (100%)  
 
El plan fue formulado en la vigencia 2021 se ejecutó contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR). Además se han adelantado visitas de seguimiento a los planes de mejora de negocios verdes. 
 
3201.01.07 Fortalecimiento de las ventanillas de negocios verdes y articulación con los incentivos existentes. Avance Físico (100%)  
 
Se apoyaron proyectos de negocios verdes, los cuales en su gran mayoría se desarrollaron en las vigencias 2020-2022. En el 2023 se ha apoyado 1 negocio verde. 
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Proyecto PSA C.C. Zapatosa 
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I Encuentro Internacional de Negocios Verdes Cartagena 2023 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE APORTA 
ODS AL 

QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3201.02. Gestión, coordinación,  e 
implementación de políticas locales de 
resiliencia y sostenibilidad ambiental urbana 
en el área de jurisdicción de Corpocesar. 

 
75% 

 

$100.000.000 $70,056,200 
 

70% 
 

Porcentaje de ejecución de 
acciones en Gestión 
Ambiental Urbana 

  

 
El propósito general del proyecto consiste en optimizar la política nacional de gestión de ambiental urbana, para su implementación a nivel local, con el 

fin de establecer condiciones para la Incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación urbana a través del ordenamiento 

ambiental del territorio (GAU); dirigida a dinamizar el desarrollo urbano sostenible. 

 

3201.02.01. Optimización del proceso de construcción y reporte de ICAU/PGAU ((aire, movilidad, SSPD, CC, PGIR, PSMV, PUEAA, Etc)                             

Avance Físico (50%)  

 

Se solictó al MADS apoyo para capacitación en la aplicación de la nueva metodología de calculo del ICAU y esta se realizó en el mes de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                           

Se realizaron recorridos por los municipios, corregimientos o veredas con influencias de cuerpos hídricos en su zona urbana, identificando problemáticas ambientales 

con el fin de aplicar la política de gestión ambiental urbana -PGAU-, incluyendo la consolidación de la línea base ambiental urbana (ICAU) conforme a las directrices 

del MADS:  

-15 a 18 de mayo de 2023 en El Copey, Bosconia, Valledupar.  

- 23 a 27 de mayo de 2023 en La La Jagua de Ibirico y Becerril.  

- 29 a 3 de junio de 2023 en Chimichagua.  

 

3201.02.02. Participación en el proceso de ajuste de la Política de Gestión ambiental urbana y desarrollo de indicadores en conjunto con el MADS- 

DAASU-. Avance Físico (100%)   

Se participó en la realización de un evento organizado por el MADS para actualización de la PGAU.  
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  PLAN DE ACCIÓN 
2020-2023 

% 
AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE APORTA ODS AL QUE APORTA 
METAS 

TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3201.03 Gestión 
y apoyo regional a  la 
implementación de la 
estrategia nacional de 
Economía  circular y  
economía ambiental para 
la producción sostenible. 

 
90% 

 
$200.000.000 $ 191,836,820 96% 

Porcentaje de Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

78~Número de países con planes de 
acción nacionales de consumo y 
producción sostenibles incorporados como 
prioridad o meta en las políticas 
nacionales 
 
70~Número de estrategias sostenibles de 
turismo o políticas y planes de acción 
implementados, con un seguimiento 
acordado, y herramientas de evaluación. 

 

 

El propósito general del proyecto consiste en impulsar la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular ï ENEC-, promoviendo la 

estructuración de nuevos modelos de negocio, transformación productiva y cierre de ciclos de materiales, ante los desafíos del crecimiento y urbano; a 

través del fortalecimiento de las competencias misionales de Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible, en cuanto a la gestión 

integral de los residuos. 

 

3201.03.01. Promoción del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el marco de los PGIRS. (incluye Socialización de esquemas de 

postconsumo y campañas conjuntas con los sistemas en el marco de educación para la gestión responsable de los residuos) Avance Físico (100%)  

 

En las redes sociales institucionales se realizó una campaña para desincetivar el uso del plástico. 

 

3201.03.02. Apoyo a la implementación de acciones para el desarrollo de la economía circular en el manejo de los residuos sólidos (proyectos pilotos) 

Avance Físico (100%) 

 

Se ejecutó contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y 

NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR). 
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3201.03.03. Participación en Mesas Regionales de Economía Circular en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad. Avance Físico (0%)  

Su cumplimiento depende de la convocatoria que haga la Secretaria Técnica que es la Cámara de Comercio de Valledupar para la participación en este comité. Se 

tiene conocimiento queen el segundo semestre se realizará la Asamblea de la Comisión Regional de Competitividad, sin embargo, esta no fue convocada. 

  

3201.03.04 Seguimiento a la implementación de los PGIRS en el componente de aprovechamiento de residuos.  Avance Físico (92%) 

 

Se le ha realizado apoyo y seguimiento a los PGIRS de los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, Valledupar, Becerril, La Jagua, Pailitas, Curumaní, 

Pelaya, Tamalameque, codazzi , Chiriguaná, La Gloria, González, San Alberto, San Martin, Gamarra, Pueblo Bello, Astrea, Bosconia, Chimichagua, El Copey 

 

3201.03.05 Acompañamiento al proceso de actualización de los PGIRS, para garantizar inclusión de proyectos de aprovechamiento de residuos. Avance 

Físico (100%)   

 

La Corporación hace parte del grupo coordinador de evaluación donde hace apoyo y sugerencia a los mismos, para lo cual  se han realizado reuniones de apoyo 

para la evaluación de los PGIRS de los municipios de El Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico y La Paz. 

 

3201.03.06. Apoyo al desarrollo de Proyectos pilotos de eliminación de plásticos de un solo uso. (hoteles, restaurantes y similares) Avance Físico (100%) 

 

Se ejecutó el contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y 

NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR). Además en las redes sociales 

institucionales se realizó una campaña para desincetivar el uso del plástico. 

 

3201.03.07. Gestión para la implementación de proyectos pilotos de biocomercio y turismo rural en ecorregiones estratégicas. Avance Físico (100%)   

 

Se ejecutó contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y 

NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR) 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3201.04 Apropiación de la Ciencia 
ambiental  y de la tecnología para promover la 
producción sostenible en el dpto. del Cesar. 

100% $80.000.000 $8,550,000 11% 

Porcentaje de 
sectores con 
acompañamiento 
para la 
reconversión 
hacia sistemas 
sostenibles de 
producción 

161~Proporción 
de la energía 
renovable en el 
consumo final 
total de energía 

 

 

El propósito general del proyecto consiste en promover el desarrollo local de la producción sostenible a través de la gestión de conocimiento e 

investigación de tecnologías para su integración a los procesos intersectoriales y de gestión para la Salud Ambiental. 

 

3201.04.01 Conocimiento de potencialidad, promoción y apoyo a la implementación de proyectos de Energías renovables. Avance Físico (10%)  

 

Se encuentra en proceso de ejecución el contrato para apoyo al proyecto fotovoltaico de la Corporación y el CAVFF. 

 

3201.04.02 Promoción de procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en Sectores productivos (Minería, agropecuario y comercio) Avance 

Físico (100%)  

 

Se cuenta en las determinantes ambientales actualizadas de la jurisdicción de Corpocesar, con la ficha de la determinante ambiental de Gestión del Cambio 

climático, a través de la cual se establecen los lineamientos para la incorporación de esta determinante en el ordenamiento territorial. Así mismo, se han realizado las 

siguientes acciones:         

                                       

1.Asistencia técnica y seguimiento a acciones implementadas en gestión del CC en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, 

Tamalameque, San Diego, La Paz, Pueblo Bello, Codazzi.                            
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2. Formulación una estrategia para la vinculación y suscripción de un acuerdo de voluntades con diferentes sectores en la implementación de medidas de mitigación 

y adaptación del cambio climático en sus procesos productivos.                                                                                          

3. En proceso la Formulación del POMCA medio Cesar, donde se incorporará el componente de gestión del cambio climático. 

 

3201.04.04. Participación en procesos intersectoriales de Salud Ambiental de los COTSA, a través de las mesas técnicas conformadas.                               

Avance Físico (100%)  

 

Se participó en la mesa del COTSA sobre sustancias químicas y residuos peligrosos en Valledupar. 

  
Promoción de procesos de mitigación y adaptación al cambio climático 
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Participación en COTSA sobre sustancias químicas y residuos peligrosos 

                            

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% AVANCE 

FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL QUE APORTA 
METAS 

TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3201.05. Gestión integral del suelo 
para la recuperación de este recurso natural 
en el departamento del Cesar.   

100% $ 2,819,104,309 $ 2,787,664,939 99% 

Porcentaje de 
suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación 

143~Porcentaje de tierras 
degradadas en comparación con 
la superficie total 
 

 

 
El propósito general del proyecto consiste en implementar las acciones del Plan Regional de lucha contra la desertificación y sequía, con el fin de mitigar 

sus efectos y controlar sus causas, así como el manejo de áreas degradadas por diferentes contaminantes; propiciando la recuperación de la calidad y 

capacidad del recuso suelo; a través de Modelación, monitoreo y análisis, control, cumplimiento de la Directiva ministerial 2019, Política Respel, Gestión y 

ejecución de estrategias. 
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3201.05.01 Implementación de las acciones planteadas en el PAR para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía en armonía con el proyecto 1.1 

(estrategia de reforestación, restauración, agricultura y ganadería sostenible, estufas ecológicas, monitoreo. Avance Físico (100%)  

 

Se suscribió contrato  cuyo objeto es Realización de Acciones para la Implementación del Plan de Acción Regional del Lucha contrat la desertificación y la Sequía, y 

el manejo de bosque seco tropiocal en la cuencas de los Rios Garupal y Diluvio en los municipíos de Valledupar y el Copey Cesar, de acuerdo a los alcances y 

especificaciones técnicas contempladas por Corpocesar. El citado contrato contempla Cinco (5 ) acciones (aislamiento de areas de interes ambiental, establecimiento 

de unidades agroforestales, suministro y construccion e estufas ecologicas, suministro  e instalacion de apiarios pilotos y activiaddes dev educacion ambiental. 

 

3201.05.05 Capacitación y desarrollo de campañas a los diferentes actores sobre el manejo ambientalmente racional de RESPEL y fortalecimiento de las 

actividades de IVC a generadores e instalaciones licenciadas.  Avance Físico (100%)  

  

Se ejecutó el contrato con el que se cumplió esta meta (PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS PELIGROSOS Y 

NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR). 

 

3201.05.04 Mejoramiento del proceso de validación de información del Registro de Generadores de RESPEL y del Inventario Nacional de PCB.                    

Avance Físico (100%)  

 

Se han otorgado registros a medida que van llegando las solicitudes cumpliendo al 100% con esta meta. 
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Registro de Generadores de RESPEL 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE APORTA 
ODS AL QUE 

APORTA 
METAS 

TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3201.06 Gestión integral 
del recurso aire, articulada a  la 
prioridad regional del MADS,  en 
áreas estratégicas del dpto del 
Cesar 

98% $2,192,400,677 $ 2,159,679,337 98,5% 

Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo en 
operación 
 
Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el 
SIAC 

 

  

 

El propósito general del proyecto consiste en optimizar el sistema de monitoreo de calidad del aire de la Corporación, a través del fortalecimiento de las 

acciones, articulación con los objetivos de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, mantenimiento de la acreditación, mejoramiento de las técnicas, 

prevención y reducción de la contaminación, y gestión de la información. 

 

3201.06.03. Diseño e implementación de plan de prevención, control y reducción de la contaminación del aire, en municipios con población igual o 

superior a 150.000 habitantes y zonas industriales o mineras de alto impacto. (armonizado a la PGAU). Avance Físico (100%)  

 

Se cuenta con un plan desde el año 2018 mediante el cual se implementan estrategias y actividades. 

 

Se realizó la construcción del componente técnico del Programa de Reducción de la Contaminación del Aire-PRCA el cual se encuentra radicado mediante el oficio 

SGAGA-CGIT.LABA -0-2-0433 de 15 de septiembre de 2022 se dio traslado a la oficina jurídica el programa para su revisión jurídica y complemento del documento. 
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3201.06.05 Implementación de fuentes móviles de control. Avance Físico (100%)  

 

Se ejecutó un monitoreo de fuentes móviles vehiculares en el municipio de Valledupar, esta actividad se realizó junto con la secretaria de tránsito municipal y para 

ello se contrató con un laboratorio acreditado para ello.  Se tiene proyectado realizar una 2da campaña de monitoreo de fuentes móviles en el corregimiento de la 

Loma jurisdicción del municipio del Paso Cesar. 

 

3201.06.02. Optimización y Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire del Cesar. (acreditación, dotación, técnicas y operación de la red, 

cobertura y sostenibilidad) Avance Físico (100%)  

 

A) Se realizaron movimientos internos de equipos e instrumentos de medidas en la red de monitoreo para garantizar la medición de los parámetros acreditados.  

B) Se implementaron nuevos procedimientos guías y registros en el sistema de gestión de calidad para fortalecer los soportes que acreditan el monitoreo de la 

calidad del aire  

D) En marco del contrato con K2 se contrató el arriendo de 8 equipos para el monitoreo de la calidad del aire en la zona minera y Valledupar   

E) Se adquirieron equipos para el monitoreo de gases contaminantes y material particulado en el aire y monitoreo de meteorología. 

F) Se realizó adquisición de dos equipos indicativos automáticos para crear dos (2) nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aire (PM10, PM2.5, SO2,CO, 

O3,é 

 

3201.06.04. Control y monitoreo de fuentes móviles y áreas fuentes en áreas estratégicas de la jurisdicción. Avance Físico (90%)  

 

Se ejecuto un monitoreo de fuentes móviles vehiculares en el municipio de Valledupar, esta actividad de se realizó junto con la secretaria de tránsito municipal y para 

ello se contrató con un laboratorio acreditado para ello.  Se tiene proyectado realizar una 2da campaña de monitoreo de fuentes móviles en el corregimiento de la 

Loma jurisdicción del municipio del Paso Cesar. 

 

3201.06.06. Identificación de fuentes fijas de emisión. Avance Físico (100%)  
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Se realizó inventario de las fuentes fijas de emisión. 

 

3201.06.09 Evaluación de las estaciones de monitoreo de CA de la jurisdicción para verificar cumplimiento a la meta del PND 2018-2022 y/o rediseñar 

estrategias de prevención y control. Avance Físico (100%)  

 

Constantemente se realiza verificación de los equipos de monitoreo para garantizar que las mediciones se realicen de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad 

del aire Res. 2154 de 2010, con el objetivo de que sean representativas y determinantes para implementar los planes de prevención y control a la contaminación del 

aire, las actividades operativas realizadas corresponden a calibraciones, verificación de flujos y mantenimiento periódico a las 17 estaciones de las redes de 

monitoreo de calidad de aire de CORPOCESAR. 

 

3201.06.07 Control y seguimiento a fuentes fijas de emisión. Avance Físico (90%)  

 

Se realizó programación para adelantar el seguimiento en el segundo semestre de 2023. 

 

3201.06.08 Gestión, comunicación y evaluación interinstitucional de la información de la CA. Avance Físico (90%)  

 

La información de calidad del aire está cargada en la página web. 
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Identificación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión 
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  Estaciones de monitoreo de la calidad del aire en operación 
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Campaña de monitoreo de fuentes móviles terrestres en la ciudad de Valledupar, con el ánimo de realizar operativos de monitoreo y control de emisiones en 
vehículos buscando evaluar la emisión de los gases contaminantes conforme a la normatividad legal vigente. 
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PROGRAMA 3206. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 
 
Este programa persigue la gestión del clima y del riesgo, enfocado al objetivo estratégico de Planificar, Ordenar y Coordinar la gestión Ambiental, para la REI ï

Restauración Ecológica Integral y resiliencia climática -del Cesar, contribuyendo al cumplimiento de las metas, y compromisos de país, a través de la implementación 

de las acciones de la Política Nacional de cambio climático (adaptación y mitigación), enmarcadas a las líneas estratégicas y líneas instrumentales del PNCC.    

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL QUE APORTA 
METAS 

TRANSFORMACIONALES 

PROGRAMA 3206. Gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima 
 

100% $ 1.161.100.000 

  
$ 515,942,006.00 

44% 

   

Proyecto 3206.01  Implementación y 
evaluación de acciones del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático ïPIGCC- 
Territorial del Cesar 

100% $200.000.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

$72,584,100 
36% 

 88~Número de países que han 
comunicado el establecimiento 
o la puesta en funcionamiento 
de una estrategia/plan/política 
integrada que aumenta su 
capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio 
climático y fomenta la 
resiliencia al cambio climático 
de bajas emisiones de gases 
efecto invernadero de una 
manera que no amenace la 
producción de comida 
(incluyendo un plan nacional de 
adaptación, contribución 
determinada a nivel nacional, 
comunicación nacional, informe 
bienal de actualización, u otros)  

Todos los departamentos del 
país implementan acciones 
para adaptarse al cambio 
climático 
 
Reducir la emisión de gases 
efecto invernadero en 36 
millones de Tco2eq  
Equivalente a transformar 
todos los vehículos de 
gasolina  del país a carros 
eléctricos  
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Proyecto 3206.01 Implementación y evaluación de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar 

 

El propósito general del proyecto, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones (de manera coordinada entre sectores y actores), dirigidas a la implementación 

del PIGCC del Cesar; con el fin de evaluar el impacto sobre la estrategia de desarrollo bajo en Carbono -EDBC-, y resiliente al clima; haciendo uso de las líneas 

instrumentales y abordando los lineamientos de la PNCC 

 
3206.01.01 Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -

PIGCC- Territorial del Cesar. Avance Físico (100%)  

 

Como acciones del PIGCC, la Corporación ha implementado las siguientes: 

 

1. Desarrollo de mesas de trabajo con Gobernación del Cesar, Cámara de Comercio de Valledupar, municipios del Sur, centro y norte del Cesar, gremios 

productivos, academias, ONG´s para el seguimiento a las metas del PIGCCTC.                                                                            

2. Asistencia técnica y seguimiento a acciones implementadas en gestión del CC en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, 

Tamalameque, San Diego, La Paz, Pueblo Bello, Codazzi.                                                                         

3. Formulación una estrategia para la vinculación y suscripción de un acuerdo de voluntades con diferentes sectores en la implementación de medidas de mitigación 

y adaptación del cambio climático en sus procesos productivos.                                                                              

4. En proceso la Formulación del POMCA medio Cesar, donde se incorporará el componente de gestión del cambio climático. 

 

3206.01.02 Implementación del SIA de cambio climático Dptal y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero ï RENARE. Avance Físico (100%)  

 

Se ofició al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitando apoyo para fortalecer capacidades y asistencia en incorporación del cambio climático al interior 

de la Coordinación del GIT de Cambio Climático, POMCAS y Ordenamiento Territorial, además de asesoría y capacitación para el manejo de la herramienta 

RENARE (Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero). Donde se nos informó que la plataforma se encuentra en 

mantenimiento y actualización.                                   
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Actualmente se encuentra en funcionamiento Link CORPOCESAR (Condiciones alertas ambientales, boletín especial sobre ciclones tropicales, variabilidad climática 

cambio climático, pronóstico del tiempo). Se publican y se envían a los municipios a los comités de GRD departamental y municipal y a los diferentes sectores, los 

boletines de condiciones hidrometereológicas y del ambiente y en la temporada de huracanes se emite boletín especial de ciclones tropicales. A través de la 

estrategia para la vinculación y suscripción de un acuerdo de voluntades con diferentes sectores en la implementación de medidas de mitigación y adaptación del 

cambio climático se contempla reglamentar un sistema de MRV de las acciones de mitigación a nivel departamental.  

 

3206.01.03 Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el Nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe.                                   

Avance Físico (100%)  

 

Se ha participado activamente en los encuentros del NORECCI (Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular). El 30 de junio de 2023, se participó en el 
Encuentro Regional de Acción Climática, en el cual participarán los miembros del NORECCI. 
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Asistencia técnica y seguimiento a acciones implementadas en gestión del CC 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL 
QUE 

APORTA 
ODS AL QUE APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3206.02 Implementación de 
acciones para la operación de la 
EDANA en el área de jurisdicción de 
Corpocesar 

100% $ 91,100,000 $ 77,813,741 85,4% 

 75~Número de países con estrategias 
nacionales y locales para la reducción 
del riesgo de desastres 
 
88~Número de países que han 
comunicado el establecimiento o la 
puesta en funcionamiento de una 
estrategia/plan/política integrada que 
aumenta su capacidad para adaptarse 
a los efectos adversos del cambio 
climático y fomenta la resiliencia al 
cambio climático de bajas emisiones de 
gases efecto invernadero de una 
manera que no amenace la producción 
de comida (incluyendo un plan nacional 
de adaptación, contribución 
determinada a nivel nacional, 
comunicación nacional, informe bienal 
de actualización, u otros) . 

 

 
 

El propósito general del proyecto, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones para la Adopción de una estrategia de aplicación de la metodología de 

evaluación de daños y necesidades ambientales dirigida a la operación de la EDANA, para la reducción del riesgo (Eco RRD) en CORPOCESAR; bajo la asistencia 

técnica del MADS. 
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3206.02.03 Diseño, Gestión e institucionalización operativa de EDANA Corpocesar Avance Físico (100%) 

 

Se elaboró un documento de aplicación de la metodología EDANA para el caso de incendios en las cuencas de los ríos Garupal y Diluvio. 
 

Se ejecuta el proyecto: Realización de acciones para la implementación del Plan de Acción Regional de lucha contra la desertificación y sequía y manejo del Bosque 

seco  tropical en las cuencas de los ríos Garupal y Diluvio municipio de Valledupar y el Copey  Cesar, algunas de las acciones de este proyecto están orientadas a 

ejecutar las observaciones derivadas de la EDANA- C en las cuencas mencionadas en las cuales se aplicó las metodología por acción de incendios en la cobertura 

vegetal. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% AVANCE 

FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL 
QUE 

APORTA 

ODS AL QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3206.03 Gestión de conocimiento e 
implementación de medidas para la  reducción del 
riesgo ambiental en áreas prioritarias del dpto. del 
Cesar. 

100% $ 900.000.000    $ 365,544,165.00 42% 

 75~Número de 
países con 
estrategias 
nacionales y locales 
para la reducción 
del riesgo de 
desastres 

 

 

 
El propósito general del proyecto, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones (de manera coordinada entre sectores y actores), dirigidas a la implementación 
del PIGCC del Cesar; con el fin de evaluar el impacto sobre la estrategia de desarrollo bajo en Carbono y resiliente al clima, haciendo uso de las líneas 
instrumentales y abordando los lineamientos de la PNCC.  
 
3206.03.01 Gestión y ejecución de Acciones de conocimiento para la reducción del riesgo asociado al cambio climático, enmarcadas en la GRD. (Estudios 
de detalle) Avance Físico (100%)  
 
Se ejecuta contrato para la actualización del mapa de riesgo y el plan de prevención, mitigación y atención de contingencia por la ocurrencia de incendios de la 
cobertura vegetal, cuyo avance aproximado es del 40%. 
 
Se encuentra en contratación los estudios de riesgo por inundación y avenidas torrenciales en los arroyos Zárate y Salatiel, en el corregimiento de La Victoria de San 
Isidro, municipio de La Jagua de Ibirico. Esto hace parte de uno de los compromisos establecidos en los acuerdos de la consulta previa realizada con COAFROVIS 
en el POMCA del río Calenturitas. 
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3206.03.03 Gestión, implementación y evaluación de Medidas no estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo. Avance Físico (100%)  
 
Como medidas no estructurales se realizaron las siguientes actividades: 
 
- 08 de febrero de 2023. Visita técnica al puente Chiriaimo en el municipio de San Diego para verificar la viabilidad ambiental de la obra de emergencia realizada por 
INVIAS en dicho puente, producto de la ola invernal en la II temporada de lluvias 2022. 
 
- 10 a 15 de abril de 2023. Atención a solicitudes/ presentadas a la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) por situaciones ambientales 
(Deslizamientos, Socavación y perdida de suelo en predios) y actividades antrópicas denunciadas en algunos casos como desviación de Ríos en Codazzi, 
Chimichagua, Pueblo Bello y Manaure. 
 
- 8 a 12 de mayo de 2023. Inspección técnica a obras de emergencia y acciones de reducción del riesgo asociadas a eventos de la pasada ola Invernal (II 
temporada de lluvias 2022), San Diego (Rio Chiriaimo), Becerril (Maracas y Tucuy), La Jagua de Ibirico (Caño Seco), Curumaní (Puente San Pedro) 
21 de febrero de 2023. Inspección a incendio forestal ocasionado en horas de la noche del 20 de febrero del presente año. Visita de carácter urgente a una zona 
afectada por el evento ubicada en la vereda Praderas, corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Valledupar. 
 
- 17 a 21 de abril de 2023. Determinar y ejecutar acciones que procedan a fin de aplicar las políticas, lineamientos, normas, y procedimientos de acuerdo a las 
competencias de la Corporación en asuntos relacionados con Incendios de la Cobertura Vegetal denunciados por la comunidad, Zona rural de Valledupar (El Jabo), 
Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico San Alberto ï Cesar. 
 
 
3206.03.04 Evaluación de Medidas no estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo. Avance Físico (100%)   
 
Se realizaron las siguientes acciones o visitas en las cuales se evaluaron intervenciones relacionadas con la gestión del riesgo tales como: 
 
- 9 de junio de 2023. Visita a sitio del puente sobre el río Tucuy y Oficio de respuesta al Municipio de La Jagua de Ibirico, sobre intervención en el citado para 
reparación del puente, ante emergencia por creciente del caudal de la corriente. 
 
- 16 y 17 de febrero de 2023. Visitar los predios vecinos, colindantes y aledaños a la Reserva de la Sociedad Civil El Lucero (Área Protegida), El Copey, debido a los 
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incendios forestales que se han presentado en el área, además, se solicitan charlas de educación ambiental a los habitantes de la zona y comunidades indígenas del 
área. 
 
- 18 a 22 de abril de 2023. Jornada de sensibilización y capacitación para prevención de incendios de la cobertura vegetal y recolección de necesidades para 
formulación de proyectos en gestión del riesgo y conservación y recuperación de ecosistemas, Zona rural de Valledupar (Vereda Gallineta, a 50 min de V/par aprox), 
El Copey, Becerril,  ï Veredas Paraíso Porvenir y Los Naranjos (Curumaní). 
 
- 21 de febrero de 2023. Inspección a incendio forestal ocasionado en horas de la noche del 20 de febrero del presente año. Visita de carácter urgente a una zona 
afectada por el evento ubicada en la vereda Praderas, corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Valledupar 
17 a 21 de abril de 2023. Determinar y ejecutar acciones que procedan a fin de aplicar las políticas, lineamientos, normas, y procedimientos de acuerdo a las 
competencias de la Corporación en asuntos relacionados con Incendios de la Cobertura Vegetal denunciados por la comunidad, Zona rural de Valledupar (El Jabo), 
Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico San Alberto ï Cesar. 
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Medidas estructurales/no estructurales para la gestión del riesgo de desastres 
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PROGRAMA 3202. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
Este programa persigue la Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas, enfocado al objetivo estratégico de Planificar, Ordenar y 

Coordinar la gestión Ambiental, para la REI ïRestauración Ecológica Integral y resiliencia climática -del Cesar, con el fin de contribuir a la conservación de la 

biodiversidad y la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos; así como, a la reducción de la tasa de deforestación en el territorio.  

 
 
Proyecto 3202.01 Gestión e implementación de acciones integrales para la restauración ecológica en el departamento del Cesar. Avance Físico (100%)
  
El propósito general del proyecto, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones para la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de áreas 
disturbadas en el departamento, según priorización de áreas susceptibles, y capacidad de recursos, según los diagnósticos adelantados en CORPOCESAR, 
(POMCA, PAR, otros) siguiendo los referentes y guías disponibles. 
 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL 
QUE 

APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

LINEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DE 
ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIALES 

92% 41,759,277,529.00 36,230,410,148.50 86.8% 
   

PROGRAMA 3202. CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

98% 21,085,757,569.00 15,942,768,222.50 75.6% 

   

Proyecto 3202.01 Gestión e implementación de 
acciones integrales para la restauración 
ecológica en el departamento del Cesar 

80% 7,018,649,242.00 2,972,756,821.00 42.4% 

Porcentaje de áreas 
de ecosistemas en 
restauración, 
rehabilitación y 
reforestación 
 

39~Hacia la 
ordenación 
forestal 
sostenible 
 

Duplicar las hectáreas con 
sistemas productivos 
sostenibles y de 
conservación. Meta 1.4 
millones de hectáreas  
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3202.01.02. Formulación e implementación de proyectos de restauración Ecológica Integral - REI-en alianzas con actores claves. (metodología SER). 
Avance Físico (100%) 
 
3202.01.03. Monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones de REI en implementación. Avance Físico (100%) 
 
Se encuentra en ejecución el Contrato cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION, USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD Y RESTAURACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE 
TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
Así mismo, se ejecutó el proyecto de restauración de áreas en Perijá Fase II. 
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El propósito general del proyecto, consiste en fortalecer la implementación del manejo forestal sostenible en coordinación con el Ministerio de Ambiente 

(DBSE) a través de la aprehensión de los instrumentos de planeación y control pertinentes.  

 

Sus alcances se orientan a fortalecer la capacidad técnica para la implementación del manejo forestal sostenible, participar en la actualización del marco 

regulatorio asociado al manejo forestal sostenible e implementación de los instrumentos de control (SUN-L, Libro de Operaciones)   

 
 
3202.02.03. Gestión sinérgica para la promoción y creación de capacidad técnica para la implementación del manejo SSC. Avance Físico (100%)  
 
Se encuentra en ejecución el Contrato N° 19-6-0250-0-2022 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION, USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, EN LOS 
MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL 
QUE 

APORTA 

ODS AL 
QUE 

APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3202.02 Coordinación y Desarrollo de portafolios de sistemas 
sostenibles de conservación - SSC- (conservación, restauración, 
manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva) en el 
departamento del Cesar 
 

100% $100.000.000,00     $  78.809.850 78,8% 

Porcentaje 
de áreas de 
ecosistemas 
en 
restauración, 
rehabilitación 
y 
reforestación 
 

39~Hacia 
la 
ordenación 
forestal 
sostenible 

Duplicar las hectáreas con 
sistemas productivos sostenibles 
y de conservación. Meta 1.4 
millones de hectáreas 
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3202.02.04 Apoyo a la implementación, seguimiento y evaluación de proyectos pilotos y/o estratégicos de SSC. Avance Físico (100%)  

Se encuentra en ejecución el Contrato N° 19-6-0250-0-2022 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION, USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, EN LOS 
MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR.                                                                                                                    
 
Así mismo, se ejecutó el proyecto de restauración de áreas en Perijá Fase II. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL 
QUE 

APORTA 

ODS AL 
QUE 

APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3202.03 Implementación de la estrategia de control integral en 
los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar, (en coordinación 
institucional con el MADS). 
 

100% $170.000.000,00 $ 78,609,026,00 46,2% 

Porcentaje 
de áreas de 
ecosistemas 
en 
restauración, 
rehabilitación 
y 
reforestación 
 

39~Hacia 
la 
ordenación 
forestal 
sostenible 
 
 

Frenar la deforestación a 2022 
con control territorial y 
oportunidades económicas   

 
El propósito general del proyecto consiste en impulsar la implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados 

por el Ministerio de Ambiente; con el fin de contribuir a la meta de reducción de la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada. 

 

3202.03.01. Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación. Avance Físico (100%)  
 
Se contrató profesional en Ingeniería Ambiental con experiencia en Sistemas de Información Geográfica que está desarrollando estas actividades para el 
cumplimiento de esta meta. 
 
3202.03.03 Gestión e implementación de proyectos en núcleos activos de deforestación Avance Físico (100%)  
 
Se suscribió contrato cuyo objeto es la Realización de Acciones para la Implementación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la desertificación y la Sequía, y 
el manejo de bosque seco tropical en las cuencas de los Ríos Garupal y Diluvio en los municipios de Valledupar y El Copey Cesar, de acuerdo a los alcances y 
especificaciones técnicas contempladas por Corpocesar. 
 
3202.03.05. Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5) Avance Físico (100%) 
 
Se desarrollan proyectos de restauración de áreas en Ciénaga de Zapatosa, Perijá de acuerdo a lo establecido en el POF. 
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3202.03.07 Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible. Avance Físico (100%) 
 
Se desarrollan proyectos de restauración de áreas en Ciénaga de Zapatosa y Perijá. 
 
3202.03.08. Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción 
de la deforestación. Avance Físico (100%) 
 
Dentro de los operativos se realiza promoción y sensibilización de la cultura forestal y reducción de la deforestación. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL 
QUE 

APORTA 

ODS AL 
QUE 

APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3202.04 Fortalecimiento de gobernanza forestal en la 
jurisdicción de CORPOCESAR. 

100% $200.000.000,00 $ 195,832,850 97,9% 

 39~Hacia la 
ordenación 
forestal 
sostenible 

Frenar la deforestación a 2022 
con control territorial y 
oportunidades económicas   

 
El propósito general del proyecto consiste en incorporar a la gestión de la entidad el proceso de gobernanza forestal bajo los lineamientos de MADS; mediante 

Registro y reconocimiento, seguimiento a empresas forestales, evaluación ambiental y gestión de información. 

 

3202.04.01 Registrar con libro de operaciones el 100% de las empresas forestales identificadas en la Jurisdicción. Avance Físico (100%) 
 

Se han registrado 36 empresas en el libro de operaciones, llegando al 100% de las empresas que se tienen identificadas. 

 

3202.04.03 Promover y otorgar los Esquemas de Reconocimiento a la Legalidad a los usuarios del bosque y empresas forestales. Avance Físico (100%) 
 

Se realizó capacitación y sensibilización a los microempresarios de empresas transformadoras y comercializadoras de madera para explicar el procedimiento del 

registro para el reconocimiento a la legalidad, y registro en el libro de operaciones. 

 

3202.04.04 Realizar operativos de control al tráfico de flora. Avance Físico (100%) 
 
Se han realizado 8 operativos de control de flora. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3202.05 Gestión del SIRAP  y/o 
implementación de otras estrategias de conservación 
de la biodiversidad y formulación e implementación y 
apoyo de PM  de AP  en el dpto. del Cesar 

100% $12,197,108,327 $         11,234,822,576.0 92,1% 

Porcentaje de 
áreas 
protegidas con 
planes de 
manejo en 
ejecución 
 
Porcentaje de la 
superficie de 
áreas 
protegidas 
regionales 
declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, 
inscritas en el 
RUNAP 

191~Proporción 
de sitios 
importantes 
para la 
biodiversidad 
terrestre y de 
agua dulce que 
están cubiertos 
por las áreas 
protegidas, por 
tipo de 
ecosistema 
 
39~ Hacia la 
ordenación 
forestal 
sostenible 

 

 
El propósito general del proyecto consiste en continuar con los procesos de declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras estrategias 

complementarías de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en el departamento del 

Cesar. Así mismo, participar en la propuesta del MADS respecto a la creación de un nuevo sistema de categorías de áreas protegidas. (Política y nuevo 

marco normativo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas). 
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3202.05.02 Implementación del PM del DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa (RAMSAR Zapatosa) Avance Físico (100%) 
 

Se vienen implementando acciones dentro de la ejecución del Contrato cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN, USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA, EN LOS 
MUNICIPIOS DE TAMALAMEQUE, CURUMANI Y CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESARò, las cuales le apuntan al cumplimiento del plan de manejo del 
DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa. 
 

3202.05.07. Gestión para la implementación de PM de APR y otras estrategias de conservación.  Avance Físico (100%) 
 

Se ejecuta el Contrato cuyo objeto es "Rehabilitación ecológica para la Conservación de Áreas de Importancia Ambiental en la Implementación del Plan de Manejo 

del Parque Natural Regional Los Besotes ubicado en la jurisdicción de los corregimientos de Los Corazones y Río Seco, municipio de Valledupar - Cesar de acuerdo 

con las especificaciones y alcances planteados por Corpocesar". 

 

3202.05.08 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional en el desarrollo de los sistemas de áreas protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP) Avance 
Físico (100%) 
 

Se suscribió el Acuerdo Especifico N° 001 de 2023, con la Corporación Autónoma  Regional del Atlántico, con el objeto de apoyar la mesa regional de Áreas 

Protegidas del Caribe Colombiano SIRAP CARIBE. 

 

3202.05.09. Gestión e implementación de acciones en el Bosque seco tropical. Avance Físico (100%) 

 

Se suscribió contrato cuyo objeto es la Realización de Acciones para la Implementación del Plan de Acción Regional del Lucha contra la desertificación y la Sequía, y 
el manejo de bosque seco tropical en la cuencas de los Rios Garupal y Diluvio en los municipios de Valledupar y el Copey Cesar, el cual comprende acciones 
orientadas a la conservación y protección del BsT. 
 

3202.05.10 Gestión e implementación de acciones en humedales. Avance Físico (100%) 
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Se actualizó el PMA de los humedales de la cabecera municipal de Valledupar. Además, se encuentra en ejecución la implementación de acciones en los humedales 
menores del Sur del Cesar y en el caño Paraluz (afluente de la Ciénaga de Mata de Palma). Se formuló el PMA de la Ciénaga El Cristo y se encuentra en proceso de 
adopción.  
 

3202.05.11 Gestión e implementación de acciones en Paramos. Avance Físico (100%) 
 

Se ejecutaron acciones en el páramo del Parque Natural Serranía del Perijá, cuyo objeto es la ñImplementación de acciones de restauración en áreas de interés 

estratégico en la Serranía del Perijá en el departamento del Cesar Fase II. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
 

 

56 

 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
Dirección General 

República de Colombia 
 

 

 

  
Implementación de acciones en Humedales (restauración de áreas en DRMI Zapatosa) 
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Humedal María Camila dando inicio a la segunda convocatoria de los talleres para la construcción de los Planes de Manejo Ambiental de los humedales de Valledupar. 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% AVANCE 

FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE 
APORTA 

ODS AL 
QUE 

APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

Proyecto 3202.06 Fortalecimiento, gestión e 
implementación de medidas para el manejo 
de la fauna en el dpto. del Cesar. 

100% $1.400.000.000 $ 1,381,937,100 98,7% 

Porcentaje de 
especies invasoras 
con medidas de 
prevención, control y 
manejo en ejecución 

184~Proporción 
de países que 
adoptan 
legislación 
nacional 
relevante y 
adecuadamente 
dotan de 
recursos a la 
prevención o 
control de 
especies 
exóticas 
invasoras 

 

 

El propósito general del proyecto consiste en fortalecer la gestión de las medidas implementadas en el marco del manejo de la fauna en el dpto. del 

Cesar, a través de estrategias de sostenibilidad financiera para la optimización de proceso operativos del CAVRFS, planes de manejos de fauna 

amenazadas y ajuste de acciones de manejo de especies invasoras, asociados a los objetivos de la gestión para la salud biológica y ambiental.  

 

3202.06.01 Evaluación y Optimización del proceso operativo del CAVRFFS . Avance Físico (100%) 

Se encuentra vigente el convenio CORPOCESAR- ORNIAT, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS) DOTANDO Y FORTALECIENDO 
SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA, EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, Y REALIZACIÓN DE 
ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", del cual se ha 
ejecutado el 100% del proyecto CAVRFFS. 
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Se realiza la recepción, valoración, procesos de rehabilitación clínica veterinaria, biológica y reintroducción a su habita natural las especies silvestres objeto del 
tráfico ilegal, rescates, entrega voluntarias y decomisos de fauna silvestre en el departamento del Cesar.  
 
3202.06.02 Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada. Avance Físico (100%) 
 
Se han realizado las siguientes acciones:                                                                            

1.  Plan de Manejo de del Jaguar (Panthera Onca) donde se han   realizado actividades de educación ambiental con charlas de capacitación con las comunidades en 
las áreas de influencia en los municipios de San Martín, Codazzi, Becerril y Valledupar. 

2. Plan de manejo del Oso Andino (Tremarctos ornatus) en las que se han realizado actividades de educación ambiental con charlas de capacitación con las 
comunidades en las áreas de influencia en los municipios de La Paz, corregimiento de San José de Oriente (vereda Brisas del Perijá) y municipio de Agustín 
Codazzi. 

3202.06.03 Revisión, evaluación, ajuste e implementación de acciones de PM de especies invasoras (en armonía con objetivos del COTSA).                       
Avance Físico (100%) 

Se han realizado acciones de PM de Caracol  gigante  africano (Achatina fulica) para lo cual se han realizado sensibilizaciones, capacitaciones , recolección y control 
de la especie exótica en diferentes barrios del municipio de Valledupar. 
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Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitoreo Jaguar y Oso Andino 
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Plan de manejo especies invasora caracol gigante africano (achatina fulica) 
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PROGRAMA 3203. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Este programa persigue la gestión integral del recurso hídrico, enfocado al objetivo estratégico de Planificar, Ordenar y Coordinar la gestión Ambiental, para la REI ï
Restauración Ecológica Integral y resiliencia climática -del Cesar, contribuyendo al cumplimiento de las metas, y compromisos de país, a través de la implementación 
de las acciones de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, enmarcadas a las líneas estratégicas y líneas instrumentales de dicha política. 
 

PLAN DE ACCIÓN 2020-
2023 

% 
AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
INVERTIDOS 

($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE APORTA ODS AL QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

PROGRAMA 3203. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

84% $20,673,519,960 20,287,641,926 98.1% 

   

Proyecto 3203.01 Gestión integral 
del recurso hídrico y 
materialización de la ZOAT en el 
área de jurisdicción de 
Corpocesar 

84% $20,673,519,960 
  
20,287,641,926.00  

98.1% 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de los 
Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y 
Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) 
 
Porcentaje de cuerpos de agua 
con planes de ordenamiento del 
recurso hídrico (PORH) adoptados 
 
Porcentaje de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

35~ Grado de aplicación 
de la ordenación 
integrada de los recursos 
hídricos (0-100) 
 
103~Porcentaje de aguas 
residuales tratadas de 
manera segura 
 
 
9~Cambio en la eficiencia 
del uso del agua con el 
tiempo. 
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Este programa lo conforma, el siguiente proyecto: 
 
Proyecto 3203.01 Gestión integral del recurso hídrico y materialización de la ZOAT en el area de jurisdiccion de CORPOCESAR.  
 

El propósito general del proyecto, consiste en planificar, gestionar y ejecutar acciones dirigidas al cumplimiento de la Política Nacional de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico -PNGIRH-, en el marco de la fase III del Plan Hídrico Nacional ï PHN-, y contribuir al logro de las metas priorizadas por la DGRH del MADS, según 

la planeación al respecto, coadyuvando a la consecución de la zonificación ambiental territorial, adoptada en los POMCA.  

 

3203.01.01 Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (desarrollo de nuevas fases de (POMCAS) Avance Físico 
100%) 
 

Se avanza en la fase de aprestamiento y diagnóstico de la formulación del POMCA río Medio Cesar. 

 

3203.01.02. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (Implementación de acciones de POMCA) Avance Físico 
(100%) 
 

Pomca rio Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa:          

                                                              

1. Se adelantaron acciones de restauración en el complejo Cenagoso de Zapatosa (municipios de Tamalamaque, Curumani y Chiriguana).                                                       

2. Se desarrollaron medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo por inundación en la corriente superficial Anime.                                                                        

3. Pomca Chiriaimo-Manaure:  Se realizan acciones de restauración en la Serranía del Perijá Cuenca Chiriaimo- Manaure.      

4. Pomca Magiriaimo: Se realizan acciones de restauración en la Serranía del Perijá en la Cuenca del río Magiriaimo. 

                           

3203.01.03. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (seguimiento y evaluación de POMCA) Avance Físico (100%) 
 

Todos los POMCAS se les realiza el seguimiento a la implementación del componente programático. 
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3203.01.04. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (desarrollo de nuevas fases de los PMA de microcuencas) 
Avance Físico (100%) 
 

Se formuló y adoptó el PMM quebrada Singararé. 
 
3203.01.05. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (Implementación de acciones de PMA de microcuencas) 
Avance Físico (0%) 
 
Se programaron acciones de educación ambiental del PMA de la microcuenca Cuaré en el municipio de La Gloria para el segundo semestre, sin embargo, por 

problemas de orden público, estas no se pudieron desarrollar. 

 

3203.01.06. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (Implementación de acciones de PMA de acuíferos) Avance 
Físico (100%) 
 
25 de mayo de 2023. Reunión con Drummond Energy Inc, para conocimiento de la aprobación por parte de ANLA, de la propuesta de CORPOCESAR de 
construcción de la red de monitoreo de aguas subterráneas en el valle del río Cesar (cuencas Sicarare, Fernambuco, San Antonio), Se lleva a cabo la socialización 
de las Resoluciones mediante las cuales la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales da aprobación al Plan de inversión del 1% del valor de los proyectos La 
Loma (la Resolución No. 00412 del 06 de marzo de 2023 - Bloque La Loma) para la ñConstrucci·n de una Red de monitoreo de aguas subterr§neas para caracterizar 
la Unidad Hidrogeológica Aluvial de la Subcuenca Cesar en el sector de la cuenca hidrográfica del Río Sicarare y Fernambuco.ò, y Ćrea de Desarrollo Caporo Norte 
(ADCN) Resoluci·n No. 00266 del 15 de febrero de 2023 (ADCN, a cargo de Drummond Energy, Inc. para la ñConstrucci·n de una red de monitoreo de aguas 
subterráneas para caracterizar la Unidad Hidrogeológica Aluvial como principal acuífero aprovechable de la Subcuenca Cesar en el sector de la cuenca hidrográfica 
del Rio San Antonioò. 
 

El 23 de junio de 2023 se lleva a cabo reunión con Drummond Energy Inc. y la Oficina Jurídica de CORPOCESAR para acordar el procedimiento de establecimiento 

de servidumbre de terrenos para la construcción de la red de monitoreo de aguas subterráneas, a partir del concepto emitido por la Oficina Jurídica de la entidad. El 

proyecto aprobado contempla la Instrumentación y monitoreo del recurso hídrico, a ejecutarse en jurisdicción del Municipio de Agustín Codazzi, teniéndose como 

principales actividades la Perforación e instrumentación de hasta diez (10) multipiezómetros, y en jurisdicción de los Municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y 
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El Paso, teniéndose como principales actividades la Perforación e instrumentación de hasta siete (7) multipiezómetros, la Capacitación al personal de Corpocesar 

para operar la red y la Dotación del laboratorio de Corpocesar con los equipos para medición y análisis fisicoquímicos (Seguimiento y monitoreo). 

 

Se participa en gestiones conjuntamente con Drummond Energy Inc para la construcción de la red de monitoreo de aguas subterráneas en el sistema acuífero Cesar. 

 

3203.01.07. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico (Implementación de otras acciones de planeación y gestión 
de acuíferos) Avance Físico (100%) 
 

Del 14 al 18 de agosto de 2023 se adelanta jornada de monitoreo de aguas subterráneas en la red básica de CORPOCESAR (piezómetros de la entidad y pozos 

profundos concesionados), en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi, Becerril del campo, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Astrea, Chimichagua. Se da 

cobertura a 16 puntos de manifestación de aguas subterráneas 

 

Se suministra información al Servicio Geológico Colombiano (a solicitud de dicha entidad) para estudiar la posibilidad de adelantar un proyecto sobre geotermia 

somera en la jurisdicción de CORPOCESAR. 

 

3203.01.08. Gestión y formulación de PORH. Avance Físico (100%) 

 

Se encuentra formulado y adoptado el PORH del río Pereira. 

 

3203.01.09 Implementación de acciones de PORH. Avance Físico (67%) 

 

Se realizaron acciones de implementación del PORH del río Calenturitas a través del cual se realizaron monitoreos de la calidad del agua superficial y subterránea 

para determinar las condiciones actuales de los usos de agua establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico ïPORH del Río Calenturitas. 
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Se realizaron acciones de implementación del PORH del río Calenturitas a través del cual se realizaron monitoreos de la calidad del agua superficial y subterránea 

para determinar las condiciones actuales de los usos de agua establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico ïPORH del Río Calenturitas, así como 

acciones del PORH del río Cesar a través del monitoreo de vertimientos. 

 

3203.01.12 Control y seguimiento a los PUEAA aprobados por la Corporación. Avance Físico (96%) 
 

Se realizo seguimiento a los PUEAA de las siguientes empresas de servicios públicos: EMDUPAR S.A., EMCODAZZI E.S.P., EMPAZ E.S.P., ESPUMA E.S.P., 

EMPOSANDIEGO E.S.P., AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P., EMBECERRIL E.S.P., ACUACUR E.S.P., EMSERPUPA E.S.P., EMSOPEL E.S.P., 

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, EMSEPTA E.S.P., APCES E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P, EMPOSANAL S.A. E.S.P., 

EMPUGAM S.A.S. E.S.P., EMPOGLORIA E.S.P., EMCAR A.P.C., JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO 

CESAR, EMCOPEY E.S.P., EMPOBOSCONIA E.S.P., EMPASO E.S.P., MUNICIPIO DE ASTREA y ACUACHIM E.S.P 

 

3203.01.10 Control y seguimiento a los PSMV aprobados por la Corporación Avance Físico (76%) 
 
Se realizó control y seguimiento en el primer semestre a los PSMV de los municipios de Valledupar, San Alberto, San Martín, Manaure, Curumaní, La Jagua, 
Bosconia, el Paso, Astrea, Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, Pelaya, Becerril, Chiriguaná, Tamalameque, Gonzalez, Río de Oro y San Diego, Copey, Pailitas,  La 
Gloria, Gamarra, Chimichagua y Aguachica . 
 
3203.01.11 Apoyo a implementación de los PSMV e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico en el dpto. 
del Cesar. (armonización con proyecto 4.1) Avance Físico (0%) 
 

Se formuló estudio previo de la optimización del STAR de San Roque-Curumani, en espera del proceso de contratación. 

 

3203.01.13 Acotamiento de rondas hídricas e incorporación a las Determinantes ambientales (Cuerpos de agua priorizados: R. Guatapurí No 1). 
Armonización con el proyecto 3.1. Avance Físico (100%) 
 

Se realizó la adopción del acotamiento de la Ronda Hídrica del Río Guatapurí mediante Resolución 0094 de 2023. 
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3203.01.14 Estructuración e implementación de una estrategia integral para la recuperación de ecosistemas en la cuenca del río Cesar (tipo APP). En 
armonía con el programa 5 y la actividad 2.4.2. Avance Físico (100%) 
 

Se formuló proyecto y se encuentra en ejecución LOS ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL RÍO CESAR Y SU 

BOSQUE RIPARIO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 

3203.01.15 Instalación de las denominadas "plataformas colaborativas" con el MADS, para la articulación de inversiones y acciones para la recuperación 
de ecosistemas degradados en torno a cuencas hidrográficas. Avance Físico (100%) 

 
En ejecución la plataforma colaborativa para la cuenca del río Calenturitas con actores públicos y privados conformada a través de la firma de un Acuerdo de 

Voluntades el 24 de noviembre de 2021. Se avanza en la construcción del plan de acción. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a los PUEAA 
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Visitas de control y seguimiento ambiental a los permisos de vertimientos del Batallón de Ingenieros #70 y Estaciones de Servicios de los municipios de 
Aguachica, San Alberto y Gamarra. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de control y seguimiento ambiental al Plan de Saneamiento y Manejo de vertimiento de los municipios de San Alberto, San Martín y Aguachica, y al permiso de 
vertimiento de la empresa Ecopetrol S.A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/70/
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PROGRAMA 3205. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
 
Este programa persigue la gestión de modelos de ocupación del territorio, armonizados a la planeación del desarrollo territorial, en contextos urbano-regionales, 

como soporte espacial para la sostenibilidad e integralidad de la seda del desarrollo.   

 

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 
% 

AVANCE 
FISICO 

META 
FINANCIERA 
ANUAL  ($) 

RECURSOS 
OBLIGADOS ($) 

% AVANCE 
FINANCIERO 

IMG AL QUE APORTA 
ODS AL 

QUE 
APORTA 

METAS 
TRANSFORMACIONALES 

LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
Y GESTIÓN DEL RIESGO 

86% $110.000.000 90,099,166 81.9% 

   

PROGRAMA 3205. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 

86% $110.000.000 90,099,166 81.9% 

   

Proyecto 3205.01 Fortalecimiento del proceso 
de Ordenamiento Territorial como estrategia  
para promover el  desarrollo territorial 
sostenible, en el dpto del Cesar. 

72% 50.000.000 48,848,500 97.7% 

Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en la 
inclusión del componente 
ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la 
incorporación de las 
determinantes ambientales para 
la revisión y ajuste de los POT 

  

 
Proyecto 3205.01 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como estrategia  para promover el  desarrollo territorial sostenible, en el dpto 
del Cesar.  El propósito general del proyecto, consiste en planificar, ordenar y coordinar la gestión ambiental de acciones dirigidas al profundizar y/o actualizar los 
fundamentos técnico - científicos para establecer criterios ambientales robustos, determinantes de la planeación de ordenamiento territorial y la evaluación de su 
impacto sobre la senda del modelo de desarrollo. 
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3205.01.03 Fortalecimiento operativo del proceso de evaluación (verificación de componentes claves del diagnóstico territorial descrito en el DTS del 
proyecto de revisión y/o ajuste del POT). Avance Físico (100%) 
 
Se realizó la evaluación técnica y ambiental de la solicitud del proyecto de Plan Parcial en suelo de expansión urbana Argelia en el municipio de San Diego, Cesar. 
 
3205.01.04 Control, Seguimiento y evaluación de los asuntos ambientales concertados en el proceso de revisión y/o ajustes de los POT, PBOT y EOT del 
Cesar. Avance Físico (96%) 
 
Se realizó seguimiento a los POT de 24 municipios del Cesar. 

  
 

Verificación en campo diagnóstico territorial (Plan Parcial Argelia 
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Visitas de seguimiento y asistencia técnica a los POT´s 


